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Resumen 
 
Las unidades de información y documentación se encuentran en constate cambio y adaptación 
para dar respuesta inmediata a sus usuarios y adecuarse a las nuevas tendencias sociales. Para 
ello, los profesionales de la información deben gestionar de forma adecuada y eficaz los 
proyectos definidos en sus planes estratégicos, por lo que el dominio de métodos y técnicas 
directivas es fundamental para el éxito de dichas unidades de información.  
 
En este contexto, surge el objeto principal del presente trabajo de investigación: analizar la 
gestión de proyectos en el área de Información y Documentación  a nivel internacional, en base a 
tres ejes fundamentales: la docencia, la investigación y el ámbito profesional.  
Para ello, se estudia el marco teórico y conceptual de la materia, de tal manera que se 
contextualiza la gestión de proyectos en el área de Información y Documentación y se identifica 
el marco terminológico de la misma. Complementariamente, se presentan diversas experiencias 
proyectuales como resultado del análisis de la literatura científica existente en las fuentes de 
información consultadas. 
Asimismo, se realiza un análisis formal de las asignaturas sobre gestión de proyectos en las 
titulaciones universitarias de Información y Documentación a nivel internacional, que se 
complementa con un análisis de contenido de los programas docentes. El resultado tangible de 
este análisis fue la elaboración de un catálogo internacional de asignaturas sobre gestión de 
proyectos (106 registros) así como otro en el que se registran asignaturas de Library and 
Information Science en las que se presenta la gestión de proyectos como unidad didáctica o parte 
de la misma (28 registros). 
 
Con respecto a la investigación en gestión de proyectos en Información y Documentación, se 
lleva a cabo un estudio de producción enfocado al análisis de los siguientes indicadores: 
evolución de la producción, autoría de los trabajos-fuente (colaboración, productividad y 
género), tipología documental, producción por publicación, idioma, procedencia institucional de 
los autores y procedencia geográfica.  
 
Por su parte, el análisis de la gestión de proyectos desde la perspectiva de los profesionales de las 
unidades de información y documentación permite conocer, a partir de una encuesta de alcance  
internacional, la percepción de los mismos sobre la materia. El cuestionario, que fue enviado a 
4.979 profesionales de bibliotecas universitarias, se dividió en cinco bloques: procedencia 
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geográfica e institucional, formación universitaria y formación en técnicas de gestión de 
proyectos, experiencia profesional en la planificación e implementación de proyectos en 
unidades de información, presencia de la materia en los planes de estudio de Información y 
Documentación y, por último, comentarios o sugerencias adicionales sobre la materia. 
 
Entre las conclusiones más relevantes, cabe mencionar la constatación de la importancia de la 
gestión de proyectos como función directiva vinculada a la  planificación, lo que evidencia la 
existencia de una relación directa y subordinada entre la materia y la función de Management. 
Otros indicadores de la necesidad de formar a los profesionales de la información en métodos y 
técnicas relativas a la gestión de proyectos es la obligatoriedad de la materia como asignatura en 
los planes de estudio de las titulaciones de Información y Documentación, su presencia en los 
estudios de grado y de posgrado y la enseñanza de la misma en modo presencial en el 63% de las 
titulaciones analizadas. 
Indiscutiblemente, destacan de forma notoria las bibliotecas universitarias estadounidenses, que 
se erigen como instituciones de excelencia y paradigma de la formación en el trabajo en 
metodología y técnicas para la gestión de proyectos en unidades de información y 
documentación. 
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Abstract 
 
Information and documentation units are in constant change and adaptation to give immediate 
response to their users and adjust to new social trends. To this effect, information professionals 
need to manage the projects identified in their strategic plans properly and effectively, so having 
a good command of managerial methods and techniques is critical to the success of these 
information units. 
 
In this context arises the focus of this research paper: analysing project management in the area 
of Library and Information Science at an international level, based on three core ideas—
teaching, research and work. 
 
For this, the theoretical and conceptual framework of the subject is studied, so that project 
management is contextualised in the area of Library and Information Science, and its 
terminological framework is identified. Additionally, various project experiences are presented 
resulting from the analysis of the scientific literature existing in the information sources 
consulted. 
 
Likewise, a formal analysis is made of the project management subjects for degrees in Library 
and Information Science at an international level, which is complemented by a content analysis 
of the teaching programmes. The tangible result of this analysis was the development of an 
international catalogue of project management subjects (106 entries), and another one in which 
Library and Information Science subjects are registered, where project management is presented 
as a teaching unit or as part of it (28 entries). 
 
With regard to project management research in Library and Information Science, a production 
study is carried out to focus on the analysis of the following indicators: production trends; 
authorship of the work-source (collaboration, productivity and gender); typology of documents; 
publication production; language; and institutional and geographical origin of the authors. 
 
For its part, the analysis of project management from the perspective of the information 
professionals allows to know, from a survey of international scope, their perception on the 
subject. The questionnaire, which was sent to 4,979 professionals from academic libraries, was 
divided into five sections: geographical and institutional context; university education and 
training in project management techniques; professional experience in the planning and 
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implementation of projects in information units; subject’s presence in the Library and 
Information Science curriculum; and, finally, further comments or suggestions on the subject. 
 
Among the most important findings we should include the realisation of the importance of 
project management as a management function related to planning, evidencing the existence of a 
direct and subordinate relationship between the subject and the management function. Other 
indicators of the need to train information professionals on project management methods and 
techniques is the obligatory nature of the subject as part of the curriculum of the degrees in 
Library and Information Science, its presence in undergraduate and graduate programmes and its 
classroom teaching in the 63 % of the analysed degrees. 
 
Unquestionably, American academic libraries stand out notably as centres of excellence and the 
paradigm of on-the-job training in methodology and techniques for project management in 
information and documentation units. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 1 
 
OBJETO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 
 
 
«Project management is all about planning: prior preparation 
prevents poor performance». 
 
(Black, 1996: 54) 
 
 
En 1996, Liz MacLachlan afirmó que la industria de la información estaba creciendo de forma 
vertiginosa y, ciertamente, en la segunda década del siglo XXI este cambio se ha hecho más 
notorio con el desarrollo de las tecnologías de la información, cuya incorporación a las unidades 
de información y documentación facilita la rápida adaptación a los nuevos cambios y demandas 
de los usuarios.  
 
Indiscutiblemente y dada la tradición y experiencia de los profesionales de la información, el 
medio adecuado para convertir estas necesidades en realidad es la definición de la planificación 
estratégica y operativa en las unidades de información y documentación así como la posterior 
gestión de los proyectos definidos. Esta estrategia de gestión o técnica gerencial ya fue expuesta 
por Corral (2000), autoridad en el ámbito de la planificación bibliotecaria, cuando afirmó que la 
gestión de proyectos se configuraba como una competencia nuclear para la implementación de 
los planes y, en consecuencia, para alcanzar el cambio estratégico.  
 
Por todo ello, emerge la importancia de recibir formación sobre los principios y técnicas en 
gestión de proyectos, especialmente para aquellos profesionales que tienen responsabilidades 
directivas en las unidades de información y documentación que lideran.  
De esta realidad, surge la necesidad de profundizar o trazar el estado actual de la gestión de 
proyectos en el área de Información y Documentación, lo que incluye la perspectiva teórica y 
práctica; es decir, el contexto universitario y la experiencia profesional. En el primer caso, el 
estudio de la gestión de proyectos en el marco universitario requiere de un análisis a dos niveles: 
docente e investigador. En el segundo caso, la visión de los profesionales sobre la gestión de 
proyectos, en base a su experiencia laboral, manifestará la importancia real de esta técnica 
gerencial en los estudios de Información y Documentación. 
Para alcanzar este objetivo general, conocer el estado actual de la gestión de proyectos en el área 
de Información y Documentación, se ha procedido, en primer lugar, al análisis docente de la 
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materia desde una perspectiva formal y de contenido a partir de la elaboración de un catálogo 
internacional de asignaturas sobre gestión de proyectos en las titulaciones de Información y 
Documentación. En segundo lugar, se ha realizado un estudio de producción para analizar la 
investigación y, finalmente, se ha diseñado una encuesta internacional lanzada a más de 4.900 
profesionales de bibliotecas universitarias.  
 
 
 
1.2. Objeto y objetivos de estudio 
 
El propósito principal del trabajo de investigación es analizar la gestión de proyectos como 
materia en el área de Información y Documentación, por lo que dicho análisis se efectúa a tres 
niveles: perspectiva docente, investigadora y profesional.  
Este objetivo principal se complementa con el cumplimiento de un conjunto de objetivos 
específicos relacionados con los tres ámbitos mencionados.  
 
Desde la perspectiva del análisis docente, los objetivos específicos que se persiguen alcanzar 
son, fundamentalmente, los siguientes: 
 
• Analizar, a nivel internacional, la situación de la gestión de proyectos como materia en los 
estudios universitarios de grado y posgrado en Información y Documentación.  
 
• Conocer la oferta formativa de cursos o asignaturas en gestión de proyectos en las 
titulaciones universitarias de grado y posgrado en Información y Documentación a nivel 
internacional. 
 
• Comparar, geográficamente, la formación que reciben los estudiantes en materia de gestión 
de proyectos en las titulaciones universitarias en Información y Documentación. 
 
• Analizar los objetivos y contenidos de los programas formativos de las asignaturas o 
cursos de gestión de proyectos ofertados en las titulaciones universitarias en Información y 
Documentación a nivel internacional. 
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Desde la perspectiva del estudio de producción, los objetivos específicos que se plantean con el 
presente trabajo de investigación son:  
 
• Conocer la producción científica sobre gestión de proyectos en la base de datos LISTA 
(Library, Information Science & Technology Abstracts). 
 
• Identificar a los autores más representativos o productivos en gestión de proyectos en el 
área de Información y Documentación. 
 
• Detectar el conjunto de revistas en las que más se publican trabajos que versan sobre el 
objeto del estudio doctoral. 
 
Desde la perspectiva de la visión profesional, los objetivos específicos planteados son los 
siguientes: 
 
• Conocer la formación académica del personal de las bibliotecas universitarias en técnicas 
de gestión de proyectos. 
 
• Conocer la percepción del personal de las bibliotecas universitarias sobre las técnicas de 
gestión de proyectos en base a su experiencia profesional y a su participación en proyectos 
bibliotecarios. 
 
• Conocer la percepción del personal de las bibliotecas universitarias sobre la educación y 
presencia de la gestión de proyectos en las titulaciones universitarias de Información y 
Documentación. 
 
De esta manera, se ofrece a la comunidad científica una visión general de la situación actual de 
esta materia objeto de interés en el área de conocimiento, a pesar de los escasos estudios teóricos 
que se han realizado sobre la misma, tal y como se manifiesta en el estado de la cuestión. Esta 
circunstancia, unida al interés personal y profesional por ahondar en temas de Management en 
unidades de información, ha llevado a la elección del tema de investigación, cuya primera toma 
de contacto tuvo lugar en 2010. En esa fecha, y como trabajo de investigación en el «Master 
Oficial en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos», se presentó un estudio con 
objeto de analizar la metodología del PMI (Project Management Institute) para la gestión de 
proyectos, realizando una propuesta de aplicación en unidades de información y documentación.  
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Como bien apunta Sierra Bravo (1994: 127), «la elección del tema de la tesis es una decisión 
mediante la cual el doctorando determina, no sólo el área científica a la que se va a referir 
aquélla, sino también la cuestión o tema concreto que, dentro de esta materia, se propone 
investigar». A partir de esta elección sobre el tema objeto de la investigación, se plantea el 
procedimiento metodológico empleado, las fuentes de información consultadas y los 
instrumentos utilizados. 
 
 
 
1.3. Metodología de la investigación 
 
Una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, se han identificado los aspectos 
metodológicos generales de la investigación y, además, se dispone de una visión general sobre la 
temática tras el análisis efectuado para determinar el estado de la cuestión, se procede a la 
identificación e implementación de un método científico que se adecúe a las necesidades de la 
presente investigación para alcanzar los objetivos planteados. De acuerdo con la cuarta acepción 
del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el método es el «procedimiento que se sigue 
en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla»; o dicho de otra manera, «una forma de realizar 
una actividad; el camino o proceso que la actividad en cuestión ha de seguir para alcanzar su 
objetivo» (Sierra Bravo, 1994: 29). En consecuencia, se presenta a continuación el método o 
estrategia tridimensional diseñada para la realización de la presente tesis doctoral. 
 
Dada la relevancia de la aplicación de las técnicas de gestión de proyectos en las unidades de 
información y documentación, la búsqueda de esta materia en los planes de estudio de las 
titulaciones de Información y Documentación en el panorama internacional permite determinar 
la situación actual de la misma en las instituciones de educación superior así como el nivel de 
impartición de los contenidos didácticos. Por ello, el método empleado para el análisis docente 
supuso la consecución de las siguientes etapas:  
 
• Búsqueda documental para la identificación de fuentes de información, tales como 
directorios u obras monográficas sobre la educación internacional en Información y 
Documentación, que sirvieran de base para la búsqueda posterior de la materia en los 
planes de estudio. 
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• Análisis de los resultados obtenidos, identificando universidades, titulaciones y registros de 
directorios. 
 
• Exclusión de aquellos registros que no se adecuaron a los criterios de selección y posterior 
elaboración de una relación inicial de registros objeto de revisión individual. Los criterios 
de exclusión así como de selección de instituciones que forman parte del estudio se 
especifican en el capítulo 3. 
 
• Revisión de universidades y de titulaciones de grado y posgrado en Información y 
Documentación, incluidos en la relación inicial, exceptuando aquellas que estaban en 
proceso de extinción, con el objeto final de encontrar cursos o asignaturas sobre la gestión 
de proyectos en dichos planes de estudio.  
 
• Análisis de contenido de los planes de estudio más actuales de las titulaciones en 
Información y Documentación, con objeto de identificar la presencia de asignaturas sobre 
gestión de proyectos. Dicho análisis se sustentó en el cumplimiento de los siguientes 
criterios:  
 
• La asignatura se debía ofertar en el plan de estudios más reciente de la titulación 
en Información y Documentación. 
 
• La materia debía figurar explícitamente en el plan de estudios de la titulación.  
 
• Creación de una base de datos en Access (versión 2013) con 1.041 registros, que incluían 
las siguientes áreas de descripción: ubicación geográfica, datos institucionales, datos 
académicos de la titulación de referencia y, en último lugar, datos de la asignatura en la 
que se aborda, íntegramente, la gestión de proyectos en el ámbito de la Información y 
Documentación.  
 
• Elaboración de un catálogo internacional de asignaturas sobre gestión de proyectos en los 
planes de estudio universitarios de Información y Documentación (Anexo 1. Catálogo de 
106 registros). 
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• Elaboración de un catálogo internacional de asignaturas en Información y Documentación 
en cuyas unidades didácticas figura la gestión de proyectos (Anexo 2. Catálogo de 28 
registros). 
 
• Análisis formal de las asignaturas de los catálogos: ubicación geográfica, universidades, 
titulaciones académicas y asignaturas. 
 
• Análisis de contenido de los programas docentes de las asignaturas sobre gestión de 
proyectos en Información y Documentación: objetivos, programa formativo, metodología 
docente, evaluación y bibliografía. 
 
Con respecto al estudio de producción, el método científico adoptado para conocer el segundo 
eje transversal de la investigación doctoral requirió de la consecución de las siguientes etapas o 
estadios identificados: 
 
• En primer lugar, se procedió a una delimitación conceptual de la materia, a partir del 
análisis de las definiciones recogida en la literatura científica, y al establecimiento del 
marco teórico. 
 
• Seguidamente, se procedió a la búsqueda de trabajos científicos en la base de datos 
especializada LISTA por cumplir con los requisitos especificados en el capítulo 5 de la 
presente investigación doctoral. La estrategia de búsqueda requirió de la utilización del 
descriptor project management en los campos Resumen y Términos temáticos, limitando la 
cobertura temporal al periodo comprendido entre los años 1996 (aparición de las primeras 
publicaciones monográficas sobre gestión de proyectos en Library and Information 
Science) y 2015.  
 
• Tras la supresión de los registros duplicados y realizado un control de las autoridades, se 
identificaron y analizaron los siguientes indicadores: 
 
• Evolución de la producción. Análisis de los trabajos-fuente por año desde 1996. 
 
• Autoría de los trabajos-fuente. Estudio de la colaboración, productividad y género 
de los autores. 
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• Tipología documental. Conocimiento de la tipología documental en la que se 
publican las contribuciones científicas sobre gestión de proyectos en unidades de 
información. 
 
• Producción por publicación. Conjunto de revistas científicas más productivas de 
los trabajos-fuente. 
 
• Idioma. Estudio de la lengua en la que se publican las contribuciones. 
 
• Procedencia institucional de los autores. Identificación de las instituciones a las 
que pertenecen los profesionales, docentes o investigadores de la materia. 
 
• Procedencia geográfica. Análisis de los países en los que trabajan los autores de 
los trabajos-fuente. 
 
Por último, la percepción de los profesionales en activo sobre la gestión de proyectos en las 
unidades de información y documentación es otro de los ejes fundamentales de la investigación 
doctoral. Su experiencia profesional y su quehacer diario contribuyen, sin duda alguna, a conocer 
de primera mano la aplicación real e importancia de esta materia de conocimiento en los centros 
de información. Por ello, el método seguido para la obtener la visión de nuestros profesionales 
responde a las siguientes fases:  
 
• Identificación de los profesionales, atendiendo al siguiente criterio de selección de la 
población del estudio: personal en activo que trabaje en las bibliotecas de aquellas 
universidades en cuyas titulaciones de Información y Documentación se ofertan cursos 
sobre gestión de proyectos, ya sean a nivel de grado o de posgrado. La selección de este 
criterio viene motivado por la percepción y relación directa que debe de existir entre la 
formación y la actividad profesional en una misma institución de educación superior; es 
decir, si en una determinada universidad se forma a sus alumnos en técnicas de gestión de 
proyectos como materia (obligatoria u optativa) del plan de estudios de su/s titulación/es en 
Información y Documentación, los profesionales que trabajan en sus bibliotecas deben 
estar formados y aplicar dichos conocimientos en su ejercicio profesional, manteniendo 
una coherencia directamente proporcional entre la docencia y la práctica de sus 
profesionales. Bajo este criterio de selección, se justifica también la selección de las 
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bibliotecas universitarias como centros de información y documentación para la 
investigación, pues indiscutiblemente son las unidades en las que más proyectos se 
emprenden, de acuerdo con los resultados obtenidos tras la revisión de la literatura 
científica.  
  
• Teniendo en cuenta este criterio, se identificaron 70 universidades entre los 106 registros, 
correspondientes a 37 países. A continuación, se procedió a la localización del personal de 
sus bibliotecas a través de la web institucional de dichas universidades. 
 
• Una vez se localizó a la población (4.979 personas), el método directo seleccionado fue la 
encuesta y el cuestionario como herramienta en la que se basó la misma, ya que la 
diversidad geográfica de los participantes así como el alto volumen de los mismos impedía 
el empleo de otro tipo de técnicas.  
 
• A continuación, se procedió al diseño del cuestionario (definición de sus bloques, 
preguntas y del tipo de respuestas) y a la selección del sistema para el envío del mismo.    
 
• Realización de una prueba piloto para corregir posibles fallos antes del envío final. 
 
• Lanzamiento del cuestionario, en inglés y español, a las 4.979 profesionales de bibliotecas 
universitarias mediante correo electrónico. 
 
• Análisis y discusión de los resultados obtenidos. 
 
 
Finalizada la investigación, se procedió a la organización del trabajo científico y redacción de los 
capítulos. 
 
En términos generales, se puede indicar que la investigación doctoral tiene un alcance 
exploratorio, ya que coincide con las características propuestas por Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio (2010) con respecto a este tipo de estudios; esto es, 
investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora y preparan el 
terreno para nuevos estudios. 
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Con respecto a las unidades de análisis, estas son:  
 
• Para el análisis docente, los cursos o asignaturas sobre gestión de proyectos presentes en 
los planes de estudio de las titulaciones en Información y Documentación en el entorno 
internacional. 
 
• Para el estudio de producción, las contribuciones científicas o trabajos-fuente recogidos en 
la base de datos LISTA.  
 
• Para obtener la visión de los profesionales sobre la gestión de proyectos en los estudios 
universitarios en Información y Documentación, los recursos humanos de las bibliotecas 
universitarias. 
 
Por su parte, el sistema de referencias bibliográficas empleado en el presente trabajo de 
investigación doctoral se basa en la norma ISO 690:2013 y como método de citación se ha 
utilizado el sistema Harvard, también denominado sistema autor-fecha. 
 
 
 
1.4. Estado de la cuestión 
 
Como bien señalan Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010: 53), «la 
revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener bibliografía (referencias) y otros 
materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y 
recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de 
investigación». Determinado el contexto de la presente investigación doctoral, la búsqueda y 
recopilación de las distintas publicaciones sobre gestión de proyectos en unidades de 
información y documentación ha permitido obtener una visión global y completa de la literatura 
especializada sobre la materia objeto de interés.  
 
Tras las búsquedas realizadas en las pertinentes fuentes de información mencionadas en el 
capítulo Fuentes y Bibliografía, se puede indicar que la gestión de proyectos en unidades 
documentales es una materia que gradualmente se va introduciendo en los estudios de 
Información y Documentación a nivel internacional, de ahí que progresivamente aumente la 
producción sobre la misma. El conjunto de publicaciones recuperadas así lo manifiesta, 
abarcando desde la producción teórica de monografías y artículos de revista hasta la publicación 
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de experiencias profesionales o servicios bibliotecarios reales implementados en unidades  de 
información y documentación. 
 
Como se ha manifestado en los objetivos, la investigación se aborda desde tres líneas de estudio 
diferentes: la docencia en la gestión de proyectos, la investigación de la materia y la visión de los 
profesionales.  
Para abordar el análisis docente, que abarca la identificación de todas las titulaciones en 
Información y Documentación a nivel internacional, se ha acudido a los directorios impresos y 
digitales sobre educación en Library and Information Science. A este respecto, los directorios 
nucleares de esta línea de estudio, a partir de los cuales se ha identificado la oferta de asignaturas 
o cursos sobre gestión de proyectos, son:  
 
• WORLD Guide to Library, Archive and Information Science Education (2007). La 
secretaria de la Sección de Educación y Formación de la IFLA (Education and Training 
Section. International Federation of Library Associations), Gillian Hallam, confirmó que 
esta era la contribución más reciente en materia educativa publicada por la Federación. 
 
• Wilson, T. (2013). World List of Schools and Departments of Information Science, 
Information Management and Related Disciplines. 
 
Como resultado del análisis de las publicaciones sobre educación en Información y 
Documentación, de la revisión de las universidades y titulaciones así como de los planes de 
estudio mediante consultas realizadas por Internet y visitas a las páginas web institucionales, se 
generó el catálogo internacional de asignaturas sobre gestión de proyectos en Información y 
Documentación (anexo 1), germen para el análisis docente de la materia, tanto desde una 
perspectiva formal como de contenido (capítulos 3 y 4).  
 
La segunda línea de trabajo está orientada al análisis de la investigación. Aunque ciertamente se 
aborda en el capítulo 5 de la presente investigación doctoral, resulta necesario conocer el marco 
teórico y conceptual de la gestión de proyectos en el área de Información y Documentación; esto 
es, analizar desde distintas perspectivas las definiciones de los autores relevantes, conocer el 
ciclo de vida de los proyectos y las técnicas más destacadas en la gestión de propuestas 
proyectuales. Sin duda alguna, son de consulta obligada las siguientes publicaciones 
monográficas: 
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• Black, Kirsten (1996). Project management for library and information service 
professionals. Publicación pionera en el área de Información y Documentación en relación 
a la técnica gerencial objeto de investigación que recoge brevemente la definición, 
planificación de recursos, estimación económica, gestión así como la implementación o 
cierre de los proyectos. Asimismo, incluye un capítulo relativo al software en gestión de 
proyectos. 
 
• MacLachlan, Liz (1996). Making project management work for you. En la obra no solo se 
incluye el ciclo de vida de los proyectos, sino que además se recogen en un capítulo las 
principales técnicas de aplicación en la gestión de los proyectos: diagrama de Gantt, 
método del camino crítico, diagramas PERT, análisis de redes y análisis de riesgos, 
posteriormente comentados en el capítulo 2. En el penúltimo de los capítulos se aborda la 
evaluación del proyecto, momento en el que se analiza el éxito o fracaso del mismo y se 
determinan las lecciones aprendidas. 
 
• Allan, Barbara (2004). Project management: tools and techniques for today's ILS 
professional. A lo largo de sus páginas, la autora explica de forma detallada el ciclo de 
vida de los proyectos, la planificación, la implementación de los mismos, la evaluación y 
difusión de las propuestas proyectuales, la estimación económica a realizar, los recursos 
humanos implicados así como las destrezas a adquirir por parte de los profesionales de la 
información, entre otros. 
 
• Carpenter, Julie (2011). Project management in libraries, archives and museums: working 
with government and other external partners. La consultora de Education for Change, 
además de incluir las etapas y áreas propias de la gestión de proyectos, incluye otros 
aspectos relevantes en su publicación monográfica, tales como la gestión de la calidad, la 
sostenibilidad de los proyectos, las alianzas con socios externos o la aplicación de las 
tecnologías de la información. 
 
Asimismo, se observa que el conjunto de manuales teóricos sobre gestión de proyectos en 
Información y Documentación es escaso y con una producción tardía. Los más antiguos datan de 
1996 y ciertamente se observa una clara actualización de los contenidos en las últimas 
publicaciones monográficas. Por ejemplo, véase la obra Julie Carpenter, que se enfoca al sector 
público y a otros socios externos de las unidades de información y documentación. De ahí, que 
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sus contenidos incluyan referencias a las políticas de equipos, estructuras gubernamentales, retos 
para la formación de alianzas o la subcontratación. 
 
Por su parte, la bibliografía existente sobre experiencias proyectuales reales llevadas a cabo en 
unidades de información y documentación, mayoritariamente en bibliotecas universitarias, es 
abundante. El objetivo de las mismas es dejar constancia de los proyectos implementados y de la 
metodología o etapas seguidas para la consecución del mismo. Por ello, se hizo necesaria la 
clasificación de los trabajos a dos niveles según la temática de los mismos, que se recoge en el 
siguiente epígrafe, titulado Estructura del trabajo.   
 
La última línea de trabajo se ocupa de analizar la percepción de los profesionales de las 
bibliotecas universitarias en cuyas universidades se oferta una asignatura sobre gestión de 
proyectos en el área de Información y Documentación. En este caso, los trabajos previos 
focalizados en recoger la visión de los profesionales de la información sobre la gestión de 
proyectos son escasos, por lo que resulta fundamental la colaboración de los propios autores para 
el acceso a los materiales complementarios, tales como cuestionarios. 
En esta línea del discurso, existen tres trabajos-fuente de consulta obligada: 
 
• Chambers, Shirley; Perrow, David (1998). Project management tools and techniques in 
UK university libraries.  
 
• Fagan, J.C.; Keach, J.A. (2011). Managing web projects in academic libraries. 
 
• Horwath, Jenn Anne (2012). How do we manage? Project management in libraries: an 
investigation. La autora, bibliotecaria del departamento de Servicios Digitales en la 
Mohawk College (Ontario, Canadá), remitió por correo electrónico el cuestionario de su 
trabajo. 
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1.5. Estructura del trabajo 
 
La organización del trabajo científico y su redacción constituyeron la última fase de la tesis 
doctoral. El presente trabajo, dividido en seis capítulos, se completa con las conclusiones, la 
bibliografía, los anexos y el presente capítulo introductorio. 
 
Una vez establecidos el objeto y los objetivos, desde el punto de vista de la ejecución se redactó 
el capítulo dos, a partir del cual se estableció el marco teórico y conceptual de la gestión de 
proyectos. Por un lado, se procedió a la contextualización de la materia en el área de Información 
y Documentación, concretamente en el ámbito del Management. Seguidamente, se realizó un 
análisis conceptual del término proyecto y gestión de proyectos a partir del estudio de la 
literatura científica existente sobre la materia. Para ello, se analizaron las definiciones aportadas 
desde diferentes perspectivas.  
 
Complementariamente, se consideró de vital relevancia comentar brevemente el ciclo de vida de 
los proyectos así como los diversos factores o áreas que intervienen, por ejemplo: el alcance, la 
formulación de los objetivos, la duración del proyecto, la estimación de los recursos necesarios, 
los riesgos, la estructura de desglose del trabajo o los recursos humanos. Asimismo, se exponen 
las principales técnicas y métodos relacionados con la gestión de proyectos en el área de 
Información y Documentación. 
 
Finalmente, el capítulo se completa con la presentación de diversas experiencias proyectuales 
reales, de acuerdo a la propuesta de clasificación definida a dos niveles: 
 
 
• Organización interna 
 
• Digitalización 
• Herramientas de gestión de contenidos 
• Operaciones técnicas 
• Recursos Humanos 
• Repositorios institucionales 
• Sistemas (Integrados) de Gestión Bibliotecaria 
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• Servicios y productos 
 
• Fomento de la lectura 
• Formación de usuarios 
• Servicios virtuales de referencia 
 
 
A continuación, se procedió a la redacción del capítulo tres, relativo al análisis formal de la 
docencia en gestión de proyectos en Información y Documentación. Para efectuar dicho análisis, 
fue necesaria la identificación de las titulaciones en Información y Documentación en el 
panorama internacional con objeto de consultar la oferta formativa de las mismas y confirmar la 
existencia o no de materias vinculadas a la gestión de proyectos en las unidades de información. 
El primer resultado tangible fue la elaboración de un catálogo internacional de asignaturas sobre 
la materia (106 registros) así como otro de asignaturas sobre Library and Information Science en 
el que se presenta la gestión de proyectos como unidad didáctica o parte de la mismas (28 
registros). A continuación, se presentan los resultados detallados en relación al análisis de la 
ubicación geográfica, las universidades, las titulaciones académicas y las asignaturas. 
 
El capítulo cuatro aborda el análisis de contenido de los programas docentes de las asignaturas 
sobre gestión de proyectos, seleccionados para tal cometido a partir del catálogo internacional de 
asignaturas sobre la materia (anexo 1). Tras consignar en una base de datos de Access todos los 
campos que conformaban los 30 programas docentes sobre gestión de proyectos en los estudios 
de Información y Documentación, el análisis se focalizó en los siguientes apartados: objetivos, 
programa formativo, metodología docente, evaluación y bibliografía. 
 
Posteriormente, se redactó el capítulo quinto, en el que se recoge el estudio de producción 
llevado a cabo para conocer el estado de la investigación sobre gestión de proyectos en el área de 
Información y Documentación. El capítulo se divide en dos grandes partes: la primera, dedicada 
a la exposición de los criterios de selección de la base de datos LISTA como fuente de 
información para la obtención de los trabajos-fuente; y, la segunda, enfocada a la presentación de 
los resultados del estudio de producción, que se basó en el análisis de los siguientes indicadores: 
evolución de la producción, autoría de los trabajos-fuente (colaboración, productividad y 
género), tipología documental, producción por publicación, idioma, procedencia institucional de 
los autores y procedencia geográfica. 
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El último capítulo, La visión de los profesionales sobre la gestión de proyectos en Información y 
Documentación, pretende conocer la percepción de los profesionales de las bibliotecas 
universitarias sobre la materia. Para ello, realizó una encuesta como método directo de 
evaluación, basada en un cuestionario que fue enviado a 4.979 profesionales de bibliotecas 
universitarias y se dividió en cinco bloques: el primero, dedicado a la recopilación de datos sobre 
la procedencia geográfica e institucional del personal de las bibliotecas; el segundo, enfocado a 
la formación universitaria y a la formación en técnicas de gestión de proyectos de los 
participantes; el tercero, a la experiencia profesional de los bibliotecarios en la planificación e 
implementación de proyectos en unidades de información, concretamente en lo relativo a las 
metodologías y software utilizados; el cuarto, destinado a conocer la percepción de los 
profesionales sobre la presencia de la materia en los planes de estudio de Información y 
Documentación; el quinto, reservado para recoger comentarios o sugerencias adicionales. 
 
Finalmente, se procedió, por un lado, a la redacción del aparato introductorio del trabajo de 
investigación y a las conclusiones. Por otro lado, se dispuso la bibliografía, los índices 
complementarios y los anexos. En este último caso, se incluyen cuatro anexos:  
 
• Anexo 1: Catálogo internacional de asignaturas sobre gestión de proyectos en Información 
y Documentación. 
 
• Anexo 2: Catálogo internacional de asignaturas en Información y Documentación, en 
cuyas unidades didácticas se recoge la gestión de proyectos. 
 
• Anexo 3: Trabajos-fuente del estudio de producción. 
 
• Anexo 4: Cuestionario enviado al personal de las bibliotecas universitarias. 
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2.1.  Contexto de la gestión de proyectos en el área de Información y 
Documentación 
 
En el marco de los estudios de Información y Documentación, la gestión de proyectos se 
contextualiza en el ámbito del Management, en concreto como una técnica de gestión 
directamente relacionada con la planificación, que junto con la organización del trabajo, la 
gestión (financiera y de personal), la dirección y la comunicación constituyen las funciones del 
Management en las unidades de información y documentación (Ramos Simón, 2003). 
 
El Management, término anglosajón vinculado al ámbito empresarial que presenta gran 
confusión semántica y suele ser traducido como Administración, Gestión o Dirección, presenta 
una serie de rasgos que evidencian su validez de aplicación en las unidades de información y 
documentación. De acuerdo con Pacios Lozano (1997),  el Management busca la eficacia y 
eficiencia, tiene un fuerte carácter práctico, supone la aplicación de un conjunto de técnicas y, 
como función, se realiza en los diferentes niveles de una organización. 
 
Por su parte, la planificación, como función prioritaria del Management en las unidades de 
información y documentación, ha sido objeto de interés para numerosos estudiosos de la materia 
cuyas aportaciones son concebidas como obras de referencia en Información y Documentación.  
A este respecto y en primer lugar, se debe recordar la obra de Hipólito Escolar Sobrino, 
publicada en 1971, sobre planeamiento bibliotecario. En dicha obra se justifica la necesidad de 
utilizar este tipo de técnicas en las unidades de información y documentación, ya que, como muy 
bien argumenta su autor, los recursos económicos y los servicios prestados en estas instituciones 
culturales no crecen paralelamente. En consecuencia, es necesario sopesar las alternativas 
existentes y «escoger racionalmente, hacer más cosas con el mismo dinero y convencer a las 
autoridades económicas de que somos buenos administradores y de que las inversiones que se 
hagan en bibliotecas estarán bien administradas y serán rentables» (Escolar Sobrino, 1971: 25). 
 
Para Bryson (1999), el proceso de planificación supone el planteamiento de un enfoque 
sistemático en entornos dinámicos para afrontar los nuevos cambios y situaciones de forma 
eficaz, mientras que Stueart y Moran (2002) conciben la planificación estratégica como el 
resultado, también sistemático, de un proceso de pensamiento que facilita la toma de decisiones 
y permite medir los resultados de las mismas. 
La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de Información y Documentación: Análisis 
docente, estudio de producción y visión profesional 
42 
 
En base a esta idea, la planificación como un proceso de pensamiento, se puede decir que el 
concepto también ha sido recogido en el Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la 
Documentación, obra coordinada por  López Yepes, y en la contribución monográfica de Sheila 
Corral, Strategic management of information services. En el primer caso, se declara que la 
planificación estratégica es aquella en la que se formulan los objetivos que la unidad de 
información pretende alcanzar a largo plazo (tres, cinco o diez años) a partir de un proceso de 
pensamiento estratégico y de la toma de decisiones. Por su parte, Corral (2000) afirma que la 
planificación debe ser entendida como una forma de pensamiento, lo que refuerza esta 
concepción de la función planificadora. 
 
Otro foco de atención de la planificación hace alusión al factor temporal, a la relación que se 
establece entre el presente y la anticipación que se hace sobre el futuro. McKee (1989) señala 
esta circunstancia y la importancia que tiene en la planificación: se toman decisiones en el 
presente en relación al futuro.  
Esta anticipación también se constata tanto en la obra de Ramos Simón (1995: 78), cuando 
manifiesta que planificar es «determinar de antemano el camino a seguir», como en la de Pacios 
Lozano (2005: 149), quien considera que la planificación estratégica es «un proceso que dirige la 
atención de una organización al futuro, para hacerla capaz de adaptarse con mayor rapidez al 
cambio, y a que pueda elegir la dirección por la que desea desplazarse».  
Una cuarta aportación, en relación al componente temporal de la planificación y a su concepto, la 
proporcionaron Bryson y Alston (2011) cuando subrayaron que toda organización gestionada de 
forma estratégica define dónde quisiera estar en el futuro próximo. 
 
Por todo ello, se puede indicar que las características que definen la planificación estratégica 
como función del Management en el área de Información y Documentación son, entre otras, la 
importancia del enfoque sistémico o entorno en el que se ubica la unidad de información y 
documentación; la concepción de la planificación como un proceso de pensamiento estratégico; 
la visión del rumbo futuro de la unidad con acciones específicas declaradas en la planificación 
operativa y, también, la necesidad de generar planes flexibles ante los imprevistos que puedan 
acontecer en la unidad de información y documentación.  
 
En este punto del discurso, conviene señalar que el plan estratégico, recogido por Arquero Avilés 
y García-Ochoa Roldán (2005) como el resultado tangible en el que se determinan las líneas de 
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acción que permiten avanzar hacia un futuro predecible, es el documento resultante de la 
formulación de la planificación, la cual se concreta en varios planes operativos o anuales.1 
Asimismo, esta vinculación entre las planificaciones es manifestada por Bryson y Alston (2011) 
al indicar que la planificación estratégica se debe relacionar con la planificación operativa.  
 
Los objetivos de los planes operativos se asocian a proyectos y estos deben ser gestionados de 
forma adecuada para cumplir con la planificación formulada en la unidad de información y 
documentación.  
Esta estrecha vinculación entre los proyectos y la planificación es abordada por Menares 
Espinoza (1999) al afirmar que los proyectos se vinculan a la misión de la organización y a la 
planificación estratégica.  
Por su parte, Anzalone (2000) también precisa la relación existente entre ambas técnicas de 
gestión y sus diferencias. De acuerdo con su exposición, en la planificación estratégica se 
definen el alcance, los objetivos y las estrategias que toda organización, en su conjunto, pretende 
alcanzar  mientras que la gestión de proyectos, como técnica gerencial, supone la selección de 
los recursos humanos en base a sus habilidades y conocimientos. 
 
Todo este procedimiento jerárquico de gestión para, inicialmente, indicar el rumbo de la unidad; 
seguidamente, declarar los objetivos que se persiguen alcanzar y, por último, convertirlos en 
realidad mediante la gestión de sus proyectos, hace que la materia objeto de interés en la presente 
investigación sea de necesario análisis en los planes de estudio de Información y Documentación 
así como de frecuente utilización en el ámbito profesional.  
 
Esta necesidad también ha sido detectada por estudiosos de la materia, quienes sostienen que es 
necesario que las unidades de información y documentación cambien su forma de trabajo como 
consecuencia de los cambios sociales y tecnológicos, por lo que resulta fundamental conocer y 
dominar un método para la formulación de los proyectos (Menares Espinoza, 1999).  
 
                                                          
1 Conviene señalar la importancia del plan estratégico como un documento de trabajo en las instituciones culturales 
nacionales así como en aquellas de ámbito internacional. A este respecto, destaca notablemente el Plan Estratégico 
2011-2015 de Europeana, la plataforma del patrimonio cultural europeo, ya que marca la proyección de futuro o 
estrategia que Europa va a seguir en ese periodo en relación a la accesibilidad del patrimonio cultural. El análisis de 
dicho plan estratégico, realizado por Arquero Avilés y Cobo Serrano (2014), se basa en las cuatro grandes líneas 
(agregar, facilitar, distribuir y atraer) cuya definición tuvo lugar a partir de las consultas formuladas ante los 
stakeholders y socios de Europeana.  
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En esta misma línea de discurso, y centrando su atención en la importancia de adoptar una 
metodología de gestión, Massis (2010) señala que si aumentase el número de bibliotecas que 
utilizasen una metodología de gestión de proyectos, la probabilidad de fracaso de los mismos en 
dichas unidades de información y documentación descendería considerablemente. 
 
 
 
2.2.    La gestión de proyectos en unidades de información y documentación: 
definición, ciclo de vida, métodos y técnicas 
 
2.2.1.   Definición 
 
Contextualizada la gestión de proyectos en el ámbito de las unidades de información y 
documentación como la técnica gerencial que facilita la consecución de los objetivos formulados 
en la planificación operativa, en el presente epígrafe conviene precisar, conceptualmente y con 
mayor grado de detalle, dicha técnica de gestión así como los elementos que intrínsecamente 
forman parte de ella; es decir, se realiza un análisis del concepto en la literatura científica del 
área de conocimiento.  
 
Cuando se habla de gestión de proyectos, se observa la existencia de una tendencia generalista a 
diferenciar entre proyecto y gestión de proyectos. Esta distinción también se contempla en la 
generación de definiciones para uno y otro término. 
Según el enfoque de las mismas, éstas se pueden clasificar en definiciones sectoriales (aquellas 
que definen el proyecto en base a un elemento concreto) y definiciones genéricas, que suelen 
incluir los elementos o aspectos generales que lo caracterizan y facilitan la gestión del mismo. 
 
De acuerdo con el primer conjunto de definiciones establecido, MacLachlan (1996) basa su 
definición de proyecto en las etapas del mismo; es decir, lo concibe como un proceso centrado en 
el inicio, desarrollo y fin del proyecto que se pretende acometer. 
 
En esta misma línea, la Guía del PMBOK (Project Management Institute, 2008: 5) alude al 
marco temporal cuando afirma que todo proyecto «es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
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para crear un producto, servicio o resultado único».2 En consecuencia, queda recogida 
implícitamente la importancia de la estimación de fechas de inicio y fin. 
 
Otra definición interesante en la que se resalta la importancia de los objetivos del proyecto es la 
que aporta Domenico (2010: 144), quien manifiesta que «los proyectos nacen y viven en virtud 
de objetivos claros y compartidos». 
 
Por su parte, las definiciones que conforman el segundo grupo de la clasificación son, como se 
ha señalado anteriormente, aquellas que incluyen los elementos o aspectos que caracterizan a los 
proyectos y facilitan la gestión de los mismos.  
 
Iniciado el siglo XXI, una de las primeras definiciones de proyecto enfocada a las unidades de 
información y documentación fue publicada en Project Management in Library and Information 
Services, trabajo firmado por Webb (2001). En dicha contribución, la autora define el proyecto 
aludiendo a elementos fundamentales  que facilitan la gestión del mismo, tales como actividades, 
estimación temporal o etapas del ciclo de vida. Asimismo, Webb incide en la importancia de 
vincular los proyectos a la innovación, de tal manera que el resultado final sea un producto o 
servicio nuevo y único para la unidad que lo ha planeado. 
 
En otras definiciones, además de mencionar el marco temporal y las fases de los proyectos, se 
resaltan aspectos tan significativos como el esfuerzo, la duración o la importancia de obtener 
productos o servicios específicos atendiendo al coste y calidad prevista (Domenico, 2010). 
 
Otro ejemplo de definición global de proyecto se recoge en la norma UNE-ISO 21500 (AENOR, 
2013), Directrices para la dirección y gestión de proyectos, donde queda consensuado que los 
proyectos se articulan a partir de un conjunto de procesos de los que dependen las actividades 
que se coordinan y controlan en el marco temporal establecido para alcanzar los objetivos 
declarados inicialmente. 
 
Por último, resultan interesantes las definiciones aportadas por Menares Espinoza (1999)  y 
Allan (2004). La primera de ellas enfatiza el aspecto sistémico de las unidades de información y 
documentación mientras que la segunda incluye el término innovación como elemento clave de 
                                                          
2 La Guía del PMBOK es una norma de reconocido prestigio entre los profesionales de las organizaciones o 
entidades vinculadas al trabajo por proyectos ya que «proporciona pautas para la dirección de proyectos tomados de 
forma individual. Define la dirección de proyectos y otros conceptos relacionados, y describe el ciclo de vida de la 
dirección de proyectos y los procesos conexos» (Project Management Institute, 2004: 3). 
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los proyectos. A este respecto, Menares Espinoza considera que los proyectos son un conjunto de 
actividades que modifican las unidades de información y documentación, concebidas como 
sistemas, en el marco temporal definido y con los recursos establecidos. Por su parte, Barbara 
Allan define el proyecto como una actividad específica, orientada a la innovación y el cambio en 
los servicios de información y con un objetivo claro cuya consecución tiene lugar dentro de las 
fechas de inicio y fin establecidas a priori. 
 
En términos generales, los principales aspectos que caracterizan los proyectos, de forma 
clarificadora, se recogen en las definiciones de Corral (2000) y Wamsley (2009). Por un lado, 
Corral incide en que los proyectos se distinguen por ser específicos, únicos y no permanentes en 
el tiempo. Por otro lado, para Wamsley estos suponen un cambio en la forma de trabajo frente a 
las actividades rutinarias, de las que se distancian por la señalada limitación temporal y la 
asignación de recursos. 
 
Con respecto a la gestión de proyectos, aunque en el ámbito internacional el término extendido 
para referirse a esta técnica es project management, en los países de habla hispana es donde se 
encuentran las mayores diferencias terminológicas para su traducción. En este sentido, la 
utilización de los términos administración, dirección o gerencia junto con el vocablo proyectos 
suele formar parte de la denominación de numerosas asignaturas, manuales o directrices, tal y 
como se pone de manifiesto en la norma española UNE-ISO 21500, publicada en marzo de 2013 
y titulada Directrices para la dirección y gestión de proyectos (AENOR, 2013). De ahí, que sea 
necesaria una única traducción consensuada a nivel internacional para los países de habla 
hispana, de tal manera que dicho término evite que la disparidad de vocablos origine diversas 
interpretaciones semánticas. Por ello, los países miembros del grupo de trabajo del Comité 
Técnico ISO/PC 236 han acordado la utilización del término dirección y gestión de proyectos. 
 
A partir de las diferentes definiciones que se han formulado sobre gestión de proyectos, se 
pueden extraer o derivar una serie de elementos de caracterización o peculiaridades relevantes de 
la gestión de proyectos para su mejor comprensión y estudio. 
 
 
Capítulo 2: Marco teórico y conceptual 
47 
 
Desde una perspectiva normativa, el Project Management Institute (2008: 6) define la dirección 
de proyectos como «la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo».3 
 
Por su parte, la norma UNE-ISO 21500 incluye en su definición los términos métodos, 
herramientas, técnicas y competencias (AENOR, 2013). 
 
Como se puede observar, tanto en la Guía del PMBOK (enfoque de carácter metodológico de la 
institución líder a nivel mundial) como en la norma UNE (enfoque de carácter normativo en 
España correspondiente a la norma internacional ISO 21500) las definiciones destacan la 
necesidad de aplicar herramientas y técnicas, tales como el análisis DAFO o PERT así como 
software específico para la consecución del proyecto, caracterizado por un conjunto de fases 
cíclicas.4 
 
Esta misma idea del uso de herramientas es apoyada por Moore (1998) en su publicación de 
finales de la década de 1990 al afirmar que la gestión de proyectos supone la aplicación de 
procedimientos y herramientas tanto en las fases de planificación como en la de seguimiento y 
control. 
 
Una definición similar, en la que se enfatiza la importancia del uso de técnicas de gestión para la 
exitosa implementación de un proyecto, es la que proporciona Allan (2004) en su obra Project 
management: tools and techniques for today’s ILS profesional. En palabras de la autora, resulta 
fundamental el uso de destrezas y técnicas para garantizar el éxito del proyecto. 
 
Por otro lado, es significativa la indicación en la norma española de la adquisición de 
competencias en técnicas de gestión de proyectos; de ahí, la importancia de que esta materia esté 
integrada en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Información y 
Documentación.  
                                                          
3 El Project Management Institute es una institución internacional de referencia en la profesión de la dirección de 
proyectos y que pretende avanzar en la práctica, la ciencia y la profesión de forma meticulosa y activa con la 
intención de que las organizaciones mundiales utilicen esta técnica de gestión para el éxito institucional. 
 
4 La técnica DAFO pretende determinar las debilidades y fortalezas del proyecto así como las amenazas y 
oportunidades del entorno. Por su parte, la técnica PERT (Program Evaluation and Review Technique), desarrollada 
por Willard Frazar, es utilizada para calcular la duración de los proyectos a partir de tres estimaciones temporales: 
pesimista, probable y optimista. 
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No obstante, cabe señalar que la gestión de proyectos está incluida en el conjunto de 
competencias específicas de formación disciplinar y profesional del Libro Blanco del Título de 
Grado en Información y Documentación e identificada en dicho grupo con el código E20.  
La definición de esta competencia, titulada Técnicas de planificación y gestión de proyectos, 
recoge aspectos esenciales incluidos en las definiciones del presente epígrafe, al manifestar que 
los profesionales y estudiantes de la materia serán capaces de «prever, organizar, gestionar y 
llevar a buen término un proyecto técnico integrando las limitaciones del entorno: humanas, 
económicas, de calendario, reglamentarias…» (ANECA, 2004: 62). 
 
Otro aspecto importante es el conjunto de etapas o fases que facilitan la gestión de los proyectos. 
En base a esta idea, MacLachlan (1996) pone de manifiesto la importancia que tiene en cualquier 
proyecto el alcance, la planificación, la ejecución y el seguimiento del mismo. Esta misma idea 
es formulada posteriormente por Winston y Hoffman (2005), quienes manifestaron la necesidad 
de aplicar principios de planificación, diseño, asignación de recursos y evaluación cuando las 
organizaciones se enfrentan a la gestión de un proyecto. 
 
Igualmente, Carpenter (2011) enfatiza algunas de las etapas que forman parte del ciclo de vida 
de la gestión de los proyectos en su definición. La autora, que es consultora en Education for 
Change (Londres), incluye en su definición las fases de inicio, planificación, organización y 
gestión del propio proyecto, el cual se basa en la puesta en común y en la utilización de un 
conjunto recursos predeterminados para alcanzar los objetivos definidos dentro de la escala 
temporal acordada. 
 
En esta última definición, Carpenter remarca la importancia de las destrezas, habilidades o 
competencias así como las técnicas necesarias para la gestión de proyectos. Paralelamente, la 
consultora introduce elementos propios de la gestión de proyectos (asignación de recursos, 
objetivos, resultados o estimación temporal) y establece una clara diferencia entre los proyectos 
y las operaciones de carácter rutinario en las unidades de información y documentación.  
 
En términos generales, las operaciones rutinarias hacen referencia a las actividades diarias y 
propias de la organización; en este caso, al trabajo cotidiano que desarrollan los profesionales en 
las unidades de información y documentación. Por su parte, los proyectos requieren de la 
asignación de recursos, están circunscritos en un marco temporal definido y responden a una 
 
Capítulo 2: Marco teórico y conceptual 
49 
 
necesidad identificada en la planificación estratégica y concretada como objetivo en la 
planificación operativa.  
 
Esta misma idea es comentada por Domenico (2010) y Black (1996). En el primer caso, el autor 
señala la limitación de los proyectos a una determinada duración y a un ciclo de vida concreto. 
Adicionalmente, se puede decir que los proyectos quedan excluidos de la actividad rutinaria de 
las unidades de información y documentación y suponen una nueva experiencia cuya 
planificación e implementación se hace de forma administrada, tal y como indica Black. 
 
Igualmente, Anzalone (2000) establece una distinción entre la gestión de proyectos y la gestión 
de operaciones. En su opinión, la gestión de proyectos es el medio adecuado para convertir en 
realidad los planes definidos mientras que la gestión funcional se centra en el mantenimiento de 
las actividades rutinarias cuyo alcance temporal es ilimitado. 
 
Posteriormente, la definición que formula Abadal Falgueras (2004: 17) sobre el concepto de 
proyecto sirve para ejemplificar esta divergencia de ideas. En palabras del autor, «un proyecto es 
cualquier actividad que se sale de la rutina, que se aparta de lo que es normal, que no transita por 
lo que constituye la actuación cotidiana de una organización. En definitiva, que destaca por su 
singularidad». 
 
Por consiguiente, tal y como se ha podido observar a partir de las definiciones expuestas, la 
planificación del proyecto es una fase nuclear de toda iniciativa proyectual por dos motivos 
principales: en primer lugar, porque el plan del proyecto se configura como el documento 
tangible más relevante cuando se realiza la gestión de cualquier proyecto y, en segundo lugar, 
porque cuanto más trabajado esté dicho documento entregable, menor será el número de riesgos 
o contingencias vinculadas al mismo. 
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2.2.2.   Ciclo de vida de los proyectos 
 
Como se ha manifestado hasta el momento, la gestión de proyectos supone transformar los 
planes operativos, en resultados reales y verificables. De acuerdo con Domenico (2010: 142), 
«trabajar por proyectos significa descubrir modalidades e itinerarios "inéditos" de transformación 
de las ideas en resultados». 
 
Para hacer posible esta transformación mediante proyectos, estos se gestionan de acuerdo a un 
ciclo de vida, que son los procesos o grandes etapas que van desde la iniciación hasta el cierre de 
los proyectos (Carpenter, 2011). Esta misma acepción se recoge en la norma UNE-ISO 21500 
como el «conjunto definido de fases desde el inicio hasta el final del proyecto» (AENOR, 2013: 
7). De forma más genérica, MacLachlan (1996) lo concibe como los distintos estadios que 
forman todo proyecto. 
Estas etapas o procesos difieren en número y denominación según el autor que se consulte. 
Atendiendo a la fecha de publicación de las contribuciones, se puede establecer que: 
 
• En el caso de Black (1996): definición, planificación, implementación, finalización. 
 
• En el caso de MacLachlan (1996): definición, organización, planificación, 
implementación, evaluación. 
 
• En el caso de Allan (2004): análisis, planificación, implementación y cierre, evaluación y 
difusión. 
 
• En el caso de Abadal Falgueras (2004): análisis, definición, diseño, planificación, 
ejecución. 
 
• En el caso del Project Management Institute (2004): Iniciación, Planificación, Ejecución, 
Seguimiento y Control, Cierre. 
 
• En el caso de Carpenter (2008): definición, planificación, monitoreo y evaluación. 
 
• En el caso de Domenico (2010): planificación, ejecución y control, cierre. 
 
• En el caso de la norma UNE-ISO 21500 (2013): inicio, planificación, implementación, 
control, cierre. 
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A la luz de las diferentes denominaciones, en términos generales, se podría afirmar que el ciclo 
de vida de los proyectos son cuatro procesos o etapas: definición, planificación, ejecución y 
control y, por último, cierre de proyecto. 
 
 
2.2.2.1.   Definición del proyecto 
 
La definición del proyecto implica, en palabras de Black (1996), la indicación de los objetivos 
que la idea proyectual pretende alcanzar, una estimación inicial de los recursos económicos a 
emplear así como el alcance temporal del proyecto. De forma más sintética, Webb (2001) indica 
que la definición de proyecto debe incluir todo lo necesario para la implementación y conclusión 
del mismo; esto es, desde la mención de los objetivos hasta los recursos requeridos. 
En esta etapa inicial, la definición del alcance es una de las primeras actividades a realizar. En 
este sentido, todo lo que contribuye de forma directa a alcanzar el objetivo del proyecto 
constituye o forma parte de su definición (MacLachlan, 1996).  
 
Seguidamente, es recomendable la formulación de los objetivos generales y específicos. En el 
caso de estos últimos, los objetivos específicos deben ser realistas, precisos, temporales y 
compatibles, de tal manera que contribuyan a alcanzar los objetivos generales de las unidades de 
información y documentación (Domenico, 2010).  
 
También, se debe determinar la duración del proyecto en la definición del mismo y elaborar una 
relación de los recursos humanos implicados. A este respecto, hay que conocer las fortalezas y 
debilidades de cada una de las personas implicadas, los roles que se les podrían asignar así como 
las responsabilidades que podrían asumir. En este sentido, se recomienda diferenciar entre los 
miembros del equipo del proyecto, el director y el resto de personas implicadas directa o 
indirectamente (conocidos en el ámbito de la gestión como stakeholders), tales como expertos, 
proveedores o patrocinadores. Estos stakeholders variarán según los objetivos que persiga el 
proyecto. 
 
En la definición del proyecto también se puede hacer una estimación inicial de otros recursos 
necesarios para la culminación exitosa de los proyectos; por ejemplo, recursos tecnológicos, 
equipamiento o instalaciones requeridas. 
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Por su parte, la elaboración de un caso de negocio resulta de gran interés y relevancia para poner 
de manifiesto que los beneficios son superiores a los costes y que, por tanto, la gestión del 
proyecto tiene pleno sentido. 
 
Allan (2004) propone que en este análisis se identifiquen y clasifiquen los riesgos previstos para, 
seguidamente, valorar su impacto y estimar la probabilidad de ocurrencia. 
Previamente a la generación de un resumen o documento inicial de proyecto, Allan (2004) y  
MacLachlan (1996) consideran importante pensar y consignar los aspectos legales que, por un 
lado, pueden restringir la gestión del proyecto o, por otro lado, son necesarios para su 
implementación. Según Allan (2004), estos pueden ser clasificados en cuatro categorías: empleo, 
salud y seguridad, protección de datos y derechos de autor. 
 
Como resultado de lo anterior, esta etapa de definición finaliza con la elaboración y presentación 
de un resumen del proyecto, denominado en algunos casos project brief, en el que se recogen 
todos los aspectos anteriores (Allan, 2004). De ser aprobado por los recursos humanos 
implicados en el proyecto, se daría inicio a la planificación del mismo, lo que evidencia que los 
profesionales de las unidades de información y documentación deben tener capacidades 
transversales de carácter bibliotecario, técnico-administrativo, organizativas y tecnológicas para 
realizar el trabajo por proyectos, tal y como afirma Domenico (2010). 
Paralelamente, Webb (2001) recalca que la gestión de proyectos requiere de un conjunto de 
destrezas de carácter técnico e interpersonal y comenta que la persuasión y la negociación son 
aspectos esenciales de un buen gestor para conseguir que la propuesta de proyecto sea aceptada y 
financiada. 
 
 
2.2.2.2.   Planificación del proyecto 
 
La planificación de los proyectos constituye la fase nuclear de la gestión de los mismos, ya que 
de ella dependerá el éxito o fracaso de las propuestas que pretende alcanzar la institución. De 
acuerdo con Wamsley (2009), los directores de proyectos suelen dedicar poco tiempo a esta fase 
de trabajo, de ahí que los proyectos lleguen a ser, en algunos casos, caóticos. 
 
En primer lugar, conviene establecer una definición de la etapa en la que se engloban los límites 
de la propuesta para vislumbrar las tareas a realizar en la posterior fase de implementación.  
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Para Black (1996), la planificación es un momento crucial en la gestión de todo proyecto donde 
conviene pararse a pensar en todos los detalles. De esta manera, cuanto más trabajada esté la 
planificación, más valor tendrá y más fácilmente se podrá acometer. De forma más específica, 
Domenico (2010) define esta fase como aquella en la que se formulan con precisión los objetivos 
y en la que de forma individual todos los elementos son detallados para su ejecución posterior.  
 
La identificación específica de las tareas a desarrollar en la implementación del proyecto así 
como su desglose en paquetes de trabajo (conocida esta forma de trabajo en el ámbito de la 
gestión como Estructura de Desglose de Trabajo - EDT) y la ordenación de las mismas (de 
forma secuencial o paralela) es de relevante importancia para continuar con el proceso 
planificador.  
La EDT consiste en una división del trabajo en componentes más fáciles de manejar, cuyas 
características son, según Biafore (2007), las siguientes: 
 
• Permite a las partes interesadas visualizar el alcance del proyecto. 
• Muestra con más detalle el trabajo definido por el alcance del proyecto. 
• Ayuda a las personas a comprender el trabajo asignado. 
• Permite descubrir tareas adicionales que deben realizarse. 
• Mejora la precisión del cronograma y del coste estimado. 
• Proporciona una buena base para medir el progreso. 
 
Directamente relacionado con las tareas del proyecto, la correspondencia entre estas y los 
recursos humanos implicados en la propuesta proyectual debe centrar la atención del gestor o 
director del proyecto, ya que las tareas que desempeñarán variarán en función de la categoría 
profesional, fortalezas profesionales y disponibilidad temporal o dedicación al proyecto, entre 
otros factores a considerar. 
 
Otro parámetro de la planificación es la identificación de las actividades críticas y no críticas del 
proyecto. Como resultado del proceso de identificación de las tareas a desarrollar en la 
implementación del proyecto, estas se pueden dividir en dos grupos: actividades críticas y no 
críticas, siendo las primeras el conjunto de actividades que presentan la duración más larga y 
cuyo retraso provocará una demora en la fecha final del proyecto. Contrariamente, el retraso de 
las actividades no críticas no provoca ninguna demora en la fecha final del proyecto y, por tanto, 
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se puede establecer cierta holgura entre las mismas. Este proceso de identificación se observa 
con detalle cuando se desarrolla el análisis del camino crítico (Critical Path Analysis), que forma 
parte junto con el método PERT (Program Evaluation and Review Techniques) de la familia del 
análisis de redes. 
 
Del conjunto de tareas, otra tipología hace referencia a la identificación de las tareas recurrentes 
de los proyectos, que, en palabras de Allan (2004), son aquellas que se repiten de forma regular. 
Ejemplos de este tipo de tareas son la programación de reuniones de trabajo o el envío de 
informes sobre el progreso del proyecto. Por tanto, se podría decir que los aspectos o tareas que 
reclamarán más la atención de los directores de proyectos y de los miembros del equipo serán 
aquellas de carácter único frente a aquellas recurrentes en todo proyecto (Black, 1996). 
 
En lo que respecta a la estimación temporal de las actividades del proyecto, se recomienda 
definir las fechas de inicio y fin de cada tarea; es decir, definir la duración de cada tarea y el 
esfuerzo que estas suponen para los recursos humanos encargados de su implementación. De 
acuerdo con Allan (2004), la duración se puede concretar como el tiempo que se tarda en 
completar la tarea mientras que el esfuerzo es el tiempo que cada miembro del equipo va a estar 
trabajando en dicha tarea. 
 
En esta línea del discurso, se ha de mencionar el diagrama de Gantt como una de las técnicas de 
representación más significativas en la gestión de proyectos, ya que relaciona las tareas del 
proyecto con la estimación temporal de las mismas. Desarrollado por Henry Gantt, este diagrama 
de barras es ampliamente utilizado en la gestión de proyectos por proporcionar una visión 
completa del alcance temporal del proyecto. Véase la figura 1.  
 
 
 
 
 
Figura 1. Ejemplo de diagrama de Gantt.  
Fuente: CARPENTER, Julie (2008). Library Project Funding. Oxford: Chandos. p.144.  
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Otras estimaciones temporales a considerar por parte del gestor del proyecto y de los miembros 
de equipo son las mencionadas por MacLachlan (1996) y Carpenter (2011) en sus respectivas 
contribuciones temáticas: 
 
• Elapsed time. Hace referencia al tiempo total desde el inicio hasta el final (aplicable a 
tareas, paquetes, etapas, proyectos). 
 
• Slack time. Se puede entender como un retraso intencionado en la planificación para 
reflexionar sobre el progreso del proyecto y tener una determinada holgura en la 
finalización de las tareas. 
 
• Lead time. Tiempo que transcurre entre las tareas dependientes y, por consiguiente, se 
puede interpretar como un retraso obligado. A este respecto, MacLachlan (1996) afirma 
que este tiempo se puede entender como una oportunidad para el proyecto, ya que este 
tiempo se puede aprovechar para iniciar o trabajar en otros aspectos del mismo. 
 
De la identificación de las actividades (críticas, no críticas, recurrentes) y de la estimación 
temporal de las mismas es posible señalar los hitos o puntos de decisión que determinan la 
culminación de una parte o un progreso significativo del progreso. Dado que todo proyecto está 
dividido en etapas, en la mayoría de los manuales analizados se recomienda identificar un hito al 
final de cada fase. En este punto, se recomienda tener en cuenta la definición de Carpenter 
(2011) para este elemento de interés en todo proyecto, quien pone de manifiesto que los hitos se 
pueden entender como puntos críticos de un proyecto donde se produce una revisión del 
progreso del mismo. 
 
Como se ha comentado en los párrafos anteriores, la implicación de los recursos humanos en la 
planificación del proyecto es esencial. No solo es necesario realizar un reparto de 
responsabilidades y tareas, sino que también es aconsejable conocer las destrezas de los 
miembros del equipo.  
De acuerdo con Carpenter (2011) y Allan (2004), a estas consideraciones habría que añadir la 
forma de trabajo de los equipos y el medio para que éstos sean efectivos. Concretamente, 
Carpenter clasifica el trabajo de los miembros del equipo de proyecto como independiente (cada 
profesional desarrolla una tarea de forma aislada, sin interactuar con otros compañeros), 
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cooperativo (varios miembros del equipo del proyecto trabajan conjuntamente en alguna parte de 
la tarea) y colaborativo (todos trabajan conjuntamente en la tarea).  
 
Por su parte, la propuesta de equipos efectivos se entiende como el conjunto miembros del 
equipo de proyecto cuyas destrezas y experiencia mejoran la gestión del proyecto en el que 
participan, complementándose unos a otros (Allan, 2004). A esto habría que añadir la 
competencia de las personas, factor determinante para la selección de los miembros participantes 
en el proyecto, que puede ser definida como el conjunto de «conocimientos, habilidades, 
actitudes y conductas que contribuyen a un desempeño eficaz en el puesto de trabajo y que se 
pueden evaluar y desarrollar» (Turner, 2005: 59).  
 
En esta misma línea del discurso, hay que considerar los roles que Buser, Massis y Pollack 
(2014) estiman necesarios para la gestión de todo proyecto: gestor del proyecto (project 
manager), equipo del proyecto (project team), patrocinador del proyecto (project sponsor), 
aliados o socios del proyecto (project partners) y, adicionalmente, las partes interesadas de 
forma directa o indirecta (stakeholders).  
 
Otros tipos de recursos a valorar son los tecnológicos y económicos. Son estos últimos los que 
hacen calcular los costes directos e indirectos entre los que se incluyen las atribuciones de 
personal, contratación, material inventariable, viajes, dietas, material fungible... De acuerdo con 
Menares Espinoza (1999), es aconsejable la generación de un presupuesto y un gráfico de control 
del mismo para hacer un seguimiento de los costes y de las desviaciones que se pudieran 
producir. 
 
La calidad también debería estar presente en la formulación de la planificación de los proyectos. 
Domenico (2010) es partidario de elaborar un plan de calidad en el que se indique los estándares 
y requisitos del producto o servicio, los objetivos y las técnicas de calidad. Como bien manifiesta 
Gómez Hernández (1999), cada vez más se tiende a considerar que la calidad debe venir definida 
desde el punto de vista del usuario. La calidad no consiste únicamente en proporcionar 
materiales, sino también en dedicar tiempo al usuario, ya sea dedicándonos a su formación, 
proporcionando ayuda individualizada o servicios específicos. 
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En este contexto, igualmente se debe prestar atención a los riesgos. Es necesaria su identificación 
y clasificación para, posteriormente, conocer el impacto que tendrían en el proyecto y calcular la 
probabilidad de ocurrencia. 
 
A la luz de todos los aspectos señalados en la fase de planificación de los proyectos, y comunes a 
todas las aportaciones relevantes sobre la materia, el resultado tangible de esta etapa o fase es el 
plan del proyecto; es decir, se trata de un documento de referencia sujeto a modificaciones en el 
que se suelen recoger, como mínimo, las tareas, la duración y los recursos. Cabe señalar, con 
respecto a las modificaciones, que la flexibilidad de los planes es un aspecto que todo gestor o 
director de proyecto debe considerar cuando se encuentra en un proceso de planificación: es 
posible «modificar más de una vez el plan, adaptarlo a circunstancias y situaciones nuevas e 
imprevistas. El trabajo de planificación debe nutrirse de una adecuada dosis de flexibilidad» 
(Domenico, 2010: 169). 
Asimismo, Black (1996) reseña esta circunstancia cuando señala que el plan de proyecto es un 
documento de trabajo que debe ser actualizado de forma constante por los cambios que se 
producen en las unidades de información y documentación. 
 
Generado el plan del proyecto, principal entregable de la planificación, el desarrollo de una 
estrategia de comunicación y la selección de los canales para hacer accesible el plan a todos los 
recursos humanos implicados en el proyecto son actividades fundamentales para su continuidad 
y progreso.  
 
Por todo ello, en la fase de planificación resulta fundamental considerar los paquetes de trabajo, 
la duración de los mismos y comprobar que todos los elementos relevantes del proyecto están 
incluidos en esta fase (Black, 1996). 
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2.2.2.3.   Ejecución y control del proyecto 
 
En tercer lugar, la gestión de un proyecto implica la ejecución de las actividades o tareas 
previstas y, paralelamente, el control de los plazos, costes, entregables y riesgos. Para ello, es 
recomendable la generación de informes de control. Además, hay que recordar que los 
requerimientos iniciales y el plan de proyecto sufrirán alguna modificación, por lo que será 
necesario la aplicación de acciones correctivas o preventivas, ya sea para enmendar desviaciones 
del plan o para anticiparnos a posibles situaciones que afectarán al plan del proyecto. 
De manera más completa, Black (1996) es contundente en su definición. Como responsable del 
proyecto, el director puede implementar el plan definido y responsabilizarse del control del 
mismo. Para ello, debe valorar la situación actual del proyecto, fijar hacia donde quiere dirigirse, 
conocer el estado de los recursos económicos, las posibles dificultades y las soluciones a adoptar 
para las mismas. 
 
Exactamente igual que en la planificación, la comunicación es imprescindible durante la 
ejecución del proyecto. De esta manera, el director del proyecto, los miembros del equipo y el 
resto de personas involucradas en la consecución exitosa del alcance definido dispondrán de 
información actualizada sobre el progreso de las tareas o el retraso de las mismas.  
En esta línea argumental, es importante determinar el tipo de flujo comunicativo que se va a 
establecer en la unidad de información y documentación, el cual puede condicionar el desarrollo 
de los proyectos. En términos generales, se pueden señalar tres tipos de flujos: descendente, 
ascendente y horizontal (Stueart, 1998):  
 
• Flujo descendente. Flujo comunicativo que va desde los superiores hasta los subordinados. 
 
• Flujo ascendente. Los mensajes fluyen desde los subordinados hasta los superiores, 
planteando preguntas, aportando retroalimentación o haciendo sugerencias. 
 
• Flujo horizontal. Flujo de comunicación entre miembros del proyecto que persigue la 
coordinación de tareas del mismo grado, la solución de problemas así como compartir 
información y resolver posibles conflictos. 
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Por su parte, entre las estrategias de comunicación más habituales en la gestión de proyectos, es 
recomendable el envío frecuente de correos electrónicos, el uso de listas de discusión, reuniones 
de trabajo o la distribución periódica de informes. 
 
Otro de los aspectos a considerar son los recursos humanos, que, como nos recuerda Fuentes 
Romero (2001), son el recurso más caro de toda la organización. Una planificación y gestión 
acertadas de los mismos es crucial para la efectividad de la organización en su conjunto, pues 
brinda al personal de la unidad de información la oportunidad de desarrollar sus competencias 
profesionales. 
 
 
2.2.2.4.   Cierre del proyecto 
 
Existen diversas denominaciones para referirse a la última etapa de la gestión de proyectos. 
Según el autor que se consulte, esta fase se denomina evaluar, finalizar, cierre o evaluación y 
difusión.   
La fase conclusiva «debe ser programada seriamente » (Domenico, 2010: 197) y en la que resulta 
fundamental certificar la finalización del proyecto, garantizar que se han entregado los 
entregables definidos y cumplidos los objetivos fijados. De forma complementaria, es de gran 
utilidad la elaboración de un informe final de proyecto. 
Para esta etapa, son muchos los autores que recomiendan un proceso evaluativo para el cierre de 
los proyectos. De esta manera, se puede realizar una reflexión crítica de la ejecución, los 
resultados obtenidos, el impacto del proyecto, las debilidades detectadas en la gestión… 
Para Allan (2004), la evaluación del proyecto supone la identificación de la efectividad del 
mismo, la detección de las fortalezas y debilidades de su gestión así como la obtención de una 
serie de buenas prácticas o lecciones aprendidas que serán de gran utilidad para la gestión de 
futuros proyectos.  
 
Por último, es fundamental difundir el proyecto, sea en forma de servicio o producto de la unidad 
de información y documentación entre sus usuarios reales y en el macro-entorno de la unidad. 
Esta difusión requiere la selección de una serie de canales de comunicación adecuados, tales 
como resúmenes, comunicados de prensa, la creación de un espacio web para el proyecto dentro 
del website de la unidad de información y documentación, la publicación de artículos científicos 
o la comunicación del proyecto en congresos o eventos internacionales del área de conocimiento. 
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De esta manera, no solo se divulga el proyecto, sino que también es una estrategia de marketing 
para impulsar la unidad y facilitar el progreso curricular de los miembros del equipo de proyecto. 
 
 
 
2.2.3.   Métodos y técnicas en gestión de proyectos 
 
La gestión de proyectos, con independencia del área de conocimiento en que vaya a ser aplicado, 
requiere de la identificación y consecuente implementación de un método y técnicas de trabajo 
que permitan la adecuada finalización del mismo, de manera que el proyecto sea un éxito tras el 
cumplimiento de los objetivos inicialmente propuestos. 
 
En la revisión de la literatura científica pertinente para esta temática de investigación, se han 
encontrado varias publicaciones relacionadas tanto con las metodologías de gestión de proyectos 
como con las técnicas gerenciales de uso habitual. 
Un ejemplo significativo de este tipo de producción, en relación al aparato metodológico, es el 
trabajo de Stanley, Norton y Dickson (2003) sobre la  biblioteca de la Universidad de Leeds 
(Reino Unido), donde se aplicó la metodología de gestión de proyectos PRINCE2 
(procedimiento anglosajón utilizado por las administraciones públicas que se estructura en varias 
fases: inicio, planificación, ejecución, control y cierre) sobre un número determinado de 
proyectos pilotos, tales como la digitalización de colecciones especiales, la implementación de 
un nuevo servidor, la revisión de los servicios futuros en la biblioteca virtual o la 
implementación de un portal. Gracias a la gestión colaborativa de estos proyectos, la carga de 
trabajo se redujo  considerablemente y la culminación exitosa de los proyectos fue posible, pues 
colectivamente se pueden afrontar retos y proyectos que de forma individual se quedarían en 
meras propuestas, dada la limitación de recursos en las unidades de información. 
 
En esta línea argumental, es destacable la producción científica de Cervone (2007), quien estudia 
la metodología planteada por el Project Management Institute para la gestión de proyectos en 
bibliotecas digitales, aunque ciertamente su aplicación puede realizarse en cualquier otro tipo de 
unidad y proceso bibliotecario. Fundamentalmente, es un punto de luz dentro de la literatura 
publicada por ser un instrumento referente para los directores de bibliotecas, que goza de 
reconocimiento, prestigio y proporciona cierta normalización en la metodología general de uso, 
otorgada por la institución líder que la respalda. Cervone incluye los cinco grupos de procesos 
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(inicio, planificación, ejecución, control y cierre) y las nueve áreas de conocimiento: alcance, 
tiempo, coste, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, procedimientos e integración.  
 
Seguidamente, presenta Scrum como uno de los métodos ágiles para la gestión de proyectos en 
bibliotecas digitales, caracterizado por estar orientado a la supresión de los procesos burocráticos 
y de las prácticas innecesarias para la gestión de un proyecto (Cervone, 2011). 
 
Más recientemente, Crespo-Santiago y Dávila Cosme (2011) realizan la propuesta para la gestión 
de proyectos en bibliotecas basada en el procedimiento metodológico de cascada, que queda 
concretado en viabilidad del estudio, requerimientos y diseño del sistema, implementación del 
diseño, comprobación e instalación y, finalmente, mantenimiento.  
Los autores consideran que el empleo de este método es más adecuado para entornos 
bibliotecarios, ya que la metodología del Project Management Institute se dirige hacia proyectos 
de gran escala donde la experiencia es un requisito necesario. Su adaptación al mundo 
bibliotecario se presenta en cuatro fases: plan, diseño, implementación y operaciones. 
 
Con respecto a las técnicas empleadas, Cervone propone la utilización de la técnica de la 
comparación de pares, el análisis Pareto, el análisis de la matriz Pugh y, entre otros, el análisis 
del árbol de decisión. 
 
En su publicación sobre la comparación de pares, el autor establece dos grandes divisiones, 
seguida de la presentación práctica de un ejemplo con objeto de identificar los factores que 
tendrán mayor impacto en un proyecto determinado (Cervone, 2009a). 
 
Por su parte, el análisis Pareto está dirigido a la determinación de aquellas tareas con mayor 
impacto dentro de la gestión de un proyecto. Basado en el principio estadístico desarrollado por 
el economista italiano Wilfredo Pareto, este tipo de análisis es conocido como la regla 80-20, de 
tal manera que el 80% de los beneficios del proyecto derivan de un 20% de actividad, por lo que 
la identificación del 20% de las tareas que suministrarán la mayoría de los beneficios es clave 
para el éxito del proyecto en curso (Cervone, 2009b).  
 
Por otro lado, el análisis de la matriz Pugh se utiliza para la comparación de distintas opciones 
basadas en criterios predeterminados. En consecuencia, esta técnica ayuda a los directores de 
proyectos a seleccionar la mejor opción dentro de un considerable número de alternativas 
(Cervone, 2009c).   
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También, se puede utilizar la técnica del análisis del árbol de decisión, consistente en una 
representación gráfica de varios caminos de decisión dentro de un proyecto, lo que garantiza que 
el equipo del proyecto conoce todas las decisiones posibles o relaciones entre los eventos 
(Cervone, 2010a).  
 
El mismo autor, en otra publicación del año 2010, presentaba el análisis de coste-beneficio. En 
palabras de Cervone (2010b), este método se utiliza frecuentemente como justificación 
financiera en la que se observa que los beneficios del proyecto superan los costes del mismo.  
 
 
 
2.3.   La gestión de proyectos en unidades de información y documentación: 
experiencias proyectuales reales 
 
Dada la profusión de proyectos que se implementan en las bibliotecas y para aplicar las etapas y 
actividades de la gestión de proyectos previamente mencionados (esto es, la aplicación del 
aparato teórico a la realidad laboral), se recogen en este apartado aquellas contribuciones 
científicas que constituyen experiencias proyectuales que han tenido lugar en unidades de 
información y documentación, de tal modo que puedan servir como modelo o guía para los 
directores y equipos de proyectos que desarrollan proyectos de similares características.  
 
Las contribuciones se han agrupado de la siguiente manera: contribuciones relativas a la 
organización interna de las unidades informativas y, por otro lado, publicaciones relacionadas 
con los productos y servicios que ofrecen dichas instituciones culturales.  
 
En el primer caso, se puede manifestar unánimemente que todas aportaciones aluden al carácter 
interno de la unidad de información y documentación, centrándose en las actividades que 
desempeña o gestiona el profesional de la unidad frente a la participación del usuario, que en 
estos casos es escasa o nula y queda relegada a un segundo plano. En consecuencia, el peso o la 
importancia de las contribuciones aquí recogidas reside en el proceso de creación/ desarrollo de 
las actividades y/o servicios de las unidades documentales. 
 
En la agrupación denominada Organización interna, las publicaciones se han dividido en seis 
subcategorías, pues la concreción temática de las mismas permite la creación de dicho nivel de 
subdivisión: 
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• Digitalización. Bajo este descriptor, se relacionan las publicaciones en las que se aborda el 
proceso técnico de conversión electrónica del fondo o parte del material analógico, en el 
que el uso del escáner y la utilización de metadatos se hacen imprescindibles. 
 
• Herramientas de gestión de contenidos. Se trata de sistemas o software cuya utilización 
sólo está autorizada al personal que trabaja en la unidad de información. Son herramientas 
adicionales a los sistemas integrados de gestión bibliotecaria que facilitan la gestión y el 
funcionamiento de las unidades de información y documentación.  
 
• Operaciones técnicas. Las actividades rutinarias y funcionales de carácter interno y 
técnico, propias de la Información y Documentación, como son la catalogación, 
clasificación, ordenación de fondos,... 
 
• Recursos Humanos. Bajo este descriptor se reúnen las aportaciones científicas que aluden a 
aquellos proyectos en los que el personal de las bibliotecas es el eje central de los mismos.  
 
• Repositorios institucionales. Los servicios de publicaciones electrónicas de acceso abierto 
son cada vez más utilizados en las bibliotecas al recoger las publicaciones y trabajos 
científicos de la comunidad académica.   
 
• Sistemas (Integrados) de Gestión Bibliotecaria. Existen numerosas contribuciones 
internacionales centradas en el procedimiento de implantación, modificación o migración 
de los sistemas de automatización de bibliotecas. 
 
Por otra parte, el segundo bloque englobaría la producción científica relacionada con los 
Servicios y productos de las unidades documentales, dirigidos a los usuarios de las mismas. 
Asimismo, esta producción se puede segmentar en tres subgrupos temáticos específicos:  
 
• Fomento de la lectura. Algunos de los proyectos gestionados aluden al fomento de la 
lectura en bibliotecas públicas, describiendo tanto las actividades desarrolladas como los 
agentes activos implicados o la gestión y difusión realizada.  
 
• Formación de usuarios. Se sistematizan en este subgrupo las actividades bibliotecarias 
encaminadas a la formación de los usuarios en competencias informacionales. 
La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de Información y Documentación: Análisis 
docente, estudio de producción y visión profesional 
64 
 
• Servicios virtuales de referencia. Los servicios tradicionales de referencia in situ se 
alternan con la extensión de los mismos en el contexto digital. Algunas publicaciones 
abordan esta temática y su procedimiento de implementación. 
 
De acuerdo con ello, en esta agrupación se incluyen todos los trabajos que describen 
experiencias y prácticas de gestión de proyectos en unidades de información y documentación. 
De forma paradigmática, sus autores pretenden compartir sus reflexiones y experiencias 
laborales con otros profesionales de la información que puedan encontrarse en la misma 
situación y no sepan la manera de afrontar la gestión de un proyecto similar.  
 
La presentación del presente apartado 2.3, titulado La gestión de proyectos en unidades de 
información y documentación: experiencias proyectuales reales, se justifica por la necesidad de 
identificar cuáles son las prácticas reales, los procesos bibliotecarios o los trabajos profesionales 
que se están realizando en las unidades, tanto a nivel nacional como internacional (éste es el que 
cobra mayor sentido y ofrece mayor información al respecto), los cuales pueden ser concebidos 
como proyectos. En consecuencia, la identificación de los procesos bibliotecarios como 
proyectos permite que éstos sean gestionados como tales según un correcto procedimiento 
metodológico.  
A continuación y de forma detallada, se presenta la propuesta de clasificación temática de los 
trabajos, relativa a los procesos o retos bibliotecarios que han sido identificados como proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 2: Marco teórico y conceptual 
65 
 
2.3.1.   Organización interna 
 
Numerosas publicaciones académicas describen la implementación de proyectos en bibliotecas 
de educación superior centrados en aspectos de carácter interno para que posteriormente puedan, 
o bien ponerse a disposición de los usuarios como nuevos o mejorados servicios, o bien para 
mejorar la calidad del funcionamiento centralizado de la unidad de información y 
documentación. En este sentido y a lo largo de seis subdivisiones, se presentan numerosos 
trabajos que permiten  contextualizar y definir el presente grupo temático. 
 
 
2.3.1.1.   Digitalización 
 
La conversión de material analógico al digital es uno de los proyectos más desarrollados en las 
bibliotecas universitarias según las numerosas publicaciones que abordan este tipo de proceso de 
digitalización en el que las tecnologías de la información son un factor determinante para 
permanecer en la vanguardia de la actual Sociedad de la Información. 
 
Un caso ilustrativo de esta tendencia es la obra de Middleton (1999), quien, basándose en la 
propuesta o modelo de digitalización del Programa Nacional de Biblioteca Digital de Estados 
Unidos de 1997, se encargó de relacionar las fases de gestión de proyectos (definición, 
formalización, implementación y finalización) así como de identificar los aspectos más 
necesarios de toda metodología de digitalización (análisis de colecciones, recursos, personal, 
producción, acceso y metainformación, propiedad intelectual). Se concluyó con una revisión de 
proyectos similares implementados en Australia y con una presentación de materias o principios 
de importante consideración en la gestión de este tipo de proyectos. 
 
Por su parte, la Universidad de Temple (Philadelphia, Estados Unidos) se encargó de la 
conversión de fotografías analógicas y otros materiales visuales no electrónicos a soporte digital 
con objeto de convertirlos en materiales accesibles electrónicamente (Hull; Dreher, 2002). La 
construcción de esta colección digital, financiada con fondos públicos, implicaba la planificación 
e implementación de diversas actividades, tales como un pre-proceso, la creación de registros 
bibliográficos o el proceso de enlace del registro bibliográfico con la imagen digital. Su 
aportación fundamental se centró en las dificultades identificadas durante la gestión del proyecto, 
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lo que demuestra la necesidad de crear un sistema de seguimiento manual e informático que 
oriente a los gestores para el éxito de los proyectos emprendidos. 
 
En este mismo año también tuvo lugar la publicación del artículo de Breitbach, Tracey y Neely 
(2002). En dicha contribución se especificaba la digitalización de 1.000 diapositivas realizada en 
la biblioteca de la Universidad Estatal de Colorado. Gestionado por los estudiantes de grado, el 
software de la base de datos seleccionado fue Content, la formación en estándares de 
digitalización fue requerida así como la toma de decisiones o la incorporación de metadatos. 
Además, se abordó la creación de un website y diversas cuestiones relativas a los derechos de 
autor, ya que la unidad de información y documentación pretendía que dichos materiales 
estuviesen accesibles en línea con fines educativos. 
 
Por otro lado, se debe mencionar el proyecto de digitalización de la Universidad de Auckland en 
Nueva Zelanda (Holley, 2004). Concretamente, la importancia de este trabajo reside en la 
identificación del número de tareas que los bibliotecarios, directores o gestores de proyectos 
deben realizar en su actividad profesional, que son las siguientes:  
 
• Formación y reciclaje del personal de la biblioteca. 
• Desarrollo de redes de trabajo y colaboraciones. 
• Financiación. 
• Mejora de las infraestructuras para las TIC. 
• Planificación. 
• Redacción de políticas de trabajo. 
 
El tipo de material también es una particularidad destacable. La Royal Scottish Geographical 
Society se encargó del proyecto de digitalización «Imágenes para todos», comprendido entre 
septiembre de 2005 y agosto de 2007. Conscientes de la importancia del almacenamiento de las 
colecciones bajo condiciones seguras, se procedió a la digitalización de 100 imágenes y a la 
creación de un proyecto web de fácil navegación que fuese accesible e indexada por los motores 
de búsqueda. Con independencia del proceso digital, una de las máximas contribuciones de 
Fenton (2007) fue la puesta en valor y conciencia de la importancia de la gestión de proyectos, 
que queda manifiesto explícitamente en la parte de lecciones aprendidas tras la falta de 
identificación de roles entre el personal de la biblioteca y el grupo voluntario encargado de la 
 
Capítulo 2: Marco teórico y conceptual 
67 
 
gestión. «Las principales lecciones son relativas a la naturaleza de la gestión de proyectos. Como 
regla general, el primer tercio de un proyecto se debería emplear en la planificación y en 
establecer las herramientas necesarias para realizar el trabajo» (Fenton, 2007: 363). 
 
Por su parte, la biblioteca Lloyd Sealy de la John Jay College es una unidad de información y 
documentación cuyas colecciones son prestigiosas, sobresalientes y altamente estimadas por su 
valor académico en justicia criminal en la ciudad de Nueva York. La necesidad, en pleno siglo 
XXI, de disponer de una biblioteca digital y los escasos recursos económicos y de personal hace 
necesaria la puesta en marcha de un proyecto piloto (Belcher; Sexton, 2008). La selección de las 
colecciones a digitalizar en este proyecto, germen de una futura biblioteca digital, se basó en el 
estado de conservación y en el dominio público de las obras. Asimismo, los autores hicieron 
referencia a diferentes aspectos de la digitalización, los metadatos y la difusión de las 
colecciones digitales. 
 
El Royal Tropical Institute de Holanda (centro de conocimiento para la cooperación 
internacional e intercultural) es una organización sin ánimo de lucro que recoge mapas de países 
tropicales y subtropicales. En su servicio de información y biblioteca se potencian iniciativas 
culturales para la digitalización de colecciones de patrimonio cultural en cooperación con 
instituciones tanto de rango nacional como internacional (Levi, 2010). Una de las últimas 
propuestas ha sido la digitalización de 12.000 mapas históricos, concretamente un fondo de 
mapas terrestres y náuticos de 1850-1950 junto con algunos del siglo XVIII.  
El artículo aborda la utilidad del proyecto (por ejemplo, la posibilidad de su consulta en la 
investigación científica, determinación de fronteras terrestres,...) y las fases de planificación, 
organización (incluyendo la toma de decisiones, la implementación de un software personalizado 
para las funcionalidades requeridas, los materiales y las restricciones de copyright) y la 
implementación del procedimiento de  digitalización (escaneo, formatos, metadatos,…). Todo 
ello se puede resumir, sin duda alguna, con una de las consideraciones aportadas por el autor al 
manifestar que «un proyecto de digitalización no es solo un proyecto de escanear. Es necesario 
planificar cada aspecto: los objetivos del proyecto, la misión, los estándares y los 
procedimientos» (Levi, 2010: 41).   
 
También se debe mencionar la digitalización y producción de microfilms en color de 8.000 
títulos infantiles (libros de dibujos, libros de historia, cómics y material misceláneo) de la 
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colección Pranga (Sakaguchi; Shimada; Wasserstrom, 2010). Este ejemplo de proyecto 
cooperativo a nivel internacional tiene su origen con la censura japonesa (1945-1949), que 
prohibía la propaganda y la libertad de los medios de comunicación, siendo dicha colección una 
de las máximas representaciones de la vida rutinaria japonesa y de la supervivencia en un país 
devastado por la guerra. La National Diet Library (NDL) y las bibliotecas de la Universidad de 
Maryland colaboraron conjuntamente en el desarrollo del proyecto, cuyas fases se centraron en 
la digitalización de originales y en los posteriores envíos tanto a Japón, para la post-producción 
de las copias, como a Estados Unidos para la subida de 6.000 archivos gráficos al servidor de la 
Universidad de Maryland. Tras un proceso de control de la calidad de las imágenes TIFF, se 
procedió a la creación de los microfilms a color. Ambos centros bibliotecarios desarrollaron sus 
propias herramientas y servicios de acceso a los textos. 
 
La digitalización de manuscritos no ha pasado inadvertido para las unidades de información y 
documentación. Este es el caso de Saikia y Kalita (2011), quienes informaron de la necesidad de 
digitalizar un total de 4.500 manuscritos de diferentes personalidades del país en la biblioteca 
K.K.H. de la India para favorecer, por un lado, la accesibilidad de las obras a cualquier 
ciudadano con independencia de su situación geográfica y, por otro, la preservación de los 
propios manuscritos, fuente primaria de información cuya perdurabilidad debía ser garantizada. 
Mediante una presentación sintética y estructurada del artículo, los autores proporcionan una 
relación de herramientas de digitalización e identifican el flujo de tareas secuenciales.  
 
Londhe, Desale y Patil (2011), por su parte, publican un trabajo en la misma línea que Saikia y 
Kalita. La biblioteca Jayakar de la Universidad de Pune (India) decidió mejorar la accesibilidad y 
preservación de 4.057 manuscritos y 2.055 cartas manuscritas de personalidades relevantes 
mediante su digitalización, que es la gran aportación de la publicación: la descripción del 
proceso de conversión digital.  
Realizado un estudio de viabilidad a cuatro niveles (técnica, económica, legal y programada), los 
autores enfatizaron el proceso de digitalización y las tareas del mismo, agrupados en: pre-
digitalización, proceso de digitalización y proceso de post-digitalización. 
 
Finalmente, otra contribución destacable de este subgrupo es la de Müller y Maurer (2011). 
Ambos autores abordaron la conversión de libros, manuales y enciclopedias a formato digital 
dentro de Austria-Forum mediante la creación de Interactive Internet Books, prestando atención 
a tres aspectos claves: tareas de calidad, capas de comunicación e interactividad. 
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2.3.1.2.   Herramientas de gestión de contenidos 
 
No puede ser obvio para las unidades informativas y documentales la importancia de las 
tecnologías de la información en la sociedad y en el ámbito académico. Como fuente de 
conocimiento para el crecimiento social, estas unidades trabajan conjuntamente con software o 
bases de datos que facilitan la centralización de las unidades y la externalización de los servicios 
ofrecidos, lo que implica una actualización y aprendizaje de las nuevas corrientes que evite la 
obsolescencia y la pérdida de usuarios. Actualmente, las redes sociales y las herramientas 2.0 son 
uno de los sistemas más utilizados.  
 
En este contexto, Hayman (1997) detalló el proceso de diseño de una base de datos para la 
preservación en microfilm de los periódicos de California, de tal manera que se pudiera, 
posteriormente, proporcionar copias a las bibliotecas para uso público y garantizar su acceso 
futuro. Uno de los principales problemas fue la localización de fuentes y la dispersión de los 
periódicos, estimada en 15.000, aproximadamente. En términos generales, se concebía como un 
ambicioso proyecto de catalogación a largo plazo y de un flexible sistema de gestión de bases de 
datos que cubriera todos los registros bibliográficos existentes de MARC (Hayman, 1997). El 
resultado final fue la selección de un sistema formado por cuatro bases de datos principales con 
diferentes ítems de recuperación: biblioteca, ciudad, país, región, materia, idioma o público 
étnico. 
 
La publicación de Koontz et al. (2004) es otra gran referencia al describir una experiencia real 
basada en los datos públicos del sector geográfico, utilizados en el ámbito bibliotecario. Los 
autores describieron la creación de una base de datos de mapas alojada en el Portal GeoLib que 
contenía todas las ubicaciones de las bibliotecas públicas de Estados Unidos así como las 
carreteras y los límites políticos y administrativos. Se diseñó para ayudar a los bibliotecarios, a 
los gestores de bibliotecas públicas y a cualquier otra persona implicada en la toma de 
decisiones, de tal modo que cualquier agencia pública pueda acceder gratis a los datos de la 
Public Library Geographic Database.   
Su aportación, la implementación de los datos públicos en los sistemas de las bibliotecas, no sólo 
se limitaba a una aportación geográfica de las bibliotecas públicas estadounidenses, sino que 
también permitía la descarga del censo de habitantes y de datos anuales del uso de la biblioteca, 
proporcionados por el Federal State Cooperative System. 
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Por su parte, el proyecto del American Heritage Center de la Universidad de Wyoming se centró 
en la actualización del diseño de su website. Para implementar dicho proyecto exitosamente, 
Shelstad (2005) proporcionó la declaración de objetivos y la identificación de las actividades 
pertinentes, entre las que se incluían el mapa del sitio web, su propósito, los usuarios a los que 
iba destinado el rediseño, las RSS (Really Simple Syndication para la sindicación de contenidos) 
y el sistema de gestión de contenidos. 
 
En el sector público, la Oficina de Registro Público de Irlanda del Norte se encargó de liderar el 
proyecto para mejorar la gestión de los documentos y registros electrónicos. Según Smyth 
(2005), la metodología utilizada fue PRINCE2, destacando significativamente la etapa de 
planificación, las auditorías de información y comunicación, la clasificación de los archivos, la 
formación de los recursos humanos y la implementación del proyecto.  
 
Sharpe y Vacek (2010) se encargaron de describir el diseño e implementación de la nueva 
Intranet de la biblioteca de la Universidad de Houston. Tras un breve recorrido por la historia del 
antiguo sistema utilizado y de una revisión de la literatura sobre gestión de proyectos en 
tecnologías de la información, el autor presentó la evolución o sucesión de etapas para la 
implementación del nuevo sistema; es decir, el empleo del software Drupal; la creación de un 
cronograma de trabajo; la creación de un equipo encargado de valorar las necesidades de la 
biblioteca y de los departamentos, comisiones y unidades implicadas del centro matriz; la 
realización de encuestas al personal de la biblioteca; la realización de entrevistas con todos los 
departamentos de la organización; la evaluación del contenido de la antigua Intranet; la 
organización de los contenidos en el nuevo sistema; la migración de los contenidos evaluados 
positivamente; la creación de un canal en la Intranet para la comunicación informal de los 
bibliotecarios y, finalmente, la formación del personal con la nueva herramienta. 
 
Este conjunto se completa con los portales y herramientas de la Web 2.0 presentes en el ámbito 
documental. Concretamente, se puede señalar la reestructuración del portal en línea de la  
biblioteca del Instituto Pasteur, BioLib, cuyas visitas descendían por la escasa actualización de 
sus contenidos e insuficiente apariencia visual del recurso electrónico (Medawar, 2007). El autor, 
tras realizar la presentación de la institución matriz y de la biblioteca, analizó el desarrollo del 
portal original mediante la descripción detallada de sus fases: análisis de necesidades, solicitud 
del proyecto, invitación a la licitación, implementación e identificación de problemas.  
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Asimismo y como fuente útil de información para los profesionales involucrados en temas de 
esta índole, en el estudio se abordaron las fases de su reestructuración: evaluación del uso del 
portal (tan sólo era útil para el 3,08% de los usuarios), creación de un Comité (ocho miembros 
del personal bibliotecario se reunieron mensualmente y trece investigadores del Instituto 
participaron para validar, opinar y sugerir propuestas), optimización del contenido (entre otras, 
lanzamiento de la búsqueda a múltiples bases de datos desde un único interface así como 
identificación y selección de bases de datos a integrar en el portal y arquitectura web), mejoras 
en los servicios (Difusión Selectiva de la Información, manual de uso de las bases de datos, 
búsqueda y recuperación información, alertas temáticas y servicios personalizados), presentación 
del nuevo portal e implementación del mismo. 
 
 
2.3.1.3.   Operaciones técnicas 
 
En este punto se recogen las actividades cotidianas que desarrollan los profesionales que trabajan 
en las unidades de información y documentación.  
 
El primer ejemplo corresponde con la revisión de estanterías (tres millones de volúmenes) en la 
biblioteca de la Universidad de Illinois (Anderson, 1998). Este recuento o inventario esporádico 
disfrutó de una financiación anual y fue realizado por cinco equipos de estudiantes y dos 
alumnos de Biblioteconomía. Los resultados obtenidos se concretaron en la mejora de la calidad 
del catálogo (correcciones realizadas sobre el estado de los ejemplares así como problemas de 
clasificación) y en la imagen institucional. 
 
La segunda publicación la firma Martey (2002), quien aludió a las redes de trabajo para el 
préstamo interbibliotecario en las bibliotecas de Ghana, proyecto patrocinado por la Danish 
International Development Agency. Acentuando la importancia y beneficio de las redes de 
trabajo en bibliotecas, se presentó la planificación (definición del término, creación de equipos, 
recursos económicos), la coordinación de actividades entre las organizaciones participantes, la 
formación teórica y práctica de los bibliotecarios en Ghana y la evaluación general del proyecto.  
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2.3.1.4.   Recursos Humanos 
 
Las publicaciones relativas a los recursos humanos deben identificarse como un conjunto dentro 
del acervo de publicaciones generadas por los autores de la temática. Éste es el caso de la 
formación de los bibliotecarios, teletrabajo, protocolo de estabilización de la plantilla, rotación 
de personal,...   
 
Un caso ilustrativo es la publicación de Anzalone (2000), quien manifestó la necesidad e 
importancia de la implantación de la técnica de gestión de proyectos en el ámbito bibliotecario al 
exponer que se requiere de una gestión elástica o rápida para responder las necesidades 
cambiantes de los usuarios. En su obra, no sólo se recogió la definición de gestión de proyectos, 
sino que todo quedaba enmarcado en el contexto de un programa de rotación en cada 
departamento de la biblioteca di Ateneo de la Universidad Degli Studi di Trento (Trento, Italia) 
con el fin de mejorar la inserción laboral de los nuevos bibliotecarios. 
 
También es relevante la contribución de Shepherd (2010), que se encargó de describir la 
planificación, diseño, implementación y evaluación de un programa piloto de formación y 
desarrollo del personal en la Rhodes Library (Sudáfrica). Tras abordar los programas e 
iniciativas llevadas a cabo en el país africano para desarrollar e impulsar el sector bibliotecario, 
informó de la situación y del aislamiento en el que se encontraba la biblioteca de la Universidad 
de Rhodes así como de las dificultades financieras para permitir la asistencia del personal a 
talleres, cursos o conferencias. Dado que un programa formal de desarrollo del personal de la 
biblioteca no se había ofrecido con anterioridad, Shepherd expuso en su discurso científico la 
planificación, contenido del curso, implementación, metodología docente y evaluación del 
programa piloto en el que participaron, voluntariamente, 15 bibliotecarios. En su artículo, se 
explicitaban el propósito, los objetivos y las áreas específicas hacia las que se enfocaba el 
proyecto: búsquedas y uso de un mayor número de fuentes de información, búsqueda de citas y 
uso de sistemas de gestión de referencias bibliográficas, creación de alertas mediante sindicación 
de contenidos, difusión selectiva de la información, open access y repositorios institucionales, 
entre otras áreas de interés.  
 
Por último, el proyecto de evaluación del servicio de referencia puede ser incluido en este 
apartado (King, 2013). En este caso, en la primera parte del artículo se proporciona una visión 
general de las bibliotecas de la Universidad de North Carolina para, seguidamente, abordar la 
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gestión de proyectos. En opinión de su autor, la disciplina se centra en el conocimiento, destrezas 
y técnicas efectivas y establece que los cinco procesos de la disciplina se corresponden con las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y, finalmente, cierre. En 
consecuencia, para cada uno de los procesos mencionados expone los elementos que los forman 
y cómo se ha aplicado al proyecto de evaluación mencionado. 
 
 
2.3.1.5.   Repositorios institucionales 
 
Estos archivos o depósitos institucionales permiten la centralización y el almacenamiento de las 
publicaciones y/o documentación de la organización. Últimamente, son muy utilizados en el 
ámbito universitario y bibliotecario tal y como se desprende en las sucesivas publicaciones, que 
destacan por la descripción de los procesos coincidentes del proyecto. 
 
De acuerdo con esta temática, se puede mencionar el establecimiento de un repositorio 
institucional en la Universidad de Loughborough en el que Dspace fue seleccionado como 
software de fuente abierta por la sencillez de su interface, facilidad de uso, empleo de distintos 
formatos de archivo, flexibilidad, funcionalidad y posibilidad de personalización (Barwick, 
2007). El objetivo fundamental de este archivo institucional era la integración del propio 
repositorio con la base de datos de publicaciones de la biblioteca, de tal manera que se prestó 
atención a las políticas de metadatos (selección de los encabezamientos de materias de la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos) y a las licencias, basadas mayoritariamente en el 
modelo creative commons.  
A pesar de todo, el trabajo manifestó claramente la disconformidad existente entre los 
académicos sobre el copyright y los derechos que tienen los autores a reutilizar sus trabajos 
después de haber firmado el acuerdo de transferencia de derechos de autor. Por ello, esta 
dificultad subraya la importancia de tener un acuerdo institucional de copyright que permita a los 
autores controlar sus trabajos una vez que hayan sido registrados en el repositorio.  
 
Otra publicación de similares características es la de Piorun y Palmer (2008), quienes 
describieron el primer proyecto de digitalización de la biblioteca Lamar Soutter del Colegio de 
Medicina de la Universidad de Massachussets. Su objetivo era la creación de una colección 
digital que preservara el trabajo intelectual de la comunidad universitaria de doctorado. 
Seguidamente, se emplearon los metadatos del sistema integrado de la biblioteca y se 
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personalizó el software para la descripción de las tesis al que se le incorporaron nuevas 
funcionalidades.  
Tras conseguir los permisos de digitalización, consensuar los derechos de autor y eliminar las 
firmas autógrafas de los trabajos, se detallan algunos aspectos de la gestión del proyecto, tales 
como la duración, la utilización de recursos técnicos del centro, datos presupuestarios y número 
de descargas de tesis en los primeros meses de funcionamiento del repositorio. 
 
Greene (2010), por su parte, nos ofrece en su investigación la creación de un repositorio 
institucional de acceso abierto en la biblioteca de la Universidad de Dublín. Inicialmente, realizó 
una revisión exhaustiva de la literatura especializada en repositorios institucionales así como de 
su aplicación y gestión. Seguidamente, se manifestó la necesidad de emplear una metodología de 
gestión de proyectos capaz de equilibrar múltiples ramas de desarrollo, motivo por el que utilizan 
el procedimiento metodológico del Project Management Institute y sus nueve áreas de 
conocimiento para la implementación del proyecto, tras desglosar y comentar cada una de las 
fases realizadas.  
 
 
2.3.1.6.   Sistemas (Integrados) de Gestión Bibliotecaria 
 
La automatización de la gestión bibliotecaria ha sido uno de los fenómenos que mayor 
repercusión ha tenido en la mayoría de las bibliotecas. Este procesamiento ha desembocado en la 
publicación de numerosos trabajos, tanto de corte teórico como experimental (implementación, 
migración del catálogo,...), siendo considerados como proyectos y gestionados como tales. 
 
Se puede empezar por señalar el cambio de software bibliotecario de la Universidad de Bangor 
(Gales), cuya migración implicaba un fondo de 500.000 libros y publicaciones periódicas a un 
sistema más moderno, dinámico y funcional. La metodología de gestión empleada fue PRINCE2,  
siendo su objetivo final servir de apoyo en los resultados de grandes y/o complejos proyectos 
(Lewis, 1995). Incidiendo en el uso de las técnicas de gestión de proyectos en el ámbito de la 
educación superior, su autor hizo una completa revisión de diversos aspectos del proyecto de 
migración: organización (reunión inicial para la determinación de objetivos e identificación del 
personal con sus correspondientes roles y responsabilidades), planes y productos (entendiendo 
por éstos últimos la documentación derivada del propio proyecto), diagramas de Gantt, garantía 
de la calidad y determinación de riesgos. 
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Un segundo ejemplo de esta agrupación es el proyecto realizado en la  biblioteca del 
Development Policy Center. Adeyoyin y Akinyosoye (2004) describieron el proyecto, cuyas 
fases se concretaron en:  
 
• Importación de datos. 
• Impresión de datos importados. 
• Instalación del nuevo software y diseño de la base de datos. 
• Entrada de datos. 
• Edición del contenido para la detección y corrección de errores. 
 
En último lugar, la facilidad para el intercambio de datos con otras bibliotecas, la automatización 
de los servicios (OPAC, Difusión Selectiva de la Información, catalogación automatizada,…) y 
la creación de una base de datos de información sobre política y desarrollo africano fue el 
resultado de la implementación del proyecto, que coincidía con los objetivos inicialmente 
marcados. 
 
Por otro lado, es destacable la publicación de un doble proyecto conjunto: la conversión de 
10.000 registros bibliográficos del catálogo y 250 de publicaciones periódicas de la biblioteca de 
la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Botswana, África (Darko-Ampem, 
2006). Con la gestión de estos proyectos, identificadas sus etapas y explicadas las actividades de 
las mismas, se pudieron identificar aquellas dificultades relacionadas con el personal, la 
formación, la readaptación profesional, el mal funcionamiento del equipamiento y el acceso en 
línea a los recursos. Además, el autor estudió la producción científica de la conversión 
retrospectiva, siguiendo las pautas identificadas por la Biblioteca de Derecho Robert Crown de la 
Universidad de Standford.  
 
Mediante el siguiente estudio de caso, en el que Evans y Thomas (2007) enfatizaron la necesidad 
de un acercamiento hacia la planificación de los proyectos y la comunicación entre el equipo 
dentro del contexto bibliotecario, la Biblioteca Nacional de Gales se encargó de la 
implementación en 2007 de un sistema integrado que permitiera la gestión de sus colecciones. 
Previo conocimiento de la situación de partida, en el que los sistemas de gestión utilizados 
producían serios problemas de acceso que hacían necesaria la migración de datos a un único 
medio que permitiera la centralización de todas las colecciones custodiadas y el intercambio de 
datos, VTLS fue la compañía seleccionada que se encargó de la creación del Sistema Integrado 
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de Gestión Bibliotecaria Virtua, iPorta fue escogido como OPAC y Vital como repositorio 
digital. 
 
Finalmente, uno de los casos más recientes es la experiencia de automatización bibliotecaria de 
la Universidad nigeriana de Bowen (Otunla; Akanmu-Adeyemo, 2010). La biblioteca necesitaba 
un sistema de gestión adecuado y el resultado de la selección fue un software de fuente abierta: 
Koha.  
Con la intención de potenciar y fomentar el uso de este tipo de sistemas, que integran la 
estructura modular de todo SIGB (OPAC, adquisición, catalogación, circulación, gestión 
presupuestaria, gestión de personal, préstamo,…),  los autores identificaron los ítems claves que 
tenían que ser analizados en profundidad para un exitoso proyecto de automatización 
bibliotecaria (adecuada financiación, constante suministro de energía, infraestructura, ayuda de 
un consultor, dedicación del personal, formación del personal) y presentaron los resultados de 
una encuesta de satisfacción realizada al personal y  usuarios de la biblioteca.  
 
 
 
2.3.2.   Servicios y productos 
 
El segundo bloque temático de carácter experimental en bibliotecas universitarias se analiza 
desde la perspectiva del usuario, siendo, por tanto, una visión de los productos y servicios que las 
unidades documentales ofrecen a sus usuarios. Desde este enfoque y divididos en tres subgrupos, 
se presentan los siguientes trabajos. 
 
 
2.3.2.1.   Fomento de la lectura 
 
Desde los tradicionales cuentacuentos, clubs de lectura y charlas con personalidades ilustres de 
la literatura hasta las modernas actividades de fomento de la lectura, las publicaciones que 
recogen estas iniciativas tienen como objetivo prioritario fomentar la lectura y la cultura, 
acercando a los ciudadanos a las bibliotecas, por lo que se convierte en una línea prioritaria de 
actuación en la planificación estratégica de las unidades documentales. 
 
Train y Elkin (2001) investigaron la importancia del trabajo bibliotecario basado en la gestión de 
proyectos mediante un estudio de caso con  Branching Out, proyecto nacional de desarrollo 
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lector en el que participaron 34 bibliotecas. Centrándose en los requerimientos de los gestores de 
proyecto, los autores también resaltaron la necesidad de que el personal adquiriera destrezas en 
gestión de proyectos, puesto que cada vez más esta técnica es de frecuente utilización en todos 
los sectores profesionales (Train; Elkin, 2001: 395). 
 
Por otro lado, Roselló (2006) explicó con alto grado de detalle en qué consistió el proyecto 
denominado La aventura de leer. La idea nació en el año 1994 ante la preocupación de los 
distritos de Barcelona por la carencia de acciones bibliotecarias que fomentaran la lectura de los 
usuarios y ciudadanos. Diversos agentes institucionales con vinculación cultural estuvieron 
implicados en el proyecto, cuya gestión fue delegada a la entidad corporativa Taleia. 
La aventura de leer pretendía que los ciudadanos se acercaran a la biblioteca, incrementando no 
solo el número de lectores, sino también la buena lectura como hábito cotidiano. Tras 
proporcionar una relación de actividades de fomento de la lectura, el autor proporcionó datos 
relativos al proyecto en los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998. 
 
 
2.3.2.2.   Formación de usuarios 
 
Bajo esta temática, se pueden agrupar todas las prácticas, actividades o actuaciones realizadas 
por los profesionales de los servicios documentales cuya finalidad es facilitar a los usuarios una 
mejor formación y comprensión de los servicios, productos y recursos disponibles en el centro. 
Asimismo, la sociedad actual hace absolutamente imprescindible la formación de los usuarios y 
ciudadanos en competencias informacionales, que se consolida como una de las principales 
demandas en las unidades de información y documentación. 
 
Un buen ejemplo de ello es mejorar la accesibilidad de los materiales a los usuarios remotos. El 
paradigma más cercano se puede encontrar en la biblioteca Juan Pablo II de la Universidad 
Nacional de Irlanda (Maynooth, Irlanda), que desarrolló un servicio apropiado e innovador para 
proporcionar, electrónicamente, material textual (Murphy, 2008). Como bien manifiesta su autor, 
la gestión del proyecto, financiado por el Fondo Estratégico de Innovación del Ministerio de 
Educación y Ciencia en el año 2006, requirió de la contratación de un profesional para que 
durante dos años se encargara de realizar la identificación del alcance (señalar los temas del 
proyecto, identificar a los stakeholders o partes interesadas, definir el alcance y los objetivos), la 
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selección del material textual para su conversión, el acceso electrónico y la evaluación de los 
costes finales (tarifa de suscripción, costes de autorización, recursos humanos,…).   
 
Desde otra vertiente, las plataformas digitales disponibles en las bibliotecas mejoran la 
formación de los usuarios. En esta línea, el Departamento de Aprendizaje a Distancia de la 
biblioteca de la Universidad de Regis (Denver, Colorado) elaboró una serie de tutoriales 
interactivos con screencast sobre algunos servicios y recursos básicos de la biblioteca (Betty, 
2008). 
 
 
2.3.2.3.   Servicios virtuales de referencia 
 
La implementación de las tecnologías de la información en las bibliotecas no sólo ha 
revolucionado el procedimiento de trabajo diario del personal con la automatización de los 
procesos, sino que la disposición en línea de los servicios bibliotecarios y la posibilidad de 
establecer cierta interactividad con los usuarios es la forma de externalizar la unidad de 
información, superando los obstáculos geográficos. 
 
Combinando ambos aspectos (externalización e interactividad), la biblioteca de la Universidad 
de Florida Central se encargó de la implementación del servicio de referencia electrónico 
QuestionPoint (Zhang; Bishop, 2005). Para su gestión, se seleccionó Microsoft Project 2000 
(comúnmente, MSP 2000) como herramienta software de gestión, previa explicación de los 
motivos que justificaban su elección y no otra aplicación comercial. Asimismo, los autores 
presentaron las características generales de la herramienta informática, sus ventajas y utilidades 
de éxito. A pesar de las facilidades e instrucciones secuenciales proporcionadas por el propio 
programa, se consideró que su coste de adquisición era elevado y su seguimiento poco intuitivo. 
No obstante, es una de las primeras publicaciones acerca de MSP 2000 y de las aplicaciones 
informáticas para la gestión de proyectos en bibliotecas. 
 
Posteriormente, Burich et al. (2006) abordaron este tipo de proyectos con la introducción de un 
servicio de chat en las bibliotecas de la Universidad de Kansas con objeto de ofrecer ayuda 
investigadora en tiempo real a los estudiantes y a la propia Facultad. Además de ofrecer un 
protocolo de actuación para la implementación de este tipo de servicios, la publicación se 
concibió desde la perspectiva de la gestión de proyectos, motivo por el que realizaron una 
revisión de la literatura especializada sobre la aplicación de la técnica gerencial en bibliotecas. 
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Avanzando en la cultura del trabajo por proyectos, el servicio de chat, denominado Hawkhelp 
Live, tuvo un desarrollo colaborativo por la participación de diferentes instituciones académicas 
en Kansas.  
 
Otra experiencia práctica de similares características fue la implementación de un servicio virtual 
de mensajería instantánea para extender los servicios bibliotecarios y ofrecer mayor flexibilidad 
(Clements, 2009). Éste fue el caso de cuatro bibliotecas universitarias del Consorcio 
bibliotecario de Nueva Zelanda que pretendían crear un canal próximo a los usuarios para tener 
mayor presencia, relevancia y visibilidad social. La publicación ahondaba en la absoluta 
necesidad de buscar nuevas alternativas y de posicionarse en la misma línea que sus usuarios, 
puesto que los servicios y los cursos tradicionales de orientación y destrezas en información 
resultaban insuficientes. Tras la identificación de tales necesidades, del estudio de las ofertas 
comerciales y de la evaluación de los costes e identificación de los beneficios, se implementó el 
servicio AnyQuest que permitía la interacción entre la biblioteca y el usuario en tiempo real 
mientras que Pidgin fue el agregador de mensajería seleccionado por sus adecuadas prestaciones: 
interface sencillo, probabilidad de incorporar plug-ins para el registro de estadísticas y 
disponibilidad portátil. 
 
La convivencia del servicio tradicional de referencia con el virtual en la biblioteca de la 
Universidad de Saskatchewan (Canadá) es la base para tratar la evolución de este servicio en la 
unidad de información y documentación citada (Duncan; Gerrard, 2011). En este contexto, se 
combinó la parte histórica (reconocimiento a Samuel Swett Green como el pionero de este tipo 
de servicios tras el pronunciamiento de su conferencia en 1876, relativa a la importancia del  
establecimiento de relaciones personales entre los bibliotecarios y los usuarios) con una 
valoración positiva de una encuesta reciente sobre dicho servicio en la que se aludía a la utilidad, 
ayuda, ahorro de tiempo y accesibilidad del mismo. Finalmente, se aportó el conjunto de 
lecciones aprendidas en el proyecto que, sin duda, se ha de considerar como uno de los aspectos 
nucleares de su publicación. 
 
Por último, resulta interesante comparar las experiencias proyectuales, presentadas en el presente 
epígrafe, con las tendencias españolas en gestión de bibliotecas en el periodo 2005-2010, donde 
se ofrece una perspectiva global de las temáticas más destacadas o relevantes, emergentes y 
recurrentes (Pacios Lozano, 2011). Atendiendo al primer grupo, se manifiesta que los hechos 
más significativos del periodo cronológico analizado hacen referencia a la irrupción del libro 
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electrónico, las redes sociales, la adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de 
Educación Superior y la crisis económica. En palabras de Pacios Lozano (2011: 103), estos 
hechos «tienen su repercusión en diferentes aspectos relacionados con la gestión de las 
bibliotecas, en la gestión de sus recursos o en la forma de aplicar las técnicas de gestión».  
 
Con respecto a los temas emergentes que atañen a la gestión de las bibliotecas españolas, 
fundamentalmente se trata de la responsabilidad social corporativa (sostenibilidad del medio 
ambiente y cooperación al desarrollo) y de los repositorios institucionales. No obstante, siguen 
siendo recurrentes los trabajos referidos a la calidad, planificación, gestión de colecciones, 
preservación digital o derechos de autor. 
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3.1.  Estudios previos sobre materias docentes en las titulaciones 
universitarias en Información y Documentación 
 
La enseñanza de la Biblioteconomía y Documentación ha sido objeto de interés para numerosos 
investigadores del área. A nivel nacional, los autores recogen cronológicamente los centros de 
formación (Escuela Superior de Diplomática, Escuela de Auxiliares de la Investigación, Escuela 
de Documentalistas,…) así como el nacimiento de la Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación y la Licenciatura en Documentación, respectivamente; esto es, Real Decreto 
3104/78, de 1 de diciembre, y Real Decreto 912/1992, de 17 de julio (Orera Orera, 1996).  
Por su parte, otros analizan con detalle los objetivos, programas, tipo de enseñanza, nivel de 
estudios, duración, trabajo de curso o periodo de prácticas. Este es el caso de Valle Gastaminza 
(1991), que analizó la formación ofrecida en 56 escuelas de Información, Documentación, 
Biblioteconomía y Archivística en el panorama internacional: Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Bélgica, Suiza, Francia, España y Canadá. 
 
Centrando la atención en un nivel inferior, es decir en una materia o disciplina, es necesario 
realizar un análisis profundo de la misma en los planes de estudio de aquellas titulaciones 
universitarias en las que se imparte, de tal manera que se pueda tener una visión general de la 
misma tanto en el panorama nacional como internacional.  
 
En el ámbito de los estudios de Información y Documentación, son numerosas las 
investigaciones realizadas por profesionales de la comunidad científica, con objeto de conocer la 
situación real de sus especialidades temáticas entre el conjunto de materias ofertadas en las 
titulaciones de primer y segundo ciclo en las universidades españolas y europeas, 
mayoritariamente. A este respecto, se puede observar la necesidad de los docentes e 
investigadores así como el interés e importancia que le han otorgado a la búsqueda de las 
materias en los planes curriculares.   
Para ilustrar tal afirmación, se ha efectuado la búsqueda de trabajos científicos que ejemplifiquen 
las consideraciones anteriores en las fuentes de información señaladas en el capítulo Fuentes y 
Bibliografía, obteniendo como resultado numerosos artículos de revistas y actas de congresos 
que son brevemente comentados a continuación a partir de una propuesta de clasificación que 
responde a las siguientes categorías: Usuarios y sociedad, Ética y deontología de la información, 
Tecnologías de la Información y Comunicación y, por último, Otras temáticas de investigación. 
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Asimismo, se debe indicar que el criterio para la agrupación de las contribuciones científicas 
responde a la temática de las mismas, que son, posteriormente, ordenadas cronológicamente. 
 
 
 
3.1.1.   Usuarios y Sociedad 
 
En esta categoría se pretenden agrupar aquellos trabajos en los que los usuarios y el aspecto 
social sean el núcleo fundamental de la investigación. Por ejemplo, los estudios sobre sociedad 
de la información han sido objeto de interés para Duff (2002), quien propuso una definición del 
término y estableció el marco teórico de la materia a partir de una revisión de la literatura 
científica. Mostrando el mismo interés que el resto de autores presentados en esta propuesta de 
clasificación, y con el propósito de saber cómo se han incorporado los estudios de la sociedad de 
la información en las titulaciones de posgrado de Reino Unido e Irlanda, Duff realizó varias 
entrevistas telefónicas, búsquedas en Internet y elaboró un cuestionario que fue enviado a 18 
facultades de las que 10 manifestaron tener los estudios objeto de la investigación.  
A partir de esta herramienta para la recogida de datos, los resultados obtenidos aludían, entre 
otros, a los siguientes aspectos: presencia de los estudios en los planes curriculares de las 
facultades seleccionadas para el estudio, denominación de los cursos, semestres de impartición, 
tipos de cursos, contenidos, métodos de enseñanza, métodos de evaluación o seguimiento, 
cualificación de los docentes y, finalmente, razones para ofrecer los estudios en los programas de 
Library and Information Science, que pueden ser agrupadas en cuatro categorías: apoyo de los 
planes curriculares de Información y Documentación, fomento del desarrollo académico, 
comprensión del contexto social en el que trabajan los profesionales de la información y, por 
último, ayuda a la formación de profesionales reflexivos. 
 
Por otro lado, es destacable la publicación de Lascurain-Sánchez (2007) sobre los estudios de 
usuarios. La autora puso de manifiesto la exigua presencia de estos cursos en las titulaciones 
españolas de Información y Documentación en las universidades públicas, a partir de una 
exhaustiva revisión de sus planes de estudio para el curso académico 2006-2007. 
 
Aunque el alcance de la publicación de Jaeger (2008) no sea la revisión de materias curriculares 
en los planes de estudio de Información y Documentación, ciertamente el autor vio la necesidad 
de investigar las titulaciones universitarias que aunaban estudios de e-Government (Gobierno 
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electrónico) con el ámbito de la Información y Documentación. En su contribución, Jaeger puso 
de manifiesto que eran cada vez más los usuarios que, dirigidos por los organismos 
gubernamentales, acudían a las bibliotecas públicas para que sus profesionales les formasen en e-
Government y les ayudasen a resolver sus trámites administrativos a través de Internet.  
 
La falta de formación de los ciudadanos sobre alfabetización digital en el ámbito gubernamental 
o el desconocimiento que estos puedan tener sobre las estructuras de Gobierno en Estados 
Unidos es un problema que paulatinamente se va minimizando gracias a los cursos de formación 
que ofrecen las bibliotecas públicas, lo que requiere una formación especializada por parte de sus 
profesionales. De esta manera, la biblioteca pública se configura como un elemento clave y 
necesario del movimiento o filosofía e-Government, no solo por la confianza que depositan los 
usuarios en estas instituciones culturales, sino también por la confianza que tienen las 
instituciones gubernamentales en las bibliotecas como servicio social.  
 
Otra aportación significativa del autor fue la referencia que hizo sobre la formación universitaria 
que debían recibir los profesionales y estudiantes, pues éstos han de  proporcionar los servicios 
que la sociedad demanda y deben estar «adecuadamente preparados para las realidades del 
gobierno electrónico» (Jaeger, 2008: 170). Asimismo, el autor era consciente de la necesidad de 
integrar ambos campos (preferentemente incorporando aspectos del e-Government en los planes 
curriculares de Información y Documentación) y presentó una revisión de los planes de estudio 
de varias titulaciones universitarias estadounidenses, poniendo de manifiesto la importancia del 
«Master of Library Science» de la Universidad de Maryland por haber incluido una 
especialización en e-Government.5  
 
Otro trabajo significativo que se puede incluir en este conjunto es la publicación de García 
López, Graça Simóes y Miguéis (2009) relativa a la educación en derechos humanos. En dicho 
trabajo, los lectores pueden comprobar cuál era la situación de esta materia en las titulaciones de 
grado de España y Portugal que estaban adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. 
En términos generales, los autores resaltaron la carencia de esta materia al afirmar que esta 
situación «nos parece preocupante, dada la importancia que las mismas tienen en la formación 
intelectual y personal de cualquier estudiante» (García López; Graça Simóes; Miguéis, 2009). 
No obstante, la publicación pone de manifiesto la identificación de una materia específica en 
                                                          
5 Actualmente, la especialidad es denominada «Government Information Management and Services» y está 
accesible en: http://ischool.umd.edu/content/specializations-0#Government Information Management and Services 
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derechos humanos ofertada en el Grado de Información y Documentación  de la Universidad 
Complutense de Madrid así como otras materias vinculadas a la ética y la deontología que eran 
impartidas en el primer curso del Grado en Información y Documentación tanto de la 
Universidad Carlos III de Madrid como de la Universidad de Salamanca. 
 
 
 
3.1.2.   Ética y deontología de la información 
 
En la búsqueda efectuada para conocer los cursos y materias objeto de análisis por otros 
profesionales de la comunidad científica en Información y Documentación, hay dos trabajos 
destacables. El primero de ellos corresponde a Pérez Pulido (2004), quien analizó el estado de la 
enseñanza de la ética y deontología de la información en los programas universitarios de 
Información y Documentación ofertados en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, Reino 
Unido, España y otros países europeos. En este caso, el análisis de Pérez Pulido se basó en el 
establecimiento y localización de una serie de elementos comunes que facilitaron la comparación 
de los planes de estudio de los diferentes países, tales como «el nivel de titulación donde se 
imparten, la denominación y tipo de asignatura, la existencia o no de requisitos para cursarla, la 
carga lectiva, descripción y el desarrollo de contenidos» (Pérez Pulido, 2004). 
 
Asimismo, esta temática también es objeto de estudio en Taiwán, tal y como lo demuestran Wu y 
Chiu (2011). Dada la redacción del texto completo en chino, el análisis que se ha realizado del 
mismo corresponde a la versión extendida del resumen en inglés que los autores han realizado de 
forma complementaria para una mayor difusión del mismo. En consecuencia, se puede 
manifestar la disposición e interés de los autores por la educación de la ética de la información 
en los programas universitarios de Library and Information Science, poniendo de relieve el 
liderazgo de la Universidad de Pittsburg al ofrecer cursos monográficos sobre dicha temática.  
Tras abordar los orígenes y el uso de distintas denominaciones o descriptores para referirse a la 
ética de la información, los autores recomiendan el uso consistente de la terminología en esta 
área y destaca como publicación relevante el Bulletin of Library and Information Science como 
revista científica en la que más trabajos se han publicado sobre ética de la información en 
Taiwán (28 trabajos), después del análisis de distintas tipologías documentales. 
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3.1.3.   Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han revolucionado la educación en 
todos los niveles de enseñanza y en todas las áreas de conocimiento. Por ello, la presencia de las 
TICs en el ámbito de la Información y Documentación ha supuesto la incorporación de 
numerosos cursos en los planes de estudio basados en el aspecto digital, siendo algunos de ellos 
recogidos en este grupo de clasificación. 
 
En España, Salvador Oliván (2002) ha profundizado en la búsqueda de asignaturas o cursos de 
corte tecnológico, aunque en su caso el análisis se centró en la recuperación de información (RI) 
como contenido curricular en los programas universitarios de Información y Documentación en 
España y Estados Unidos en el curso académico 2001-2002. Inicialmente, se presenta una 
introducción al término en la literatura científica a partir de una revisión de las definiciones 
aportadas por los autores de la materia que es complementada con una definición del propio 
autor. Salvador Oliván también realizó una revisión de las características del proceso de 
recuperación de información según las aportaciones de varios autores así como de los trabajos 
co-citados y de la investigación llevada a cabo en RI. 
Asimismo, el autor justificó la importancia de la materia en los planes de estudio de las 
titulaciones universitarias de Información y Documentación, pues indiscutiblemente los 
profesionales de la información actúan a diario como intermerdiarios o asesores de los usuarios, 
lo que implica la alfabetización informacional de los mismos. En consecuencia, la metodología 
seguida para la identificación de la RI como una de las materias neutrales en la formación de los 
estudiantes requirió, en primer lugar, de la selección de 51 escuelas (45 en Estados Unidos y seis 
en Canadá) cuyos programas educativos estaban aprobados por el Comité de Acreditación de la 
American Library Association y la Universidad de Berkeley.  
 
A continuación, el autor revisó los cursos de grado y posgrado en línea, excluyendo aquellos que 
no ofrecían suficiente información para, finalmente, seleccionar los cursos cuyos programas 
estaban totalmente, o en su mayor parte, relacionados con la recuperación de información. Para 
el caso español, se puede decir que el procedimiento metodológico fue prácticamente similar y la 
muestra analizada fue de 12 universidades. Entre los resultados más significativos de la 
investigación, se puede comentar que la RI estaba incluida en todos los niveles formativos 
analizados, presentando diversidad de denominaciones y configurándose como una materia 
fundamental en los programas de las facultades.   
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Centrando su investigación en las tecnologías de la información, Minishi-Majanja y Dennis 
Ocholla (2003) estudiaron cómo las TICs eran incluidas en los programas educativos de 
Información y Documentación en Kenia. Para ello, realizaron primero una revisión de la 
literatura científica que determinó el estado actual de la materia a principios del siglo XXI para, 
posteriormente, elaborar y enviar un cuestionario a a siete facultades keniatas. Dicho 
cuestionario, formado por preguntas estructuradas y no estructuradas, estuvo abierto durante un 
mes y los datos obtenidos permitieron, entre otros resultados, la identificación de 29 cursos 
relativos a las TICs, la detección de cursos de carácter teórico o práctico así como otros datos 
relacionados con las infraestructuras tecnológicas en las facultades de Información y 
Documentación en Kenia. 
 
Talavera Ibarra y Jara de Súmar (2011) presentaron una comunicación en relación a las TICs en 
las titulaciones de Información y Documentación de América del Sur, durante la Conferencia de 
la IFLA en agosto de 2011. Su objetivo era conocer la presencia de esta temática en los planes 
curriculares de las escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información, ya que pretendían 
saber «cómo se han actualizado los planes de estudio para dar cabida a cursos de tecnologías, 
qué porcentaje del total del plan de estudios ocupan estos cursos, si al añadir estos cursos se ha 
dejado de lado la formación humanística e integral o la formación dirigida hacia los problemas 
de desarrollo socio-económico relacionados con la información en su propio país» (Talavera 
Ibarra; Jara de Súmar, 2011: 2).  
Finalmente, tras analizar las competencias profesionales proporcionadas por la American Library 
Association, la Special Libraries Association y el conjunto de competencias transversales 
(genéricas) y específicas de formación disciplinar y profesional (recogidas en el Libro Blanco del 
Título de Grado en Información y Documentación en 2004), las autoras proporcionaron un 
extracto de los cursos de TICs que eran impartidos en las titulaciones de Información y 
Documentación de las universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. 
 
La identificación de cursos relativos a XML (lenguaje de marcado extensible), tanto en el 
sudeste asiático como en Taiwán, fue el objetivo de Chang, Huang y Hopkinson (2010). Para 
ello, el procedimiento metodológico fue dividido en tres partes: búsqueda en Internet, 
elaboración de encuestas y realización de entrevistas. En lo que concierne a la primera etapa, la 
investigación en Internet sobre cursos de XML supuso el análisis de las páginas web en inglés de 
96 facultades de Información y Documentación del sudeste asiático y de nueve facultades en 
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Taiwán. Con respecto al cuestionario como herramienta de recogida de datos para la encuesta, 
las preguntas estaban relacionadas con la satisfacción, el aprendizaje y la percepción de los 
cursos XML. Asimismo, diez encuestados participaron voluntariamente en entrevistas 
telefónicas y en línea.   
 
Por su parte, Harris-Pierce y Liu (2012) centraron su investigación en data curation. Su objetivo 
era obtener una visión general del estado de la educación sobre la materia en las instituciones de 
educación superior. Para ello, se llevó a cabo una encuesta basada en un estudio de Y. Q. Lui 
sobre las webs de 52 facultades de Información y Documentación en América del Norte, con la 
finalidad de saber si dichos cursos se adecuaban a la demanda profesional actual. Además, los 
autores visitaron las webs de los profesores, a los que les enviaron correos electrónicos para 
obtener mayor información sobre la materia.  
Entre otros parámetros, analizaron los course descriptions (breve descripción de los cursos 
recogida, normalmente, en un párrafo de extensión), los objetivos, las tareas, las unidades 
didácticas o programa de la asignatura, título de los cursos, nivel de formación, metodología 
docente, lecturas o requisitos necesarios. Los resultados obtenidos indicaron que solo 16 
instituciones ofrecían cursos sobre data curation, de las que siete disponían de programas de 
especialización y todos pertenecían a titulaciones de posgrado.  
Asimismo, se vieron ciertas similitudes y diferencias en las denominaciones de las asignaturas 
(especialmente con la digital curation) y se detectaron, a partir del análisis efectuado en ocho 
cursos que tenían detalle de todas las unidades didácticas, los contenidos generales y comunes de 
los cursos: metadatos, gestión y desarrollo de colecciones y unidades de corte tecnológico. 
Finalmente, se detecta, a la luz de la investigación de los autores, la presencia de un nuevo rol 
profesional: el bibliotecario de datos. 
 
 
 
3.1.4.   Otras temáticas de investigación 
 
Finalmente, se incluyen en este apartado otras contribuciones que no han tenido cabida en las 
categorías anteriores y que son de interés para la investigación doctoral. La primera de ellas 
pertenece al ámbito internacional y aborda los cursos sobre economía de la información, que 
también han sido objeto de análisis entre los profesionales de la información. Evidencia de esta 
realidad es la aportación de Weech (1994), quien realizó una encuesta en 49 facultades 
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estadounidenses de Información y Documentación acreditadas por la American Library 
Association en el otoño de 1993. En el cuestionario se preguntaba por la oferta de cursos sobre 
economía de la información, políticas de información y gestión de recursos de información (estas 
dos últimas temáticas fueron preguntadas por si la primera era un contenido en las mismas; es 
decir, una unidad didáctica de los otros cursos).   
Además, el autor analizó los contenidos de los cursos sobre economía de la información en las 
seis facultades en las que se ofertaba dicha materia (Alabama, Albany, Berkeley, Illinois, Kent 
State, North Texas) y los referentes a políticas de información y de gestión de recursos de 
información. Finalmente, se debe mencionar la propuesta de contenidos formativos de Weech 
para las asignaturas de economía de la información, cuyo esquema incluye: principios de 
economía, temas y terminología; economía de información; la información como mercancía; 
análisis de coste-beneficio; políticas de información gubernamental; equidad social y, por último, 
derechos de propiedad intelectual. 
 
A nivel nacional, son destacables varios trabajos. El primero de ellos pretendía demostrar la 
importancia de los métodos de investigación en los estudios de Biblioteconomía y 
Documentación, por lo que se hizo un recorrido sobre la evolución de dichos métodos como 
materia en las Facultades de Información y Documentación, ya que «si se pretende que la ByD 
sea una disciplina científica reconocida y que la actuación profesional sea metódica y 
sistemática, resulta imprescindible un detallado estudio de los elementos que componen el 
método científico al igual que de las técnicas que permiten aplicarlo» (Delgado López-Cózar, 
2001: 53).  
 
Por otra parte, son notables los estudios cuantitativos de la información en las investigaciones 
españolas de Información y Documentación (Reyes-Barragán; López-Pujalte; Guerrero Bote, 
2003). A este respecto, se realizó una revisión de los estudios generales Información y 
Documentación en España, dando inicio a los mismos con la Escuela Superior de Diplomática. 
En su recorrido, se hizo referencia a la formación ofertada en otras instituciones hasta la creación 
de titulaciones universitarias en Información y Documentación (conocidas tradicionalmente 
como Biblioteconomía y Documentación), a los cambios sociales y a la interdisciplinariedad, 
entre otros aspectos. Sin lugar a dudas, Reyes-Barragán, López-Pujalte y Guerrero Bote 
justificaron la presencia de las materias de corte cuantitativo en los planes curriculares de las 
titulaciones universitarias, cuya inclusión ha tenido lugar de forma paulatina. Con la finalidad de 
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conocer la distribución de estas asignaturas en los planes de estudio de España, el análisis 
efectuado se realizó a tres niveles (diplomatura, licenciatura y doctorado), identificando, en cada 
uno de ellos, la denominación de las asignaturas, los créditos, el carácter de las materias y el 
curso en el que fueron impartidas. Además, se tuvo en consideración el peso o carga lectiva de 
las asignaturas.   
 
La investigación de Arias Coello y Simón Martín (2009) se centró en demostrar la importancia 
que tiene la gestión de la calidad en nuestra área de conocimiento tanto a nivel de grado como de 
master. Para tal propósito, se compararon los programas universitarios de Información y 
Documentación de España con las titulaciones de primer y segundo ciclo de Portugal y Reino 
Unido, dando lugar al análisis de 19 programas de grado y 21 de Master (universidades públicas 
y privadas en los tres países). Del conjunto de resultados, destacó la presencia de 12 asignaturas 
en las que se incluía el término calidad (siete en grado y cinco en posgrado). 
 
Para concluir este epígrafe, relativo a la identificación de estudios previos sobre materias 
docentes en las titulaciones universitarias en Información y Documentación, se puede señalar, en 
términos generales, la falta de trabajos científicos que versen sobre la situación actual de la 
gestión de proyectos como materia en el área de conocimiento mencionada. En este contexto, se 
sitúa la publicación La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de 
Información y Documentación en Iberoamérica, cuyas conclusiones fueron fundamentalmente 
las siguientes (Cobo Serrano; Arquero Avilés, 2014): 6 
 
• Las asignaturas sobre gestión de proyectos identificadas en los planes de estudio de 
Información y Documentación en Iberoamérica manifiestan una clara tendencia de 
especialización en materias vinculadas al Management o administración de unidades de 
información y documentación.  
 
• Carencia de trabajos científicos que versen sobre la docencia de la materia. 
 
                                                          
6 Los países objeto de análisis en la publicación de Cobo y Arquero fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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• La presencia de la materia en los planes de estudio de 31 titulaciones de Información y 
Documentación en el ámbito iberoamericano se puede entender como un indicador de la 
importancia de dicha temática para la formación de los profesionales. 
 
• La obligatoriedad de la gestión de proyectos como materia en el 86% de las asignaturas 
analizadas, el nivel de la titulación en la que se ofertan (el 77% de las 36 asignaturas son 
estudios de grado) y la alta presencia de dicha temática en las universidades del sector 
público (24 de 27) se pueden considerar datos significativos y de relevancia para la 
docencia en nuestro ámbito de conocimiento.  
 
 
 
3.2.   Parámetros para el análisis docente de la materia 
 
Los parámetros que han permitido realizar el análisis docente de la gestión de proyectos como 
materia en las titulaciones de Información y Documentación son, fundamentalmente, los 
siguientes:  
 
• Identificación de fuentes de referencia. 
 
• Exclusión de determinados registros. 
 
• Revisión de universidades y de titulaciones de grado y posgrado en Información y 
Documentación. 
 
• Análisis de contenido de los planes de estudio de las titulaciones en Información y 
Documentación a partir de la definición y cumplimiento de un conjunto de criterios de 
selección. 
 
• Creación de una base de datos en Access (versión 2013).  
 
En primer lugar, se inició una búsqueda documental para identificar las fuentes de información 
más pertinentes y actualizadas sobre la educación mundial en Información y Documentación. 
Los resultados obtenidos ofrecen una cobertura tanto internacional como regional de la 
formación en Información y Documentación y, como fuentes de referencia, se han utilizado las 
que figuran a continuación. 
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Centrándose en una perspectiva internacional, dos son las contribuciones más destacadas en 
relación a la educación y al listado internacional de facultades en las que se ofertan titulaciones 
en Información y Documentación. Atendiendo al alcance geográfico de las instituciones, es 
reseñable, en primer lugar, la guía mundial de la IFLA, que recoge 1033 registros sobre la 
educación mundial en Library and Information Science (entiéndase en su más amplio sentido, 
incluyendo titulaciones de archivos y ciencias de la información).7 (World Guide to Library, 
Archive and Information Science Education, 2007). 
La guía está dividida, fundamentalmente, en dos partes principales. La primera de ellas recoge 
información institucional en la que se especifica la dirección postal de la institución, la estructura 
administrativa, año de fundación, número de estudiantes o personal docente. Con respecto a la 
segunda parte, la guía proporciona diferentes datos de los programas docentes ofrecidos en las 
instituciones recogidas. Por ejemplo, la duración, el nivel, los requerimientos de admisión, el 
idioma de instrucción, etc.  
 
Por su parte, la American Library Association (2013) publica de forma periódica un directorio de 
instituciones de educación superior, ubicadas tanto en Estados Unidos como en Canadá, en las 
que se ofertan programas de Master en Información y Documentación. A fecha de 31 de octubre 
de 2013, se identificaron 50 universidades estadounidenses (correspondientes a 33 estados) y 
siete universidades canadienses, distribuidas geográficamente entre las provincias de Alberta, 
Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec. 
Adicionalmente, en la página web de la American Library Association se encuentra disponible 
una relación de universidades, facultades y departamentos para conocer la formación o 
educación mundial sobre Información y Documentación. En el listado, elaborado por Tom 
Wilson (University of Sheffield), se relacionan 88 países y la información disponible comprende 
                                                          
7 Los 117 países que integran los 1033 registros son: Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, 
Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladés, Bélgica, Benín, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botsuana, 
Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Congo, Corea, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, 
Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, El Vaticano, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Estonia, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Holanda, Honduras, 
Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajistán, Kenia, Kuwait, 
Kirguistán, Letonia, Líbano, Libia, Lituania, Macedonia, Malasia, Malaui, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, 
México, Moldavia, Mongolia, Namibia, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Palaos, Papúa Nueva 
Guinea, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República 
Dominicana, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, 
Tanzania, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabue.  
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el periodo 1996-2013 (Wilson, 2013).8  Asimismo, esta lista fue utilizada en 2005, junto con 
otros recursos, como fuente de información para conocer las instituciones europeas que ofertaban 
titulaciones en Información y Documentación a las que enviar un cuestionario electrónico. El 
resultado de dicho proyecto fue el European Curriculum Reflections on Library and Information 
Science Education, apoyado por la Comisión Europea en el marco del Programa Sócrates 
(Kajberg; Lørring, 2005). 
Aproximadamente, 150 profesionales europeos vinculados a la educación en Información y 
Documentación colaboraron para la realización de la contribución monográfica a partir de su 
participación en talleres, foros virtuales y seminarios de trabajo. En la obra se analizaron 12 
temas clásicos con vigencia en los planes docentes confeccionados en las Facultades europeas 
que ofertaban titulaciones en Información y Documentación. 
 
Con respecto a la materia gestión de proyectos, en el European Curriculum Reflections on 
Library and Information Science Education ésta se presenta como una asignatura que forma 
parte del conjunto de gestión bibliotecaria cuya impartición tiene lugar tanto a nivel de grado 
como de posgrado en las diferentes titulaciones europeas en Información y Documentación, en 
función del diseño curricular y requerimientos estipulados por las facultades correspondientes. 
 
Como se ha comentado anteriormente, la otra vertiente de las fuentes de información es la 
cobertura parcial o localista. A este respecto es destacable el directorio CISAP (Consortium of 
iSchools Asia-Pacific), en el que se han localizado numerosos programas de Información y 
Documentación en Asia, obteniendo del análisis del mismo los siguientes resultados:9  
• En la zona este de Asia: China, 68 instituciones de educación superior en las que se ofertan 
titulaciones en Información y Documentación; Hong Kong, cuatro instituciones; Japón, 
ocho; Macao, una; Mongolia, una; Corea del Sur, cinco; Taiwan, 12. 
 
                                                          
8 Los países recogidos en el listado de Wilson son: Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Australia, Austria, 
Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Catar, Chile, China, Chipre, Colombia, 
Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, India, Irán, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, Macao, Malasia, Malta, 
Marruecos, México, Mongolia, Namibia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, 
Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rusia, Singapur, Siria, 
Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Túnez, Turquía, Ucrania y Uganda. 
 
9 CISAP está disponible en: http://www.cisap.asia/schools/index.htm 
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• En la zona sur de Asia: Bangladesh, tres instituciones de educación superior en las que se 
ofertan titulaciones en Información y Documentación; India, 85; Irán, 24; Pakistán, dos; 
Sri Lanka, una. 
 
• Asia Central: Kazajistán, una; Kirguistán; una. 
 
• Sudeste asiático: Brunéi, una institución; Indonesia, seis; Malasia, seis; Filipinas, 34; 
Singapur, una; Tailandia, 17; Vietnam, cuatro. 
 
• Suroeste asiático: Irak, una; Israel, cinco; Kuwait, dos; Líbano, tres; Omán, una; Catar,una; 
Arabia Saudí, dos; Turquía, siete; Emiratos Árabes, una. 
 
Por su parte, Múnera Torres (2006: 1) analizó la oferta formativa en Bibliotecología y Ciencia de 
la Información en la región de América Latina y el Caribe para conocer «los casos específicos de 
las universidades argentinas, así como también los de Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay, México, 
Venezuela y Colombia».10 
 
En una publicación posterior, la autora publicó en Ibersid un trabajo relativo a los perfiles de 
formación en Bibliotecología en determinadas universidades de América del Sur. En su 
contribución, Múnera Torres (2012) abordó la titulación académica que se otorga, la duración de 
los estudios, las tendencias formativas y las salidas profesionales más destacables. Sin duda 
alguna, la tabla del apéndice de la contribución es de gran interés para la identificación de 
universidades y titulaciones en Información y Documentación, ya que incorpora los programas 
de formación bibliotecológica en diez países de América del Sur, indicando el país, la 
denominación de la universidad, la denominación de los programas académicos y la duración de 
los mismos.11 
 
También centrando su investigación en América Latina, el profesor Johnson (2006), de la Robert 
Gordon Univesity, elaboró un directorio de facultades de Biblioteconomía y Ciencias de la 
Información en Latinoamérica. En dicho directorio se registran 127 instituciones de educación 
superior en las que se ofertan titulaciones, tanto de grado como de posgrado, en Información y 
                                                          
10 Además de los países indicados, se analiza la enseñanza de la Bibliotecología y Ciencias de la Información en 
Panamá y Puerto Rico. 
 
11 Los países analizados son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 
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Documentación. Los 20 países de los que se proporcionan datos postales de las instituciones son 
los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
Con respecto a la formación en Información y Documentación en territorio africano, es 
destacable la aportación de Ocholla y Bothma (2007). Como bien señalan los autores, con su 
publicación se pretendía trazar el desarrollo de la educación en Información y  
Documentación en Sudáfrica, las tendencias y los retos del área. Para ello, proporcionaron una 
breve referencia histórica de los orígenes de los estudios en Sudáfrica para, consecutivamente, 
ofrecer una visión general de las tendencias formativas. Este apartado incluyó un análisis del 
decrecimiento actual de las facultades de Información y Documentación, de su fusión con otras 
disciplinas así como de un estudio de los contenidos de los programas, el alcance de los mismos 
y de la importancia de algunas materias, tales como las relacionadas con las tecnologías de la 
información, la alfabetización informacional o la gestión de la información.  
En relación a los retos y oportunidades de la educación en Información y Documentación en 
Sudáfrica, los autores abordaron temas de interés tales como las oportunidades o salidas 
profesionales, la financiación, la inversión en tecnologías, las alianzas o colaboraciones entre 
instituciones nacionales e internacionales, la promoción del área de conocimiento, la educación 
continua o la investigación en el campo de conocimiento. 
 
Identificadas las fuentes y reunidos todos los registros, seguidamente se procedió a la exclusión 
de algunos de estos con el objeto de elaborar una relación inicial de registros con los que 
trabajar. El criterio para la exclusión de determinadas instituciones hace referencia a que el 
alcance de la presente investigación doctoral se centra en la gestión de proyectos en el ámbito 
universitario y en la educación superior. 
 
Del conjunto de instituciones que forman el acervo para la identificación de cursos o asignaturas 
sobre gestión de proyectos en las titulaciones de Información y Documentación en el contexto 
internacional, se ha visto pertinente la permanencia de institutos de educación superior y de 
escuelas nacionales en el conjunto final de organismos, ya que en determinados países son 
entidades equiparables a las universidades y sus titulaciones, en consecuencia, tienen el mismo 
rango o valor que las universitarias.  
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A continuación, se procedió a la revisión de universidades y de titulaciones de grado y posgrado 
en Información y Documentación, exceptuando aquellas que se encuentran en proceso de 
extinción. Posteriormente, se realizó el análisis de contenido de los planes de estudio de las 
titulaciones en Información y Documentación definitivas.  
 
Como se ha comentado en el apartado metodológico, la asignatura relativa a la gestión de 
proyectos se debía ofertar en el plan de estudios más reciente de la titulación en Información y 
Documentación y figurar, de forma explícita, en el plan de estudios de la misma. Para cumplir 
este propósito, las actuaciones o procedimientos que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 
 
• Consulta en línea de los planes de estudio de las titulaciones en Información y 
Documentación, listadas en la relación definitiva de registros. 
 
• Consulta en línea de los programas de las asignaturas identificadas sobre gestión de 
proyectos. 
 
• Consulta directa, mediante correo electrónico, a los responsables académicos o docentes de 
las materias. En algunos casos, fue necesario el envío de cartas formales para solicitar 
determinados datos y poder, de esa manera, cumplimentar los 106 registros finales que 
figuran en el anexo 1.  
Los motivos que justifican la necesidad de contactar con docentes o responsables de 
departamentos en nuestra área de conocimiento son los siguientes:  
 
• En la página web de la institución no se incluía el plan de estudios de la titulación. 
 
• En la página web de la institución se incluía el plan de estudios de la titulación, se 
daba la circunstancia que no había cursos o asignaturas cuya denominación 
indicara que la gestión de proyectos se abordaba como materia en la titulación de 
Información y Documentación y no se ofrecían en línea los programas de las 
asignaturas para comprobar si dicha materia pudiera ser un contenido o unidad 
didáctica de alguna asignatura. 
 
• La página web de la institución no se podía traducir, lo que obligó a solicitar 
información mediante la utilización del correo electrónico. 
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• Era necesario contrastar algunos datos y, en caso necesario, actualizarlos. 
 
El resultado de todas las actividades anteriores fue la creación de una base de datos en Access 
(versión 2013) con 1.040 registros que incluían las siguientes áreas descriptivas: ubicación 
geográfica, datos institucionales, datos académicos de la titulación de referencia y, en último 
lugar, datos de la asignatura en la que se aborda, íntegramente, la gestión de proyectos en el 
ámbito de la Información y Documentación.  
 
 
Para cada área de descripción, se cumplimentaron los siguientes campos de análisis: 
 
• Área de ubicación geográfica. Área el que se registra la ubicación general y específica de 
la universidad o institución de educación superior. 
 
• Campo Continente.  Se especifica el continente en el que se ubica la universidad 
en la que se ha identificado la gestión de proyectos como asignatura 
independiente. 
 
• Campo País. Se precisa el país en el que se ubica la universidad en la que se ha 
identificado la gestión de proyectos como asignatura independiente entre las 
titulaciones de Información y Documentación de la misma. No se indica la 
denominación oficial del país para facilitar la recuperación de información y 
evitar duplicidades y ruido. Por ejemplo, en el caso de México y Estados Unidos 
no se especifica Estados Unidos Mexicanos ni Estados Unidos de Norteamérica, 
sino que se hace constar México y Estados Unidos, descriptores específicos que 
permiten una rápida y precisa recuperación de los registros tras su búsqueda. 
 
• Campo Ciudad/división territorial. Se detalla la ciudad u otra división territorial, 
por ejemplo el estado en el caso de aquellos países que tienen dicha estructura 
territorial. 
 
• Área de datos institucionales. Área destinada a la recopilación de información institucional 
de la universidad en la que se ha identificado la gestión de proyectos como asignatura 
independiente en las titulaciones de Información y Documentación. 
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• Campo Universidad. Se indica la denominación de la universidad en el idioma 
original. En caso de ser necesario, se proporciona la denominación en inglés. 
 
• Campo Url. Se especifica la url de la universidad. 
 
• Campo Tipo. Se hace constar si la universidad o institución de educación 
superior es pública o privada. 
 
• Área de datos académicos de la titulación de referencia. En esta área se recoge 
información sobre la titulación en Información y Documentación en cuyo plan de estudios 
se oferta una asignatura en gestión de proyectos. 
 
• Campo Denominación. En este campo se indica la denominación de la titulación 
en su idioma original, siempre que este sea comprensible. En caso contrario, se 
proporciona la denominación de la titulación en inglés. 
 
• Campo Dependencia orgánica de la titulación. Se hace constar el departamento, 
Facultad u otra unidad de la estructura universitaria de la que dependa la 
titulación en Información y Documentación. 
 
• Campo Nivel. Se diferencia entre titulación de grado y titulación de posgrado. 
Por enseñanzas de grado se entiende el primer ciclo de estudios universitarios 
que comprende las «enseñanzas básicas y de formación general, junto a otras 
orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 
profesional» (España. Real Decreto 55/2005, art 7). Las titulaciones de posgrado 
hacen referencia al segundo ciclo de los estudios universitarios que «estará 
dedicado a la formación avanzada, de carácter especializada o multidisciplinar, 
dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la 
iniciación en tareas investigadoras» (España. Real Decreto 55/2005, Art 8.1).  
 
• Campo Duración. Se recoge la duración de la titulación tal y como se indican en 
las páginas web o en los correos electrónicos intercambiados, ya que no se 
pueden unificar o sistematizar los periodos lectivos. Adicionalmente, se ha 
indicado la duración de la titulación a tiempo completo y a tiempo parcial cuando 
esta información ha estado disponible. 
La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de Información y Documentación: Análisis 
docente, estudio de producción y visión profesional 
100 
 
• Campo Modalidad. Se hace constar si la titulación se oferta presencialmente, a 
distancia o en modo semi-presencial.  
 
• Área de datos de la asignatura. Se recoge información sobre las asignaturas de gestión de 
proyectos, ofertadas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias en 
Información y Documentación. 
 
• Campo Denominación. En este campo se indica la denominación de la asignatura 
en su idioma original.  
 
• Campo Carácter. Se especifica si la asignatura es obligatoria u optativa en el 
plan de estudios de la titulación. 
 
• Campo Semestre. Se detalla el semestre en el que se cursa la asignatura. 
 
• Campo Créditos. Se recoge el número de créditos que tiene la asignatura. En 
caso de ser créditos ECTS (European Credit Transfer System), se hace constar 
esta circunstancia. 
 
• Campo Url. Se especifica la url de la asignatura. 
 
• Campo Información adicional. Se trata de un campo opcional que aparece en 
aquellos registros en los que se requiere proporcionar más información o realizar 
alguna aclaración. 
 
Cuando se finalizó el proceso de búsqueda previamente descrito, los 1.040 registros quedaron 
divididos de la siguiente manera: 106 registros correspondían a la existencia o presencia de 
cursos o asignaturas sobre gestión de proyectos en las titulaciones universitarias de Información 
y Documentación a nivel internacional (ver anexo 1); 28 registros hacían referencia a que la 
gestión de proyectos se abordaba como contenido o unidad didáctica en otras asignaturas de los 
planes de estudio de las titulaciones en Información y Documentación (ver anexo 2) y, el tercer 
grupo, formado por 906 registros, manifiestaba la carencia de la materia en los planes de estudio 
universitarios en Información y Documentación.  
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En el caso de los 28 registros en los que se observó que la gestión de proyectos se explicitaba 
como contenido o unidad didáctica en otras asignaturas, fue necesario realizar una adaptación en 
la estructura de estos registros con la intención de reflejar en ellos dicha circunstancia. Se 
presentan a continuación los campos específicos de los 28 registros. El resto de campos de 
análisis se mantienen sin variaciones en sus respectivas áreas descriptivas. 
 
• Área de ubicación geográfica. 
 
• Área de datos institucionales. 
 
• Área de datos académicos de la titulación de referencia. 
 
• Área de datos de la asignatura. Queda excluido, en esta ocasión, el campo relativo a la url. 
Los campos definitivos de este área son: 
 
• Campo Denominación.  
• Campo Carácter. 
• Campo Semestre. 
• Campo Créditos. 
 
• Área de contenidos específicos sobre gestión de proyectos.  
 
• Campo Información adicional. Se explicita la presencia de la gestión de 
proyectos en la asignatura de referencia.  
 
• Campo Url. Se indica la url donde se explicita la gestión de proyectos como 
contenido de la asignatura de referencia. 
 
Con respecto al conjunto de todos los registros, estos se pueden clasificar en dos niveles de 
análisis: nivel de análisis individual y nivel de análisis global. 
 
• Nivel de análisis individual: aquel en el que se recoge, de forma individual, una titulación 
universitaria que oferta algún curso o asignatura sobre gestión de proyectos en su plan de 
estudios. También aquellos registros en los que la titulación es, inicialmente o a primera 
vista, válida para el estudio y requiere ser investigada en profundidad. 
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• Nivel de análisis global: aquel en el que se incluyen varias titulaciones de una misma 
institución para ser investigadas. Todas tienen el mismo peso y ninguna destaca por encima 
de otra en el momento de su consignación en la base de datos. También este tipo de 
registro se utiliza para aquellos casos en los que no se dispone de ninguna información 
sobre las titulaciones en Información y Documentación de una determinada institución y se 
solicita información a los docentes o responsables de dicho organismo educativo.  
 
 
 
3.3.   Docencia sobre gestión de proyectos en los estudios de Información y 
Documentación 
 
La búsqueda de la materia gestión de proyectos en los planes de estudio de las titulaciones en 
Información y Documentación en el panorama internacional se inició en septiembre de 2013 con 
la finalidad de que dicha búsqueda, así como los resultados derivados, fuesen los más actuales 
posibles.  
 
Este análisis docente se ha realizado a dos niveles: en primer lugar, un análisis cuantitativo de la 
materia como asignatura independiente y como contenido o unidad didáctica de otras asignaturas 
de las titulaciones de Información y Documentación; en segundo lugar, un análisis cualitativo de 
la materia a partir de los programas de las asignaturas que conforman los 106 registros. En 
consecuencia, dicho análisis cualitativo de las asignaturas monográficas sobre gestión de 
proyectos se realiza en el cuarto capítulo del presente trabajo de investigación. 
 
 
 
3.3.1.   La gestión de proyectos como asignatura independiente 
 
En el caso de los 106 registros que hacen referencia a la existencia o presencia de cursos o 
asignaturas sobre gestión de proyectos en las titulaciones universitarias de Información y 
Documentación a nivel internacional, los filtros o criterios para su inclusión en este grupo han 
sido los que figuran a continuación: 
 
• Acceso al programa del curso o al course description. Como ya se ha comentado 
brevemente, entiéndase por course description una breve descripción de dos o tres líneas 
en las que se exponen los principales contenidos de la asignatura. En el caso de no tener 
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acceso al programa de la asignatura, se debía confirmar que el título del curso no daba 
lugar a varias interpretaciones y que, por tanto, se podía pensar que su contenido estaría 
enfocado exclusivamente a la gestión de proyectos. 
 
• Se confirmó que el contenido del curso o asignatura era gestión de proyectos, pues 
formaba parte de una titulación en Información y Documentación y dicha titulación estaba 
respaldada por un departamento universitario del área de conocimiento que nos ocupa. 
 
• En caso de duda, se analizó globalmente el resto de asignaturas de la titulación y, además, 
se confirmó el respaldo de otras titulaciones sobre Información y Documentación en la 
misma institución. 
 
Con respecto a los 906 registros descartados, éstos han sido excluidos por uno o varios de los 
siguientes motivos:  
 
Atendiendo a las titulaciones, a los planes de estudio y a los programas de las asignaturas:  
 
• Extinción de las titulaciones en Información y Documentación. 
• Carencia de la gestión de proyectos como asignatura en los planes de estudio de 
Información y Documentación. 
• Carencia de la gestión de proyectos en los programas de las asignaturas en Información y 
Documentación a los que se ha tenido acceso. 
• Carencia de los programas de las asignaturas en Información y Documentación para 
comprobar los contenidos de las mismas. 
 
Atendiendo a la comunicación con los docentes y responsables académicos: 
 
• Falta de respuesta por correo electrónico.  
• Problemas con el servidor y devolución de correos electrónicos. 
• No se localizó una dirección de correo electrónico institucional. 
 
Atendiendo a cuestiones técnicas: 
 
• No fue posible realizar la traducción de la web. 
• No funcionó la url. 
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Como resultado final, se presenta a continuación un mapa en el que se refleja la distribución 
geográfica de los 106 registros, lo que muestra, a su vez, dónde se ha identificado la oferta 
formativa de asignaturas sobre gestión de proyectos en las titulaciones universitarias de 
Información y Documentación en el contexto nacional e internacional.12 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mapa de los 106 registros en los que se han identificado asignaturas independientes sobre gestión de 
proyectos en las titulaciones universitarias de Información y Documentación a nivel internacional.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Tras aplicar el procedimiento metodológico previamente comentado en el epígrafe 
correspondiente del primer capítulo así como las referencias señaladas en el apartado 3.2 del 
presente capítulo, los resultados globales de la investigación, en relación a la docencia sobre 
gestión de proyectos en los estudios universitarios de Información y Documentación, muestran la 
identificación de 37 países, 70 universidades y 99 titulaciones universitarias en Información y 
Documentación cuyos planes de estudio incluyen la materia objeto de análisis. Véase la tabla 1. 
 
 
 
                                                          
12 Los registros recogidos en el anexo 1 se distribuyen de la siguiente manera: África, 5 registros; América, 57; Asia, 
4; Europa, 33; Oceanía, 7. 
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RESULTADOS GLOBALES Nº 
Número total de países cuyas titulaciones universitarias en Información y 
Documentación incluyen gestión de proyectos en sus planes de estudio. 
37 
Número total de universidades cuyas titulaciones universitarias en 
Información y Documentación incluyen gestión de proyectos en sus planes de 
estudio. 
70 
Número total de titulaciones universitarias en Información y Documentación 
incluyen gestión de proyectos en sus planes de estudio. 
99 
Número total de asignaturas diferentes sobre gestión de proyectos. 84 
Número total de registros analizados en esta categoría. 106 
 
Tabla 1. Resultados generales de la investigación sobre la gestión de proyectos como asignatura en las 
enseñanzas universitarias de Información y Documentación a nivel internacional. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Tras la identificación de asignaturas que versan sobre gestión de proyectos en los planes de 
estudio de las titulaciones de Información y Documentación a nivel internacional, se analizan a 
continuación diversos parámetros de interés que se derivan de los registros incluidos en el anexo 
1. Por su parte, estos parámetros objeto de análisis hacen referencia a: 
  
• Ubicación geográfica. 
• Universidades.  
• Titulaciones académicas. 
• Asignaturas sobre gestión de proyectos.  
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3.3.1.1.   Ubicación geográfica 
 
Al introducirnos en la temática de investigación, una primera aproximación a tener en cuenta es 
la referencia geográfica. Del conjunto de registros que responden a los criterios metodológicos 
descritos en el apartado 1.3 del primer capítulo de la presente investigación doctoral, se puede 
decir que, aproximadamente, la mitad de los 106 registros consignados se encuentran en 
América; es decir, el 43% de los mismos se localizan en 16 países del continente americano. 
Véase el gráfico 1. 
 
En términos generales, no es de extrañar que la presencia de la gestión de proyectos como 
materia en las titulaciones universitarias sea superior en América, ya que, por un lado, la 
identificación de las universidades y, en consecuencia, de las titulaciones es más sencilla por 
cuestiones idiomáticas, ya que se comparte la misma lengua con los países latinoamericanos y, 
generalmente, el inglés es el segundo idioma necesario para la comprensión del contenido de las 
páginas web de las universidades americanas, gran diferencia con respecto a los problemas 
idiomáticos y de traducción de contenidos en otros países, por ejemplo, los asiáticos. 
Por otro lado, la extensión del continente ha permitido la localización de mayor número de 
países en los que la oferta formativa de titulaciones en Información y Documentación incluye la 
materia objeto de esta investigación: gestión de proyectos. 
 
Seguidamente, el 35 % de los registros consignados que forman el estudio corresponden a países 
europeos, lo que significa que las instituciones de educación superior de dicho continente 
incluyen asignaturas monográficas sobre gestión de proyectos entre las materias que conforman 
los planes de estudio de sus titulaciones en Información y Documentación.     
 
Otros continentes destacables, aunque en menor medida y con mayor diferencia porcentual por el 
escaso número de países que forman la agrupación, son África y Oceanía, representados con un 
8% del conjunto total, lo que equivale a tres países en los que ha sido posible la identificación de 
asignaturas independientes sobre gestión de proyectos en las titulaciones de Información y 
Documentación tanto de grado como de posgrado; es decir, Malaui, Uganda y Zimbabue para el 
caso africano y, por otro lado, Australia, Fiji y Nueva Zelanda en Oceanía. 
 
Finalmente, el continente con menor representación es el asiático con dos países (Pakistán y 
Turquía), lo que significa que estamos ante el continente en el que no solo se ha identificado el 
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menor número de asignaturas sobre gestión de proyectos en las titulaciones universitarias en 
Información y Documentación entre sus planes de estudio, sino que también es el continente en 
que menor número de universidades y titulaciones se totalizan en la investigación sobre la 
temática en la docencia universitaria tanto de grado como de posgrado a nivel internacional.  
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Distribución porcentual de la gestión de proyectos como asignatura en las titulaciones universitarias de 
Información y Documentación a nivel internacional. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
3.3.1.2.   Universidades 
 
Otro parámetro de interés, tras efectuar un análisis exhaustivo de la situación de la docencia 
sobre gestión de proyectos en las titulaciones universitarias de Información y Documentación, 
hace referencia a las universidades o instituciones educativas de rango superior en las que se han 
localizado asignaturas sobre la temática de investigación y que han sido recogidas en el conjunto 
de registros que figuran en el anexo 1. 
 
En primer lugar, se ha efectuado un análisis para detectar el tipo de universidades en el que se 
ofertan las asignaturas que cumplen con los criterios o especificaciones de la investigación, 
siendo relevante y, a la vez, muy sorprendente el alto número de instituciones públicas en todos 
los continentes frente a las universidades privadas.  
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En este sentido y de acuerdo con lo previamente comentado sobre los continentes en los que se 
había identificado mayor número de países en los que se ofertaba la materia, nuevamente 
vuelven a ser los países de América y Europa los que encabezan la agrupación con 33 y 22 
universidades públicas, respectivamente.13 
Seguidamente, destacan las universidades públicas de Oceanía (Charles Sturt University, 
Australia; Fiji National University, Fiji; Open Polytechnic Kuratini Tuwhera, Nueva Zelanda; 
Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda), África (Mzuzu University, Malaui; 
Makerere University, Uganda; National University of Science and Technology, Zimbabue) y 
Asia (University of the Punjab, Pakistán; Hacettepe University, Turquía) con cuatro, tres y dos 
instituciones de educación superior, correspondientemente. 
 
 
                                                          
13 Las 33 universidades públicas de América son: Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Brasil), Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Brasil), Universidade 
Federal de São Carlos (Brasil), Universidade Federal de Goiás (Brasil), Dalhousie University (Canadá), Université 
de Montréal (Canadá), University of Alberta (Canadá), University of British Columbia (Canadá), University of 
Toronto (Canadá), Universidad Tecnológica Metropolitana (Chile), Universidad de Playa Ancha (Chile), 
Universidad de Antioquia (Colombia), Universidad de Costa Rica (Costa Rica), Universidad Nacional (Costa Rica), 
Universidad de La Habana (Cuba), Universidad de Guayaquil (Ecuador), Emporia State University (Estados 
Unidos), Florida State University (Estados Unidos), University of Alabama (Estados Unidos), University of Illinois 
- Urbana-Champaign (Estados Unidos), University of Maryland (Estados Unidos), University of Missouri (Estados 
Unidos), University of Washington (Estados Unidos), Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala), 
Universidad Autónoma de Chihuahua (México), Universidad Autónoma de Nuevo León (México), Universidad de 
Guadalajara (México), Universidad de Panamá (Panamá), Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico), Universidad Central 
de Venezuela (Venezuela). 
 
Las 22 universidades públicas de Europa son: University of Applied Sciences Potsdam (Alemania),  Fachhochschule 
Köln - Cologne University of Applied Sciences (Alemania), Hochschule der Medien (Alemania), University of 
Hannover (Alemania), Fachhochschule Burgenland - University of Applied Sciences (Austria), State University of 
Library Studies and Information Technologies (Bulgaria), Comenius University in Bratislava (Eslovaquia), 
Universidad Complutense de Madrid (España), Universitat de Barcelona (España),  Ecole Nationale Supérieure des 
Sciences de l'Information et des Bibliothèques (Francia), Université Lille 3 - Sciences Humaines et Sociales 
(Francia), Université Paris 8 (Francia), Eötvös Loránd University (Hungría), University of Iceland (Islandia), 
Vilnius University (Lituania), Universidade de Coimbra (Portugal), Universidade de Évora (Portugal), University of 
Sheffield (Reino Unido), Robert Gordon University (Reino Unido), Masaryk University Brno (República Checa), 
Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur (Suiza), Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale – 
University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland (Suiza). 
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Gráfico 2. Tipo de universidades correspondientes a los 106 registros del anexo 1. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Como segunda observación, se ha de mencionar la escasa presencia de universidades privadas en 
las que se ofertan titulaciones en Información y Documentación que responden a los criterios de 
investigación determinados con anterioridad. Únicamente seis universidades americanas forman 
parte del conjunto de los 106 registros de la investigación doctoral. En Brasil y Chile se 
encuentran la Faculdades Integradas Coração de Jesus y la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, respectivamente.  
El conjunto de las universidades privadas se completa con otras cuatro instituciones de 
educación superior, dos colombianas (la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de La 
Salle) y dos estadounidenses (The Catholic University of America y la Syracuse University).  
 
También resulta interesante establecer interrelaciones entre los parámetros. Si hasta el momento 
se ha tenido en cuenta el análisis geográfico de los países por ubicación continental y el tipo de 
universidad por continente (cuyo paradigma responde a la identificación de universidad de tipo 
pública o privada), a continuación se analizan las universidades y los países de forma conjunta. 14  
 
                                                          
14 No se contabilizan las universidades repetidas; es decir, si una universidad aparece en dos, tres o más registros 
solamente se contabiliza una vez, pues se trata de la misma universidad en todos los registros en los que aparezca. 
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Como se ha podido comprobar, las universidades asiáticas, africanas y de Oceanía son las más 
escasas en su conjunto, destacando Nueva Zelanda con dos universidades frente al resto de 
instituciones en las que solo aparece una por país (gráfico 3). 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Relación de países y número de universidades en las que se ha identificado la gestión de proyectos como 
asignatura en las titulaciones de Información y Documentación a nivel internacional: Oceanía, Asia y África. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Contrariamente, en el caso europeo la media aritmética es de 1,7 universidades en cada país, 
destacando notablemente la situación alemana y, seguidamente, la francesa con cuatro y tres 
instituciones de educación superior, correspondientemente. Ver gráfico 4.  
 
En el caso de Alemania, las instituciones en las que la materia gestión de proyectos se oferta 
como asignatura individual en los planes de estudios de las titulaciones en Información y 
Documentación son: University of Applied Sciences Potsdam, Fachhochschule Köln - Cologne 
University of Applied Sciences, Hochschule der Medien y University of Hannover. 
 
En el caso de Francia, las instituciones en las que la materia gestión de proyectos se oferta como 
asignatura individual en los planes de estudios de las titulaciones en Información y 
Documentación son: Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des 
Bibliothèques, Université Lille 3 - Sciences Humaines et Sociales y Université Paris 8. 
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Gráfico 4. Relación de países y número de universidades en las que se ha identificado la gestión de proyectos como 
asignatura en las titulaciones de Información y Documentación a nivel internacional: Europa. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Por otro lado, destacan con dos instituciones de educación superior, cuyas titulaciones en 
Información y Documentación ofertan al menos una asignatura individual sobre gestión de 
proyectos, los siguientes países:  
 
• España: Universidad Complutense de Madrid y Universitat de Barcelona. 
• Portugal: Universidade de Coimbra y Universidade de Évora. 
• Reino Unido: University of Sheffield y Robert Gordon University 
• Suiza: Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur y la Haute École Spécialisée de 
Suisse Occidentale – University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland. 
 
Por último, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Islandia, Lituania y República Checa 
únicamente tienen una universidad que forma parte del conjunto de ítems presentados en el 
anexo 1. Concretamente, dichas universidades son: 
 
• Austria: Fachhochschule Burgenland - University of Applied Sciences. 
• Bulgaria: State University of Library Studies and Information Technologies. 
• Eslovaquia: Comenius University in Bratislava. 
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• Hungría: Eötvös Loránd University. 
• Islandia: University of Iceland. 
• Lituania: Vilnius University. 
• República Checa: Masaryk University Brno 
 
Con respecto al continente americano, la investigación sobre la presencia de la gestión de 
proyectos en la enseñanza universitaria en Información y Documentación ha permitido la 
identificación de 39 universidades en 16 países. De este subconjunto, 2,4 es la media de 
universidades por país americano, aunque destaca notablemente Estados Unidos con nueve 
instituciones de educación superior (Véase el gráfico 5).15 
 
En segundo lugar, el grupo de universidades más numeroso es el formado por Brasil y Canadá, 
con cinco universidades respectivamente y, en tercera posición, se sitúan Chile, Colombia y 
México con tres universidades cada una de ellas.16 En una posición inferior se sitúa el grupo de 
países formado por Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y 
Venezuela.  
 
 
                                                          
15 Las nueve universidades estadounidenses son: Emporia State University, Florida State University, The Catholic 
University of America, Syracuse University, University of Alabama, University of Illinois - Urbana-Champaign, 
University of Maryland, University of Missouri y University of Washington. 
 
16 Las cinco universidades brasileñas son: Faculdades Integradas Coração de Jesus, Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Universidade Federal de São Carlos y 
Universidade Federal de Goiás. 
 
Las cinco universidades canadienses son: Dalhousie University, Université de Montréal, University of Alberta, 
University of British Columbia y University of Toronto. 
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Gráfico 5. Relación de países y número de universidades en las que se ha identificado la gestión de proyectos como 
asignatura en las titulaciones de Información y Documentación a nivel internacional: América. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
3.3.1.3.   Titulaciones académicas 
 
Con respecto a las titulaciones en Información y Documentación en las que se ofertan 
asignaturas independientes sobre gestión de proyectos, se observa la presencia de estas tanto a 
nivel de grado como de posgrado en todos los continentes, lo que significa que la materia es de 
interés para los responsables académicos de dichas titulaciones, por lo que consideran acertada y 
necesaria su oferta en las titulaciones de Library and Information Science.  
 
En términos generales, hay poca diferencia entre el número de titulaciones de grado y aquellas 
que son de posgrado para cada uno de los continentes, variando dicho número entre uno y cuatro. 
En el caso de África, América y Oceanía se observa que la materia gestión de proyectos se oferta 
más en titulaciones de Información y Documentación a nivel de grado, obteniendo como 
resultado cuatro y 27 titulaciones en los tres continentes; es decir, África y Oceanía en el primer 
caso y América, por consiguiente, es quien supera la veintena en los primeros estudios 
universitarios. Véase el gráfico 6. 
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Aunque este aumento a nivel de grado es ligeramente superior, sorprende que la materia se oferte 
más en las titulaciones asiáticas de posgrado en Información y Documentación, de lo que se 
puede deducir que la especificidad de la materia se identifica con las enseñanzas universitarias 
de Master, dado el carácter de especialización de estas titulaciones superiores.  
 
También se encuentran en este grupo un gran conjunto de ítems en el contexto europeo en los 
que la materia forma parte de los planes de estudio de las titulaciones de posgrado, aunque 
ciertamente la diferencia apenas es de una titulación con respecto al conjunto de enseñanzas de 
grado. En este caso, se puede decir que los responsables académicos de las titulaciones 
consideran que la materia debe formar parte tanto de los planes de estudio de grado como de su 
etapa de consolidación formativa (posgrado), de tal manera que aquellos que no deseen realizan 
estudios superiores hayan adquirido los conocimientos necesarios para desarrollar con 
profesionalidad la gestión de los proyectos que se implementen en las unidades de información y 
documentación en las que desarrollen su actividad profesional.  
Por el otro lado, aquellos estudiantes que continúen su formación académica con la realización 
de una titulación de posgrado podrán cursar la materia gestión de proyectos para su 
especialización en la gestión de unidades de información. 
 
 
 
 
 
Gráfico 6. Distribución de las titulaciones identificadas en los 106 registros del anexo 1. 
Fuente: elaboración propia. 
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Del análisis efectuado, resulta interesante conocer la modalidad en la que se ofertan dichas 
titulaciones, siendo el modo presencial la modalidad de instrucción más habitual para la 
enseñanza de las materias en Información y Documentación, ya que se encuentra en el 63% de 
las titulaciones analizadas.  
 
De acuerdo con el gráfico 7, la enseñanza virtual o a distancia se encuentra en segunda posición 
con un 15%, lo que favorece la posibilidad de realizar estudios en universidades extranjeras a 
pesar de las diferencias metodológicas con respecto a la enseñanza tradicional y la dificultad 
para acceder, en algunas ocasiones, a los materiales de necesaria consulta para el seguimiento de 
las asignaturas. 
 
Finalmente, del conjunto de registro del anexo 1 se observa la presencia de cinco titulaciones 
ofertadas en modo semi-presencial y de un conjunto de titulaciones cuya docencia se ofrece tanto 
en modo presencial como virtual. Atendiendo al primer conjunto, las titulaciones ofertadas en 
modo semi-presencial corresponden a la Universidad de Panamá (Panamá), Fachhochschule 
Köln - Cologne University of Applied Sciences (Alemania), State University of Library Studies 
and Information Technologies (Bulgaria) y, por último, a la Universidade de Coimbra (Portugal). 
En el caso de las titulaciones académicas ofertadas en ambas modalidades, ocho se ofertan en 
América, tres en Europa y dos en Oceanía. 
 
 
 
 
 
Gráfico 7. Modalidad de enseñanza de las titulaciones que se relacionan en el anexo 1. 
Fuente: elaboración propia. 
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Si se trasladan estos datos generales sobre la modalidad en la que se ofertan las titulaciones de 
grado y posgrado a nivel continental, la distribución geográfica se podría sintetizar de la 
siguiente manera (Véase el gráfico 8).  
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Modalidad de enseñanza, por continentes, de las titulaciones que se relacionan en el anexo 1. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
En todos los continentes se ofertan titulaciones presenciales, siendo únicamente esta modalidad 
de enseñanza la establecida en Asia y África con cuatro y dos titulaciones ofertadas en modo 
presencial, respectivamente. 
 
Concretamente, el 89,55% de las titulaciones en Información y Documentación que únicamente 
se instruyen en modo presencial son impartidas en Europa y América (24 y 36 titulaciones, 
correspondientemente) mientras que el 10,45% restante lo forman dos titulaciones africanas, 
cuatro asiáticas y una en Oceanía. 
 
Paradójicamente, sorprende la modalidad de instrucción de las titulaciones en Oceanía. De los 
siete registros analizados, únicamente una titulación se oferta en modo presencial, cuatro son a 
distancia y dos pueden ser tanto presenciales como virtuales. 
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3.3.1.4.   Asignaturas sobre gestión de proyectos 
 
El último de los parámetros a comentar hace referencia a las propias asignaturas, objeto de 
investigación en el presente capítulo. En este sentido, tres han sido los aspectos a considerar en 
el análisis de la docencia sobre gestión de proyectos en los estudios de Información y 
Documentación. En primer lugar, se puede confirmar la importancia y/o relevancia de la 
enseñanza de la gestión de proyectos como materia universitaria desde el punto de vista del 
carácter que esta tiene en las titulaciones, pues la obligatoriedad de la materia casi duplica con 55 
asignaturas de gestión de proyectos a aquellas en las que su carácter es opcional y la decisión es 
tomada por los estudiantes (Ver tabla 2).17 
 
 
 
Continente Asignaturas obligatorias Asignaturas optativas 
África  3 0 
América  32 20 
Asia 0 2 
Europa  19 4 
Oceanía  1 3 
 
Tabla 2. Distribución de las asignaturas que conforman el anexo 1 según su carácter.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Como ya ocurrió cuando se procedió al análisis de la «situación de la gestión de proyectos en los 
estudios universitarios de grado y posgrado en Información y Documentación en Iberoamérica 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela), presentando una perspectiva global de la materia 
como asignatura independiente» (Cobo Serrano; Arquero Avilés, 2014), se hace nuevamente 
necesaria la sistematización de las diferentes denominaciones asociadas al ítem (obligatoria, 
obligatoria común, obligatoria de especialidad, troncal, optativa, libre elección o libre 
configuración, etc.) en dos grandes bloques: asignaturas obligatorias o asignaturas optativas. 
                                                          
17 Hay que tener en cuenta que, con respecto al número de asignaturas sobre la materia gestión de proyectos, una 
misma asignatura se puede ofertar en varias titulaciones de la misma universidad y su carácter puede ser diferente 
para los estudiantes que la cursen en función de la titulación en la que se encuentren matriculados. 
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Exceptuando las titulaciones asiáticas, en el resto de los continentes el carácter obligatorio de las 
asignaturas individuales sobre gestión de proyectos en las titulaciones de grado y posgrado en 
Información y Documentación es superior a aquellas que se basan en la libre elección de la 
materia, a excepción del caso de Oceanía.  
 
También es elevado el número de asignaturas optativas en América, cuyo conjunto está formado 
concretamente por las asignaturas sobre la materia identificadas en universidades brasileñas, 
canadienses, chilenas, estadounidenses, mexicanas y puertorriqueñas. 
 
En segundo lugar, cabe destacar la interrelación que se puede establecer entre la distribución 
geográfica, en concreto el país, y el número de asignaturas que se han identificado sobre la 
materia objeto de interés. Véanse a continuación los gráficos 9, 10 y 11. 
 
 
 
 
 
Gráfico 9. Relación de países y asignaturas sobre gestión de proyectos incluidas en las titulaciones universitarias de 
Información y Documentación: Europa. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 10. Relación de países y asignaturas sobre gestión de proyectos incluidas en las titulaciones universitarias 
de Información y Documentación: América. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11. Relación de países y asignaturas sobre gestión de proyectos incluidas en las titulaciones universitarias 
de Información y Documentación: Oceanía, Asia y África. Fuente: elaboración propia. 
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Alemania y Francia son los países europeos en los que se localiza un mayor número de 
asignaturas diferentes sobre gestión de proyectos en los planes de estudio de las titulaciones 
universitarias en Información y Documentación, concretamente con cuatro asignaturas en el caso 
de Alemania (18%) y tres en el caso francés (13%).  
 
Alemania tiene 11 titulaciones en Información y Documentación, de diferentes universidades, 
que incluyen asignaturas sobre gestión de proyectos en sus planes de estudio. Estas titulaciones 
son: «Applied Information Science», «Archival Science», «Archival Studies», «Bachelor of Arts 
in Information Management», «Information and Documentation», «Information Science», 
«Library and Information Management» (en grado y posgrado), «Library Management», 
«Library Science» y «Master in Library and Information Science». Véase el anexo 1 para más 
información. 
 
Por su parte, Francia tiene tres titulaciones en Información y Documentación, de diferentes 
universidades, que también incluyen asignaturas sobre gestión de proyectos en sus planes de 
estudio. Estas titulaciones son: «Master Sciences de l'Information et des Bibliothèques», «Master 
Sciences de l’Information et du Document parcours Gestion de l’Information et du Document 
pour l’Entreprise» y «Master Gestion de l’Information et du Document». Véase el anexo 1 para 
más información.  
 
Estas estimaciones, cuyo cálculo se hace en base a la identificación de 23 asignaturas diferentes 
en Europa sobre la gestión de proyectos, se complementan con la enseñanza de la materia en las 
titulaciones universitarias de Bulgaria, España, Portugal, Reino Unido y Suiza, que representan, 
con dos asignaturas cada uno de estos países, el 9% del conjunto seleccionado.  
En el resto de los países solo se ha identificado una asignatura que cumpliera con los requisitos 
establecidos en la investigación, identificados en el gráfico 9 con el 4%. 
 
Analizando esta misma situación en América, se observa que Estados Unidos encabeza la lista 
del continente al representar casi el 20% del conjunto analizado, lo que supone la identificación 
de diez asignaturas diferentes sobre gestión de proyectos en los planes de estudio de las 
titulaciones objeto de interés.  
El estudio ha permitido la identificación, en Estados Unidos, de 11 titulaciones de posgrado en 
Información y Documentación, de diferentes universidades, que incluyen asignaturas sobre 
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gestión de proyectos en sus planes de estudio. Estas titulaciones son: «Master of Library 
Science», «Leadership and Management», «Master of Science in Information Technology», 
«Master of Science in Library and Information Studies», «Information Management», «Master 
of Science in Information Technology with a concentration in Health Information Technology», 
«Master of Library and Information Studies», «Master of Science in Library and Information 
Science», «Master of Information Management», «Master of Arts in Library Science», «Master 
of Science in Information Management». Véase el anexo 1 para más información. 
 
En una segunda posición ligeramente inferior, se encuentran México, Canadá y Brasil con nueve, 
siete y seis asignaturas; es decir, con 17%, 13% y 12%, respectivamente del conjunto americano.  
 
En tercera posición, se encuentran los países en los que se han identificado tres y cuatro 
asignaturas sobre gestión de proyectos en las titulaciones de Información y Documentación. En 
este grupo se pueden señalar a Colombia con un 8% (cuatro asignaturas entre la Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia y Universidad de La Salle) y Chile y Costa 
Rica con un 6% (identificación de tres asignaturas diferentes). 
En última instancia, se recogen los países con una o dos asignaturas sobre gestión de proyectos 
en las titulaciones de Información y Documentación, que en su conjunto ascienden a casi el 20% 
restante. 
 
Por último, se puede indicar que África, Asia y Oceanía no destacan con respecto a Europa y 
América, ya que se mantienen sin variaciones con respecto al número de asignaturas sobre 
gestión de proyectos. 
 
El último parámetro de análisis hace referencia a la relación existente entre el número de 
asignaturas por instituciones de educación superior en las que son ofertadas. A este respecto, de 
las 70 instituciones de educación superior la Universidad de Guadalajara en México destaca muy 
notablemente con respecto a las restantes universidades al ofertar siete asignaturas sobre la 
materia. Asimismo, otros resultados interesantes hacen referencia a la presencia de dos 
asignaturas sobre gestión de proyectos por centro de enseñanza universitario, lo que pone de 
relieve la importancia de la docencia de la materia para la adecuada formación de los futuros 
profesionales de la información.  
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3.3.2. La gestión de proyectos como contenido o unidad didáctica en otras 
asignaturas de los planes de estudio 
 
Se incluyen en este grupo aquellos ítems en los que la materia gestión de proyectos figura, de 
forma explícita, como contenido o unidad didáctica en alguna asignatura del plan de estudios de 
las titulaciones universitarias en Información y Documentación analizadas; es decir, durante el 
proceso de búsqueda docente de la materia se observó que la gestión de proyectos no se ofertaba 
como asignatura independiente, sino que dicha temática era incluida en el programa de alguna 
asignatura de la titulación que en ese momento era objeto de análisis. Véase el anexo 2. 
 
Dada esta singularidad, se consideró pertinente registrar esta circunstancia y se observó, a lo 
largo de la búsqueda docente de la materia, que esta era incluida como un contenido en otras 
asignaturas. En consecuencia, se totalizaron 28 registros cuya estructura ha sido previamente 
comentada en el apartado relativo a los parámetros para el análisis docente de la materia.  
 
 
 
RESULTADOS GLOBALES Nº 
Número total de países en los que la gestión de proyectos es un contenido o 
unidad didáctica en alguna asignatura de los planes de estudio de las 
titulaciones universitarias en Información y Documentación. 
13 
Número total de universidades en las que la gestión de proyectos es un 
contenido o unidad didáctica en alguna asignatura de los planes de estudio de 
las titulaciones universitarias en Información y Documentación. 
24 
Número total de titulaciones universitarias en Información y Documentación 
cuyas asignaturas incluyen en sus programas la gestión de proyectos como 
unidad didáctica. 
28 
Número total de asignaturas en las que se incluye la gestión de proyectos 
como unidad didáctica. 
26 
Número total de registros analizados en esta categoría. 28 
 
Tabla 3.  Resultados generales de la investigación sobre la gestión de proyectos como contenido o unidad didáctica 
en los programas de las titulaciones en Información y Documentación a nivel internacional.  
Fuente: elaboración propia. 
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Visualmente, se refleja la distribución geográfica de los 28 registros en el siguiente mapa, 
indicando la presencia de la gestión de proyectos como contenido o unidad didáctica en los 
programas de las titulaciones en Información y Documentación a nivel internacional.18 
 
 
 
 
 
Figura 3. Mapa de los 28 registros en los que se ha identificado la gestión de proyectos como contenido o unidad 
didáctica en las asignaturas de las titulaciones universitarias de Información y Documentación a nivel internacional.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Con respecto al análisis efectuado sobre este conjunto de registros, los parámetros considerados 
han sido los siguientes: 
 
• Ubicación geográfica. 
• Universidades. 
• Titulaciones académicas. 
• Asignaturas en las que la gestión de proyectos es una unidad didáctica del programa 
formativo. 
 
                                                          
18 Los registros del anexo 2 se distribuyen de la siguiente manera: África, 5 registros; América, 12; Asia, 4; Europa, 
7. 
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3.3.2.1.   Ubicación geográfica 
 
A diferencia de lo comentado en la disposición geográfica de la materia como asignatura 
independiente, la gestión de proyectos como contenido o unidad didáctica del programa de otras 
asignaturas en las enseñanzas de Información y Documentación está presente en trece países de 
cuatro continentes: África, América, Asia y Europa.  
 
 
 
 
 
Gráfico 12. Distribución porcentual de la gestión de proyectos como contenido en algunas asignaturas de las 
titulaciones universitarias en Información y Documentación a nivel internacional. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Tal y como puede verse en el gráfico 12, en América y Europa, al igual que en el análisis 
efectuado para las asignaturas independientes, es donde se ha identificado un mayor número de 
países en cuyas titulaciones de Información y Documentación aparece la gestión de proyectos 
como unidad didáctica de, al menos, una asignatura de sus planes de estudio. Concretamente, en 
estos continentes, que representan el 77% de la distribución del gráfico con cinco países en cada 
uno de ellos, se han realizado 12 y 7 registros, respectivamente.19 
 
El continente africano no llega a representar el 20% del conjunto, ya que solo se ha identificado 
la materia en cuatro universidades, tres de Sudáfrica y una en Ghana. Por último, el 8% restante 
                                                          
19 En el caso de América, los países a los que se hace referencia son: Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y 
Perú. En el caso de Europa, los países son: Alemania, España, Irlanda, Portugal y Reino Unido. 
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corresponde a la identificación de la materia en cuatro universidades asiáticas de la misma 
procedencia nacional: India. 
 
 
 
3.3.2.2.   Universidades  
 
Como ya ocurrió anteriormente, las universidades públicas se sitúan por encima de las 
instituciones de educación superior privadas. En este caso, tal y como muestra el gráfico 13, 
estas universidades destacan notablemente en los cuatro continentes mientras que las privadas 
apenas tienen representación. Únicamente, se han identificado dos instituciones educativas de 
carácter privado en América, que son el Centro Universitario de Formiga (Brasil) y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Perú).   
 
 
 
 
 
Gráfico 13. Tipo de universidades correspondientes a los 28 registros del anexo 2.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Es destacable mencionar la identificación de nueve universidades públicas en cinco países de 
América, en cuyas titulaciones en Información y Documentación se explicita la docencia de la 
gestión de proyectos como un contenido que forma parte del programa de una o varias 
asignaturas. Este es el caso de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de 
La Plata (Argentina); Universidade de Sao Paulo, Universidade Federal do Ceará y Universidade 
0
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La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de Información y Documentación: Análisis 
docente, estudio de producción y visión profesional 
126 
 
Federal do Pará (Brasil); University of Ottawa y University of Toronto (Canadá); Kent State 
University y San Jose State University (Estados Unidos). 
De forma más uniforme se encuentran las universidades públicas de África, Asia y Europa, 
siendo este último continente el que relaciona una universidad más hasta alcanzar las cinco.20 
 
Si trasladamos toda esta información a un nivel inferior, se puede observar con detalle la 
distribución de universidades por países. Como se muestra en el gráfico 14, el continente que 
tiene mayor número de países y mayor variación es el americano, con dos, cuatro y una 
universidad para Argentina, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Perú, respectivamente.  
 
Aunque con menor número de países, el continente africano y el asiático destacan por el alto 
número de universidades en las que ha sido posible la identificación de la materia objeto de 
interés doctoral entre los contenidos de las asignaturas que forman los respectivos planes de las 
titulaciones ofertadas en Información y Documentación. Concretamente, destaca Sudáfrica e 
India con tres y cuatro universidades en las que se cumple el criterio anteriormente indicado. 
 
Contrariamente, los países europeos indicados en el gráfico 14 destacan por la uniformidad en el 
número de universidades, representando el conjunto más bajo del gráfico. 
 
 
                                                          
20 Las universidades africanas en las que se ha identificado la gestión de proyectos como contenido del programa 
formativo de alguna asignatura en las titulaciones de Información y Documentación, ofertadas en dichas 
instituciones educativas son: University of Ghana, University of Cape Town, University of KwaZulu-Natal y 
University of the Western Cape.  
 
Las universidades asiáticas en las que se ha identificado la gestión de proyectos como contenido del programa 
formativo de alguna asignatura en las titulaciones de Información y Documentación, ofertadas en dichas 
instituciones educativas son: Gujarat University, Karnataka State Women´s University, University of Pune y Veer 
Narmad South Gujarat University. 
 
Las universidades europeas en las que se ha identificado la gestión de proyectos como contenido del programa 
formativo de alguna asignatura en las titulaciones de Información y Documentación, ofertadas en dichas 
instituciones educativas son: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Universidad Carlos III de 
Madrid, University College Dublin, Universidade do Porto y la Robert Gordon University. 
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Gráfico 14. Relación de países y número de universidades en las que se ha identificado la gestión de proyectos 
como unidad didáctica de alguna asignatura en las titulaciones de Información y Documentación a nivel 
internacional: África, América, Asia y Europa. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
3.3.2.3.   Titulaciones académicas 
 
Atendiendo al análisis de las titulaciones en cuyas asignaturas se ofrece la gestión de proyectos 
como un contenido del programa de las mismas, se puede observar en el gráfico 15 que dichas 
asignaturas, en términos comparativos, se ofertan más en las titulaciones de posgrado en casi 
todos los continentes.  
 
Exceptuando las ocho titulaciones de grado identificadas en el continente americano, se 
mantienen en cuatro las titulaciones de posgrado en África, América, Asia y Europa, siendo 
insignificante la presencia de titulaciones de grado en los estudios de Información y 
Documentación en África y Asia en cuyos programas formativos se oferte la enseñanza de la 
gestión de proyectos como unidad didáctica. 
 
Con respecto a la modalidad en que estas titulaciones pueden ser cursadas por los estudiantes u 
ofertadas por la universidad correspondiente, el 78% del conjunto de 28 titulaciones identificadas 
(incluyendo tanto las de grado como las de posgrado) se ofertan en modo presencial, lo que ya 
ocurrió en el caso de las titulaciones en cuyos planes se ofertaban asignaturas independientes 
sobre gestión de proyectos. Véase el gráfico 16. 
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Igualmente, en segunda posición se encuentran las titulaciones de posgrado a distancia de la 
Robert Gordon University («Mcs in Information Management»), Kent State University («Master 
of Library and Information Science») y San Jose State University («Master of Library and 
Information Science»), que alcanzan en su conjunto el 11% de las titulaciones analizadas. 
 
En último lugar, se hace constar con un porcentaje inferior al 10% las titulaciones que se ofertan 
de forma semi-presencial. De la identificación y del posterior análisis efectuado sobre la 
colección de titulaciones en Información y Documentación en las que se explicita la presencia de 
la gestión de proyectos como contenido de alguna de las asignaturas que forman el plan de 
estudios, en este caso se debe hacer constar el «Postgraduate Diploma in Information Studies» de 
la University of KwaZulu-Natal (Sudáfrica) y el «Master Universitario en Bibliotecas y 
Servicios de Información Digital» de la Universidad Carlos III de Madrid (España). 
 
 
 
 
 
Gráfico 15. Distribución de las titulaciones identificadas en los 28 registros del anexo 2. 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 16. Modalidad de enseñanza de las titulaciones que se relacionan en el anexo 2. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
3.3.2.4. Asignaturas en las que la gestión de proyectos es una unidad didáctica del 
programa formativo  
 
Una vez que se dispuso de este conjunto de 28 registros, se consideró pertinente conocer el tipo o 
carácter de las asignaturas en cuyos contenidos se incluía la gestión de proyectos así como la 
temática de los mismos con la intención de saber las materias con las que hasta el momento la 
gestión de proyectos guarda más relación en el área de conocimiento. 
 
Por ello, de las 26 asignaturas identificadas, 20 son de carácter obligatorio y seis son optativas en 
las titulaciones de las que forman parte; es decir, en el 77% de las asignaturas obligatorias se 
considera necesaria la formación en técnicas de gestión de proyectos.21  
 
Con respecto a la temática de las asignaturas identificadas, estas han sido clasificadas en cuatro 
grupos específicos (Véase la tabla 4). Los descriptores o palabras clave que sintetizan y resumen 
el contenido de las asignaturas en las que se hace mención explícita de la gestión de proyectos en 
sus programas formativos son, ordenados alfabéticamente, los siguientes: Management en 
                                                          
21 Como ya se ha comentado, el número total de asignaturas no tiene que coincidir exactamente con el número total 
de registros, ya que es posible que se generen varios registros de una misma universidad y todos compartan la 
misma asignatura, de lo que se puede interpretar que los estudiantes de varias titulaciones en Información y 
Documentación de dicha institución de educación superior pueden ser formados en la misma asignatura. 
78%
11%
7% 4%
Presencial A distancia Semi-presencial Sin especificar
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unidades de información y documentación, automatización, biblioteca digital y, finalmente, 
usuarios. 
 
 
 
 Management Autom.  B. Digital Usuarios  
ÁFRICA     
University of Ghana  
- Automation of Information Systems 
  
 
  
University of Cape Town 
- Leadership and Management in the 
Information Profession 
- Resource Planning and Use 
 
 
 
 
   
University of KwaZulu-Natal  
- Digital Libraries 
   
 
 
University of the Western Cape 
- Advanced Management 
 
 
   
AMÉRICA     
Universidad Nacional de Córdoba 
- Planeamiento bibliotecario 
 
 
   
Universidad Nacional de La Plata 
- Usuarios de Información 
    
 
Centro Universitario de Formiga 
- Planejamento de Unidade de Inform. 
 
 
   
Universidade de Sao Paulo 
- Planejamento e Informação 
 
 
   
Universidade Federal do Ceará- 
Planejamento de Unidades de Inform.  
 
 
   
Universidade Federal do Pará 
- Planejamento de Unidades de Inform. 
 
 
   
University of Ottawa 
- Manag. Found. for the Inform. Prof.  
 
 
   
University of Toronto 
- Museum Planning and Management 
 
 
   
Kent State University 
- Manag. for Lib. and Inform. Prof. 
 
 
   
San Jose State University 
- Seminar in Library Management 
 
 
   
Pontificia Universidad Católica del 
Perú 
- Gestión de servicios de información 
 
 
 
 
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ASIA     
Gujarat University 
- Manag. of Lib. and Inform. Centres 
 
 
   
Karnataka State Women´s 
University 
- Manag. of Lib. and Inform. Centers 
 
 
   
University of Pune  
- Manag. of Lib. and Inform. Centres 
 
 
   
Veer Narmad South Gujarat 
University  
- Manag. of Lib. And Inform. Center 
 
 
 
   
EUROPA     
Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg 
- Service Management 2 
 
 
 
   
Universidad Carlos III de Madrid 
- Gestión y Marketing de Unid. Inform. 
- Dirección de Servicios de Información 
 
 
 
   
University College Dublin 
- Manag. for Information Professionals 
 
 
   
Universidade do Porto 
- Gestão de Serviços de Informação 
 
 
   
Robert Gordon University 
- Managing Information Services 
 
 
   
 
Tabla 4. Temática de las asignaturas del conjunto del anexo 2.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Sin duda, las asignaturas de Management son las que más incorporan contenidos sobre gestión 
de proyectos, dada la especificidad de la materia y su directa relación con los temas de gestión o 
administración, tal y como se ha podido comprobar en el capítulo conceptual y en el marco 
teórico de la materia.  
 
Concretamente, la identificación de la gestión de proyectos tiene lugar en casi el 90% del 
conjunto de las 26 asignaturas, tal y como se desprende de la tabla 5. Al igual que ha tenido lugar 
en otros parámetros de análisis, América y Europa son los continentes en los que más asignaturas 
de Management se ha identificado la gestión de proyectos como unidad didáctica de sus 
programas formativos en las titulaciones de Información y Documentación. No obstante, cabe 
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mencionar que bajo este descriptor temático se recoge, en todos los continentes, el mayor 
número de asignaturas identificadas. Véase, nuevamente, la tabla 5.  
En el resto de categorías temáticas solo se ha identificado una sola asignatura, que representan, 
en su conjunto, el restante 11,5%. 
 
 
 
Continente Automatización Management Biblioteca Digital Usuarios  
África  1 3 1 0 
América  0 10 0 1 
Asia 0 4 0 0 
Europa  0 6 0 0 
Total  3,85% = 1 88,4% = 23 3,85% = 1 3,85% = 1 
 
Tabla 5. Resumen de la temática de las asignaturas del conjunto del anexo 2.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
En términos generales y para concluir este apartado, se pone de manifiesto la directa relación o 
vinculación de la gestión de proyectos con el Management bibliotecario, es decir, con la 
planificación estratégica, el marketing de las unidades de información y documentación, la 
evaluación de las bibliotecas así como con cuestiones de liderazgo.  
 
A la luz de los resultados presentados, se observa la importancia de la gestión de proyectos en el 
área de Información y Documentación, pues en el caso de no ser ofertada la citada materia como 
asignatura independiente en los planes de estudios de las titulaciones, se confirma su inclusión 
como contenido formativo en los programas de las asignaturas vinculantes al Management de las 
unidades de información y documentación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4 
 
 LA DOCENCIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS: 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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4.1.   La docencia en Información y Documentación: revisión de los programas 
formativos 
 
En los últimos años, la universidad española no solo se ha ido adaptando al Espacio Europeo de 
Educación Superior para situar «al alumno en el centro de interés del proceso educativo», sino 
que esto «conlleva la necesidad de otorgar una función preponderante a las metodologías 
educativas de tipo activo» (Agustín Lacruz, 2008: 29).  
 
El nuevo marco de la enseñanza universitaria europea, implementado desde 2010, requiere de 
una mayor interactividad en el binomio profesor-alumno, por lo que las universidades y las 
titulaciones académicas  tienen que «asumir una importante transformación, tanto en la forma 
como en el contenido» (Bas Martín, 2006: 112). 
 
Con respecto al diseño curricular de las asignaturas ofertadas en las titulaciones de Información 
y Documentación, muchos son los autores españoles que han analizado este aspecto docente, 
especialmente en los últimos años con la adaptación de las titulaciones universitarias al Espacio 
Europeo de Educación Superior, proceso basado en un sistema de transferencia de créditos 
europeos que permite, según  Agustín Lacruz (2008: 29), «transitar de un modelo centrado en la 
actividad docente del profesor y basado en la enseñanza y los contenidos, a otro orientado hacia 
el trabajo autónomo del estudiante y enfocado hacia el aprendizaje y el cumplimiento de los 
objetivos educativos». 
 
En este sentido, es necesario reflexionar sobre la necesidad de fomentar metodologías didácticas 
innovadoras, sistemas de evaluación alternativos a los actuales así como revisar los contenidos 
ofrecidos y su nivel de especialización. A este respecto, se pone de manifiesto el fomento de 
nuevos enfoques pedagógicos, «propiciando la adquisición de competencias y aptitudes para la 
comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo» 
(Agustín Lacruz, 2008: 33). 
 
La autora y otros profesores del área de Biblioteconomía y Documentación del Departamento de 
Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza se 
encargaron del diseño y armonización curricular de las asignaturas de 2º curso de la Diplomatura 
en Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Zaragoza, cuyo entregable o 
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producto final tangible fue la elaboración de las guías docentes o programas formativos de las 
mismas.  
Concretamente, en la monografía se recogen nueve guías docentes ECTS («Bibliografía y 
fuentes de información», «Catalogación», «Conservación preventiva en archivos y bibliotecas», 
«Gestión de los lenguajes documentales», «Indización y clasificación documental», «Servicios 
electrónicos de recuperación de información», «Sistemas electrónicos de tratamiento 
documental», «Técnicas historiográficas de investigación documental» y, por último, el 
«Practicum»), estructuradas, generalmente, en 11 bloques: datos de identificación de la 
asignatura, datos del profesor/es de la materia, introducción a la materia, objetivos generales, 
competencias que debe adquirir el estudiante, contenidos didácticos generales, temario o 
unidades didácticas desarrolladas, volumen de trabajo, bibliografía de referencia, metodología 
docente y sistema de evaluación. 
 
Por su parte, Bas Martín (2006) propuso la necesidad de adaptar los cuatro manuales básicos de 
la asignatura Documentación Informativa a nuevos criterios metodológicos y didácticos, los 
cuales son presentados a continuación: 
 
• Aprendizaje cooperativo por parte de los dos actores principales de la reforma universitaria 
europea: profesor y alumno. 
 
• Dominio de lenguas extranjeras. 
 
• Aprendizaje basado en problemas que los discentes se pueden encontrar en la realidad 
laboral. 
 
• Método del caso, para que el alumno se posicione ante una situación real determinada. De 
esta manera, se espera una mejora de su capacidad de análisis y se fomentará la destreza 
comunicativa. 
 
• Importancia de la lectura para mejorar la expresión oral y escrita. 
 
• Evaluación continua a partir de evaluación formativa al finalizar cada unidad didáctica, un 
diario reflexivo (el estudiante recoge su experiencia de aprendizaje y sirve para detectar 
debilidades y fortalezas de la asignatura), un portafolio (registro de logros, reflexión de la 
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asignatura y de los esfuerzos realizados) y un aula virtual (el profesor puede realizar un 
seguimiento de los alumnos e interactuar con ellos).  
 
• Actividades de apoyo al aprendizaje; es decir, recursos externos al aula, tales como visitas 
a centros de documentación, invitación a clase de profesionales en activo, proyección de 
documentales o películas relacionadas con la asignatura, portales en línea,… 
 
Este cambio metodológico profundo también se hizo palpable mediante la adaptación de la 
asignatura «Catalogación descriptiva» en la «Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación» de la Universidad de Salamanca para alcanzar una armonización del sistema 
universitario europeo, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Para ello, Ríos Hilario (2008) propuso en su obra la definición de las 
competencias (a partir del Libro Blanco del Título de Grado en Información y Documentación, 
Euroguide LIS y Euroreferencial en Información y Documentación), la declaración de los 
objetivos y los contenidos de la asignatura. Con respecto a la estructura del plan de trabajo, se 
debían diseñar las actividades (tanto presenciales como no presenciales) y calcular la carga de 
trabajo en créditos europeos, por lo que resultaba necesario tener en cuenta las clases teóricas, las 
clases prácticas, los seminarios, las tutorías o los recursos pedagógicos en el entorno virtual. 
 
En esta misma línea discursiva, Galende Díaz, Cabezas Fontanilla y Ávila Seoane (2011) 
abordaron la adaptación de las asignaturas vinculadas a las Ciencias y Técnicas Historiográficas 
al Espacio Europeo de Educación Superior. Su irrupción en el sistema de enseñanza universitario 
impulsó un nuevo paradigma basado en tutorías grupales y en el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información, tales como el Campus Virtual y otras herramientas en línea, de 
gran utilidad para las asignaturas relacionadas con las Ciencias y Técnicas Historiográficas que 
suelen carecer de los materiales y recursos necesarios para la realización de prácticas y centran, 
fundamentalmente, la metodología docente en la clase magistral.  
 
Los autores presentan una experiencia de innovación docente cuya aplicación tuvo lugar de 
forma coordinada en todas las asignaturas que impartieron en los cursos académicos 2008-2009 
y 2009-2010; es decir, en 12 asignaturas que fueron impartidas en las Facultades de Geografía e 
Historia y de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Dicha 
metodología empleada fue la siguiente: 
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• Adopción de un sistema de ejercicios grupales, lo que favoreció la asistencia de los 
estudiantes a las tutorías. 
 
• Visionado de láminas en el Campus Virtual, lo que facilitó el trabajo con imágenes de 
buena calidad en el entorno digital.  
 
• Corrección de láminas mediante correo electrónico, para un contacto más continuo y fluido 
entre el alumnado y el profesor. 
 
• Uso de Google Drive para estimar el tiempo y esfuerzo realizado por el discente. 
 
• Visitas a archivos y bibliotecas pertenecientes a la Comunidad de Madrid. 
 
 
Otro ejemplo relevante es la planificación, desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Grado 
como asignatura del «Grado en Información y Documentación» en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Con su contribución, Ortiz Repiso et al. (2014: 279) ponen de manifiesto la necesidad 
de «diseñar instrumentos ad hoc que permitan valorar adecuadamente la adquisición de las 
competencias específicas ligadas al título de Grado al que opta el alumno». 
Estas herramientas de ayuda, seguimiento y evaluación del Trabajo Fin de Grado son tres: un 
manual de trabajo que sirve de guía práctica para que el estudiante sepa cómo elaborar el trabajo 
(estructura, metodología o uso ético de la información, entre otros aspectos), un plan de avances 
dividido en dos entregables secuenciales, obligatorios y programados y, por último, una rúbrica o 
matriz de evaluación que facilita la calificación de los trabajos presentados. Esta herramienta de 
evaluación recoge 16 competencias agrupadas en cinco categorías: planificación y desarrollo del 
trabajo, organización y estructura, contribución del alumno, conocimientos demostrados y, 
finalmente, presentación y defensa oral. 
 
También es destacable, en esta misma universidad, la colaboración establecida entre el 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación y el Servicio de Biblioteca para la docencia 
de la asignatura «Técnicas de búsqueda y uso de la información», que forma parte del plan de 
estudios de todas las titulaciones de Grado de la Universidad Carlos III de Madrid (Hernández 
Pérez et al., 2011). 
A este respecto, se observa que el bibliotecario universitario debe asumir nuevos roles y 
competencias. De acuerdo con la investigación de Extremeño, Amante y Costa (2013), este 
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profesional de la información debe ser prestador de servicios y consultor de información, 
productor de metadatos, mediador, formador en competencias de información o, entre otras 
figuras, editor de contenidos. 
 
Como metodologías innovadoras, cabe reseñar el uso de comunidades de práctica para facilitar la 
interacción de diversos actores y, en consecuencia, favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje; esto es, la adquisición de nuevo conocimiento mediante la aportación de conceptos, 
experiencias y formación de los actores implicados. Dicha experiencia de innovación docente fue 
implementada en la asignatura «Gestión de proyectos en unidades documentales» del «Master en 
Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos» de la Universidad Complutense de 
Madrid durante el curso académico 2011-2012, en la que profesores, investigadores, estudiantes 
y profesionales (concretamente, la dirección de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid) fueron los actores 
implicados en la formación de la comunidad de práctica (Arquero et al., 2014). Entre los 
resultados de esta experiencia, exportable a otras asignaturas y titulaciones, destacó 
notablemente la inmersión de los estudiantes en un contexto real de trabajo en unidades de 
información y documentación y una mejora en la calidad del proceso de aprendizaje (Arquero et 
al., 2015).  
Complementariamente, esta experiencia de innovación docente permitió la creación de un 
directorio de los proyectos propuestos por los alumnos para su implementación en la Biblioteca 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de 
Madrid, la creación de un Catálogo Maestro de Valores como herramienta de cálculo estadístico 
y el estudio de diversos parámetros, tales como los stakeholders identificados, la relación 
necesidades-beneficios, la viabilidad de los proyectos en términos de tiempo y coste o la 
identificación y posterior clasificación de los riesgos de los proyectos. 
 
Otra aplicación de métodos pedagógicos innovadores para el aprendizaje en línea en el contexto 
de la docencia universitaria son los cursos en línea masivos y abiertos, comúnmente conocidos 
por sus siglas en inglés, MOOC (Massive Online Open Course). De acuerdo con Marco Cuenca 
et al. (2014), la concepción de este tipo de experiencias docentes se asemeja a la idea de 
proyecto, de ahí que el curso se configure bajo la técnica de gestión de proyectos, ya que se han 
de planificar las actividades, estimar recursos humanos, técnicos, económicos, temporales,… De 
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esta manera y de acuerdo con los autores, se mencionan brevemente las etapas necesarias para la 
gestión de un curso MOOC:  
 
• Prospección. Es necesario indagar sobre los contenidos a ofertar así como los que se 
incluyen en otros cursos, identificar a los expertos en la materia objeto del MOOC, analizar 
experiencias en otras universidades o detectar buenas prácticas, entre otros. 
 
• Planificación. En esta etapa se produce una toma de decisión sobre el enfoque, se estiman 
los recursos necesarios (tanto tangibles como intangibles), se elaboran los contenidos o se 
identifica el soporte para la producción y edición de los contenidos. Además, también tiene 
lugar la selección de la «metodología docente, el diseño de los módulos y lecciones, la 
producción de contenidos, la definición de los procedimientos de evaluación y/o 
autoevaluación, las tutorías online, la validación de los usuarios, la acreditación o 
certificación, o las cuestiones relacionadas con los derechos de autor» (Marco Cuenca et 
al., 2014: 334).  
 
• Producción. La tercera fase está destinada a la generación de contenidos y edición de los 
mismos. 
 
• Publicación y difusión. Seguidamente, se procede a la selección de los canales y campañas 
de difusión del curso MOOC. 
 
• Desarrollo y seguimiento. El profesor-moderador se encarga de realizar el seguimiento del 
curso para garantizar la participación de los estudiantes y aprovechamiento del mismo. 
 
• Evaluación de recursos. Por último, en la gestión de este tipo de cursos se concluye con 
una visión de conjunto sobre el desarrollo de las fases anteriores y resultados del MOOC. 
 
De acuerdo con Wu (2013), la creación de los cursos MOOCs son una forma excelente para 
difundir el conocimiento, conectar a los estudiantes internacionales e incrementar la 
matriculación en las titulaciones de grado y posgrado de las instituciones que organizan los 
MOOCs; es decir, una manera eficaz de promoción o marketing institucional. 
 
Además de ser una técnica pedagógica innovadora, los MOOCs facilitan la identificación de 
buenas prácticas en términos de éxito de aprendizaje y generan oportunidades de investigación, 
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tales como variedad de modelos de docencia, efectividad de los MOOCs en diferentes disciplinas 
o estudios interinstitucionales (Pritchard, 2013). 
 
En esta misma línea argumental, Wilson y Gruzd (2014) señalan que los MOOCs son 
plataformas de enseñanza y aprendizaje que van más allá del estadio educativo. A este respecto, 
este tipo de docencia puede ser utilizada para aumentar la visibilidad del área en Información y 
Documentación, ofreciendo una visión moderna de la misma frente a una percepción tradicional 
de la profesión. Por otra parte, los autores manifiestan que los MOOCs también sirven para 
atraer a nuevos estudiantes, quienes de otra manera puede que no hubieran enfocado su carrera 
profesional hacia el área de la Información y Documentación. 
 
Pujar y Bansode (2014) hacen una revisión de los cursos MOOCs en Información y 
Documentación ofrecidos entre 2013 y 2014. Los autores han identificado la impartición de 
cuatro cursos («New Librarianship», «Hyperlinked Library», «Metadata» y «Library Advocacy 
Unshushed: values, evidence, action») y establecen diversas áreas en las que este tipo de cursos 
pueden mejorar la calidad de la educación en Información y Documentación. Por ejemplo, los 
MOOCs son cursos basados en la elección personal, por lo que los alumnos pueden elegir la 
universidad o facultad que deseen para ampliar su formación. Asimismo, la colaboración en la 
dirección u organización de cursos MOOCs puede ser una grata experiencia para conocer 
diferentes facetas de su gestión. Otra área de mejora puede ser la adopción de los cursos MOOCs 
como flipped classrooms y el reciclaje profesional tanto de los bibliotecarios como de los 
profesores de Información y Documentación, de manera que se mejore la enseñanza y los 
servicios bibliotecarios. 
 
Finalmente, cabe ser citado el Informe MOOC y criterios de calidad, elaborado por el Subgrupo 
de Trabajo de Tendencias en Recursos Educativos y de Criterios de Calidad en Nuevos Entornos 
de Aprendizaje, perteneciente a la sectorial TIC de la CRUE (Consejo de Rectores de 
Universidades Españolas) (CRUE, 2015). Dicho informe, organizado en base a tres dimensiones 
de trabajo (evaluación preliminar, valoración del modelo y valoración de sostenibilidad), 
concluye la consolidación a nivel internacional de la tendencia MOOC, que se convierten en una 
sólida fuente para la captación de estudiantes. Otras conclusiones relevantes ponen de manifiesto 
la compatibilidad de este tipo de enseñanza con la docencia presencial y la necesidad de 
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solucionar aspectos negativos, tales como la identificación única del estudiante o la 
sostenibilidad de los cursos. 
 
A la luz de las referencias comentadas previamente, se observa la necesidad de analizar y/o 
estudiar el contenido de los programas formativos o guías docentes para adaptarlo no solo a las 
nuevas propuestas o enfoques del sistema universitario europeo, sino también para conocer con 
alto grado de detalle la materia objeto de interés desde las diversas perspectivas que lo forman.  
 
Por ello, en el presente capítulo se pretende conocer con rigor y exactitud el contenido de los 
programas formativos sobre gestión de proyectos en los estudios universitarios de Información y 
Documentación mediante el análisis de los mismos, cuyos parámetros se presentan a 
continuación. 
 
 
 
4.2.    Parámetros para el análisis de contenido de los programas formativos en 
Gestión de Proyectos en los estudios universitarios de Información y 
Documentación 
 
Con la intención de realizar un análisis completo de la docencia sobre gestión de proyectos en el 
marco de los estudios universitarios de Información y Documentación, se hace necesario realizar 
un análisis de contenido de los programas formativos de dichas asignaturas, de tal manera que se 
disponga de una visión global tanto de los aspectos de carácter formal como de contenido.  
Para ello, los parámetros que han facilitado el análisis de contenido de los programas docentes de 
las asignaturas sobre gestión de proyectos en las titulaciones de Información y Documentación 
son, fundamentalmente, los siguientes:  
 
• Identificación de los programas formativos más completos de las asignaturas sobre gestión 
de proyectos incluidas en el anexo 1. 
 
• Análisis de los elementos descriptivos de dichos programas formativos en gestión de 
proyectos. 
 
• Identificación de los elementos descriptivos comunes en los programas docentes sobre 
gestión de proyectos en los 106 registros analizados. 
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• Selección final de los programas formativos objeto de estudio. 
 
• Creación de una base de datos en Access (versión 2013) para el registro interno de la 
información relativa al contenido de los programas docentes objeto de análisis. 
 
En primer lugar, se procedió a la revisión de la documentación adjunta disponible sobre los 106 
registros identificados como asignaturas independientes en gestión de proyectos. Este primer 
acercamiento permitió conocer el número de registros que disponían de programas docentes y, a 
su vez, detectar la completitud de los mismos.  
Seguidamente, se seleccionaron los programas formativos o guías docentes más completas (es 
decir, aquellas que ofrecían la máxima información sobre la materia docente. Por ejemplo, datos 
de identificación de la asignatura, datos de contacto del profesor/es, declaración de objetivos 
generales y específicos, unidades didácticas desarrolladas, bibliografía básica y complementaria, 
metodología docente y criterios de evaluación) y se procedió al análisis individual de los 
elementos descriptivos que lo conforman. De esta manera, se contabilizaron 37 programas y se 
hizo posible la identificación de los elementos descriptivos comunes de dichos programas 
docentes seleccionados, tras la comparación de los mismos.  
 
Efectuado el análisis de los elementos o parámetros de descripción mencionados, el resultado 
final fue la selección de 30 programas docentes sobre gestión de proyectos en los estudios de 
Información y Documentación, cuya distribución general y por continentes se presenta en las 
tablas 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
 
 
 
Continente Programas formativos % 
África  1 3,33 
América  19 63,34 
Asia 1 3,33 
Europa  7 23,33 
Oceanía  2 6,67 
Total  30 100 
  
Tabla 6. Selección general de los programas docentes sobre gestión de proyectos en Información y Documentación. 
Fuente: elaboración propia. 
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País  Universidad  Titulación  
Uganda  Makerere University Diploma in Library and 
Information Studies 
  
Tabla 7. Programas docentes sobre gestión de proyectos en Información y Documentación: África. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
País  Universidad  Titulación  
Bolivia  Universidad Mayor de San 
Andrés 
Bibliotecología y Ciencias de la 
Información 
Brasil  Faculdades Integradas Coração 
de Jesus 
Biblioteconomia  
Brasil Universidade do Estado de 
Santa Catarina 
Biblioteconomia – Habilitaçao 
em Gestao da Informaçao 
Brasil  Universidade Estadual Paulista 
“Julio de Mesquita Filho” 
Biblioteconomia 
Brasil Universidade Federal Sao Carlos Biblioteconomia e Ciencia da 
Informaçao 
Canadá Université de Montreal  Maîtrise en Sciences de 
l’information 
Canadá University of Alberta Master of Library and 
Information Studies 
Canadá University of Toronto Master of Information 
Chile  Universidad Católica de la 
Santísima Concepción 
Biblioteconomía y 
Documentación 
Chile  Universidad de Playa Ancha Biblioteconomía 
Colombia  Universidad de Antioquia Bibliotecología  
Costa Rica Universidad de Costa Rica Maestría en Bibliotecología y 
Estudios de la Información con 
énfasis en Tecnologías de la 
Información 
Costa Rica Universidad Nacional Bachillerato en Bibliotecología 
y Documentación con énfasis en 
Gestión de la Información 
Estados Unidos Florida State University Leadership and Management 
Estados Unidos The Catholic University of 
America 
Master of Science in 
Information Technology with a 
concentration in Health 
Information Technology 
Estados Unidos University of Illinois-Urbana-
Champaign 
Master of Science in Library and 
Information Science 
México Universidad Autónoma de 
Nuevo León 
Licenciatura en Bibliotecología 
y Ciencia de la Información 
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Panamá  Universidad de Panamá Licenciatura en Gestión 
Archivística 
Paraguay Universidad Nacional de 
Asunción 
Licenciatura en Ciencias de la 
Información 
  
Tabla 8. Programas docentes sobre gestión de proyectos en Información y Documentación: América. 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
País  Universidad  Titulación  
Turquía  Hacettepe University Master’s degree in Information 
Management 
  
Tabla 9. Programas docentes sobre gestión de proyectos en Información y Documentación: Asia. 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
País  Universidad  Titulación  
Alemania  University of Applied Sciences 
Potsdam 
Archival Science 
España  Universidad Complutense de 
Madrid 
Master Oficial en Gestión de la 
Documentación, Bibliotecas y 
Archivos 
España  Universitat de Barcelona Master de Gestió de Continguts 
Digitals 
Portugal  Universidade de Coimbra Ciência da Informaçao 
Reino Unido  Robert Gordon University Master in Digital Curation 
Reino Unido University of Sheffield MSc Information Systems 
Management 
República Checa Masaryk University Brno Master in Information and Library 
Studies 
  
Tabla 10. Programas docentes sobre gestión de proyectos en Información y Documentación: Europa. 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
País  Universidad  Titulación  
Australia  Charles Sturt University Bachelor of Information Studies 
Nueva Zelanda Victoria University of 
Wellington 
Master of Information 
Management 
  
Tabla 11. Programas docentes sobre gestión de proyectos en Información y Documentación: Oceanía. 
Fuente: elaboración propia.  
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A continuación, se procedió a la creación de una base de datos en Access (versión 2013) para el 
registro de toda la información necesaria para el análisis de contenido, con especial atención a 
los campos o elementos descriptivos comunes de los 30 programas formativos. Dicha base de 
datos estaba formada por tres grandes áreas de descripción (continente, identificación del 
programa formativo y, por último, análisis de contenido de los programas formativos), para cada 
una de las cuales se cumplimentaron los siguientes campos de análisis: 
 
• Bloque 1: Continente. Indicación del continente del programa docente. 
 
• Bloque 2: Identificación del programa formativo. Área en la que se consignan los datos 
básicos de los programas para la correcta identificación de los mismos. Se incluyen en este 
nivel:  
 
• Campo País. Se hace constar el país del programa de estudio. 
 
• Campo Universidad. Se indica la denominación de la universidad del programa 
docente analizado. 
 
• Campo Titulación y nivel. Se recoge la titulación y el nivel de la misma (grado o 
posgrado). 
 
• Campo Asignatura. Se especifica la asignatura de gestión de proyectos a la que 
pertenece el programa formativo dentro de la titulación universitaria. 
 
• Campo Nombre del Archivo. Código formado por caracteres alfabéticos o 
alfanuméricos para la identificación del archivo. Este identificador único 
individualiza y distingue de manera unívoca el registro. 
 
• Bloque 3: Análisis de contenido de los programas formativos. Los elementos de interés del 
área son: 
 
• Campo Objetivos. Especificación de los objetivos declarados por el docente 
mediante palabras clave. 
 
• Campo Programa Formativo. Presentación de las unidades didácticas de las que 
consta la asignatura sobre gestión de proyectos. 
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• Campo Metodología Docente. Exposición de los mecanismos enunciados para la 
enseñanza de los contenidos, presentados en el programa docente objeto de 
análisis. 
 
• Campo Evaluación. Relación de los criterios o parámetros que constituyen el 
sistema de evaluación de la asignatura. 
 
• Campo Bibliografía. Indicación de las referencias bibliográficas, tanto básicas 
como complementarias, para el correcto seguimiento del curso o asignatura. 
 
 
 
4.3.  Análisis de contenido de los programas formativos sobre Gestión de 
Proyectos en los estudios universitarios de Información y 
Documentación 
 
Definidos los parámetros de estudio, se procedió al análisis del contenido de los 30 programas 
docentes seleccionados. Finalizado este proceso y creados los registros especificados, se 
comentan a continuación los resultados obtenidos, que son abordados en cinco apartados: 
 
• Objetivos. 
• Programa formativo. 
• Metodología docente. 
• Evaluación. 
• Bibliografía.  
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4.3.1.   Objetivos 
 
Se trata del primer elemento objeto de análisis. El estudio de los objetivos de los programas 
docentes, tanto generales como específicos, permite conocer los conceptos relevantes de la 
materia que han de ser abordados y conocidos por el estudiante. Asimismo, llegan a formar un 
glosario de términos o vocabulario especializado sobre la materia. 
 
El análisis de los objetivos, efectuado en los 30 programas seleccionados, ha permitido la 
identificación de 41 conceptos, que han sido extraídos mediante palabras clave. Véase el eje 
horizontal del gráfico 17, donde aparecen relacionados dichos conceptos. 
 
De manera destacable, se pone de manifiesto la importancia de conocer el significado del ciclo 
de vida de los proyectos como el conjunto de etapas generales o grupos de procesos que 
caracterizan el estado cíclico de todo proyecto. En este concepto se pueden subsumir o integrar 
otros términos de notable importancia para la materia objeto de análisis, tales como la 
planificación de proyectos, diseño e implementación de proyectos o la evaluación de proyectos. 
En su conjunto, se puede manifestar que son mencionados en 20 programas de la población total 
analizada. 
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Gráfico 17. Conceptos vinculados a la gestión de proyectos procedentes de la declaración de objetivos de los 
programas docentes. Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se hace patente la importancia de conocer los conceptos básicos de la gestión de 
proyectos o determinar sus características principales, tal y como se pone de manifiesto en la 
mayoría de los objetivos curriculares de los programas formativos sobre gestión de proyectos en 
los estudios de Información y Documentación. Incluidas estas ideas en 18 programas, la 
concreción de las mismas no se hace explícita en la exposición de los objetivos, aunque de forma 
genérica se puede inferir que hacen referencia a los siguientes conceptos: proyecto, gestión de 
proyecto, ciclo de vida, tareas, duración, estimación de recursos (estos son los recursos 
humanos, materiales y económicos, fundamentalmente), calidad, riesgo y comunicación. 
 
En tercera posición, se observa el interés de los docentes en consignar las metodologías de 
gestión de proyectos entre los objetivos a alcanzar en las asignaturas en las que imparten 
docencia y las técnicas de gestión, necesarias para la correcta consecución de los proyectos a 
implementar, que alcanzan un total de diez y nueve menciones, respectivamente. 
 
En posiciones inferiores, también se concede importancia al uso de herramientas o software para 
facilitar la gestión de los proyectos, tales como puedan ser Ms Project, Smartsheet o Jira. Por 
otro lado, se observa la necesidad de realizar una adecuada estimación de recursos, lo que 
engloba la identificación o selección de los recursos humanos, económicos y materiales 
necesarios. Esta circunstancia motiva la inclusión de estos conceptos en la declaración de los 
objetivos de los programas. 
 
Por otro lado, la importancia de estos términos radica en que permiten establecer el marco o 
circunscripción de la gestión de proyectos en el área de Información y Documentación, 
extrapolable a otros ámbitos de conocimiento. Mediante la combinación de los mismos, de forma 
razonada y a partir de los conocimientos adquiridos en el marco teórico y conceptual del presente 
trabajo de investigación, se ha procedido a la elaboración de un mapa conceptual.  
Para acometer esta representación, se ha de comentar brevemente el procedimiento seguido. En 
primer lugar, se ha procedido a la recopilación de las palabras clave, que son agrupadas en varias 
categorías, según la relación directa que guardan con los descriptores principales, que, a su vez, 
encabezan dicha agrupación. Seguidamente, se ha procedido al establecimiento de los términos 
de enlace entre los descriptores y de sus conectores. De esta manera, el resultado obtenido es el 
que se muestra en la figura 4.  
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Como se puede observar, el concepto gestión de proyectos representa el núcleo primordial del 
mapa conceptual, cuyo marco teórico queda circunscrito o contextualizado por la planificación 
operativa, como resultado de la concreción de la planificación estratégica, función de máxima 
relevancia en los sistemas de información y documentación; es decir, en las unidades 
documentales que forman parte de una institución.  
 
Dependiente de la gestión de proyectos como materia, queda perfectamente delimitada la 
aplicación de esta técnica de gestión en todos los procesos de carácter documental identificados 
como proyectos frente a las operaciones o procesos rutinarios, de tal manera que sirvan para 
solucionar los problemas detectados en la unidad de información y documentación en el análisis 
efectuado del micro-entorno durante la planificación estratégica del centro. 
El estudio de los conceptos o características básicas de la gestión de proyectos así como el 
reconocimiento del valor o importancia de esta técnica de gestión son elementos directamente 
dependientes del descriptor base, además de ser aspectos que están presentes de forma recurrente 
entre los primeros objetivos de los programas formativos por definir el contexto de la materia 
objeto de interés. 
 
Otro descriptor clave en la representación conceptual es el relativo al conjunto de procesos o 
etapas que tienen lugar en un proyecto: el ciclo de vida. Con su inicio, la propuesta de proyecto 
cobra sentido y es vista, en muchos casos, como una oportunidad de negocio para la unidad de 
información y documentación, de tal manera que resulta necesario prestar especial atención a 
una serie de aspectos recurrentes en todos los proyectos a emprender.  
El primero de ellos son los recursos humanos y/o los stakeholders, dado que son el activo más 
valioso de toda organización. Como figura destacada de esta técnica gerencial, se presenta al 
gestor o director del proyecto, que se encarga de organizar los equipos de trabajo, la dirección, 
ejercer el liderazgo y motivar a los recursos humanos. Asimismo, es el encargado de la 
asignación de roles y responsabilidades para cada uno de los miembros integrantes de los 
equipos de trabajo.  
Por otro lado, resulta inevitable que los directores de proyectos centren su atención en la 
estimación de los recursos necesarios para una adecuada planificación del proyecto y próspera 
implementación del mismo, los cuales deben ser sometidos a evaluación. A este respecto, resulta 
habitual el empleo de varias técnicas de gestión para la estimación temporal o duración de las 
tareas, procesos y proyecto en su totalidad así como para la financiación o recursos económicos 
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requeridos, lo que hace ineludible el conocimiento y posterior consulta de diferentes agencias o 
instituciones nacionales e internacionales para la financiación de los proyectos iniciados.  
 
El establecimiento de las tareas a desarrollar, sus relaciones y la temporalidad de las mismas 
deben formar parte del trabajo de todo gestor de proyectos, que ha de velar en todo momento por 
la sostenibilidad y calidad del proyecto en su totalidad.  
Igualmente, se deben contemplar los riesgos que atañen a la propuesta proyectual, estipular la 
probabilidad de ocurrencia y determinar el impacto negativo que podrían causar, todo ello 
debidamente notificado a partir de los canales de comunicación establecidos. 
 
Finalmente, la gestión de proyectos implica la adquisición nuevas destrezas o habilidades así 
como el uso herramientas informáticas y técnicas de gestión (diagrama de Gantt, análisis del 
camino crítico, técnica de estimación PERT…), sin olvidar la existencia de metodologías de 
gestión de proyectos. 
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Figura 4. Mapa conceptual de la gestión de proyectos. Fuente: elaboración propia. 
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4.3.2.   Programa formativo 
 
El conjunto de unidades didácticas se configura como uno de los principales elementos a 
analizar, o eje central a examinar, dentro del programa formativo en el que se encuentran.  
Estrechamente relacionado con los objetivos, para realizar el análisis del contenido docente se ha 
procedido de la misma manera; es decir, se ha efectuado la extracción de palabras clave que 
sintetizan el contenido de las diferentes unidades didácticas de los programas formativos 
analizados. 
 
Como se observa en el gráfico 18, los resultados ponen de relieve la existencia de 35 descriptores 
temáticos que representan el contenido de todos los programas docentes. Sin lugar a dudas, en 
los programas analizados se pone de manifiesto la necesidad de formar a los alumnos en el ciclo 
de vida de los proyectos, donde se enmarcan las etapas consignadas para su estudio; esto es 
planificación de proyectos, ejecución de proyectos, supervisión y control o evaluación de 
proyectos.  
 
Asimismo, los resultados se pueden dividir en tres grandes grupos. El primero de ellos hace 
referencia al marco teórico y conceptual, los equipos de proyectos, la gestión de riesgos y la 
estimación de los recursos necesarios para la adecuada gestión de los proyectos en las unidades 
de información y documentación, que son de necesario aprendizaje en las asignaturas ofertadas 
sobre la materia. 
 
Otro bloque formativo de notable interés recoge la formación que los docentes han de ofrecer 
sobre cuestiones de calidad, gestión de la comunicación, metodologías y técnicas gerenciales así 
como conocer la Guía PMBOK, de obligada referencia en el ámbito de la materia. 
 
Finalmente, otros contenidos a impartir en las asignaturas sobre gestión de proyectos, aunque 
directamente relacionados con las unidades anteriores, hacen alusión a las habilidades (por 
ejemplo, para la gestión de conflictos), las herramientas, la gestión del cambio, la gestión 
económica de los proyectos (se incluye, asimismo, en la estimación de recursos), la toma de 
decisiones y el marco de contexto de la materia dentro del Management en relación directa con 
la función de planificación. 
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Como resultado de este análisis, se puede inferir que la agrupación de los contenidos de los 
programas responde, desde su vertiente estructural, a un esquema-tipo muy similar en los casos 
analizados. Dicho esquema-tipo presentaría los siguientes bloques de agrupación:  
 
• Bloque 1: Marco teórico y conceptual de la gestión de proyectos en unidades de 
información y documentación. 
 
• Se presenta la gestión de proyectos en el contexto del Management y de la 
planificación en las unidades de información y documentación. Asimismo, se 
ofrece la definición de gestión de proyectos y sus características. 
 
• Bloque 2: El ciclo de vida del proyecto. 
 
• Se recogen en este segundo bloque las etapas o fases que configuran toda 
propuesta proyectual. En términos generales, se puede hablar de iniciación, 
planificación, implementación y seguimiento y, por último cierre de proyecto. Es 
en esta última etapa en la que se suele realizar una evaluación del mismo. 
 
• Bloque 3: Áreas fundamentales implicadas en la Gestión de proyectos. 
 
• La gestión del alcance del proyecto, la duración, la estimación de los recursos 
humanos, económicos y materiales así como la gestión de la comunicación, de la 
calidad o de los riesgos son áreas fundamentales para la correcta gestión de un 
proyecto en las unidades de información y documentación. 
 
• Bloque 4: Técnicas y herramientas para la Gestión de proyectos. 
 
• Se fomenta la utilización de aplicaciones informáticas específicas para apoyar la 
planificación y control de los proyectos. Por otro lado, se recomienda el uso de 
técnicas de gestión orientadas a la consecución eficiente de los objetivos 
declarados en el proyecto. 
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Gráfico 18. Descriptores temáticos sobre gestión de proyectos. Fuente: elaboración propia. 
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4.3.3.   Metodología docente 
 
Atendiendo al modo de instrucción de la materia, el análisis comparativo de los programas 
formativos seleccionados ha resultado en la identificación de 16 tipos de metodologías docentes 
para la enseñanza de la gestión de proyectos en los estudios universitarios de Información y 
Documentación.  
Dichas tipologías se encuentran relacionadas en el gráfico 19, en el que se puede apreciar cómo 
las clases magistrales, los grupos de discusión y las presentaciones o exposiciones son los 
métodos más utilizados por los docentes para la enseñanza de la materia a nivel internacional, 
cuya manifestación explícita queda recogida en 21, 13 y 12 programas; es decir, el 22%, 14% y 
13% de los casos, respectivamente. 
 
 
 
 
 
Gráfico 19. Metodologías docentes de los programas formativos sobre gestión de proyectos en Información y 
Documentación. Fuente: elaboración propia. 
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Seguidamente, son destacables los estudios de caso, las actividades prácticas (individuales o 
grupales) y las lecturas complementarias para ampliar los conocimientos sobre la gestión de 
proyectos en el área de Información y Documentación fuera del aula. 
 
Otras metodologías docentes mencionadas en un rango de 1– 5 programas formativos, ordenadas 
de mayor a menor frecuencia de aparición, son: las clases prácticas, los talleres, la participación 
activa del estudiante en las clases o en los foros virtuales como herramienta de apoyo a la 
docencia, las tutorías, las dinámicas de grupo, el audio de podcasts, los seminarios de trabajo, los 
materiales de autoestudio (especialmente en línea), los trabajos fin de asignatura o proyecto final 
y, por último, el trabajo no presencial del alumno. 
 
De forma más precisa, se puede analizar la metodología docente de los programas formativos 
seleccionados por continente. En este sentido, cabe destacar el alto número de métodos 
adoptados por los docentes de la materia en América y Europa frente a África, Asia y Oceanía, 
motivado por la escasa presencia de programas completos en dichos continentes. Véase el 
gráfico 20.  
 
 
 
 
 
Gráfico 20. Metodologías docentes, por continente, de los programas formativos sobre gestión de proyectos en 
Información y Documentación. Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos permiten observar que las metodologías de enseñanza más utilizadas 
por los docentes americanos, superando la decena en términos cuantitativos, coinciden 
plenamente con los resultados generales presentados anteriormente; es decir, las clases 
magistrales y los grupos de discusión, cuya manifestación explícita queda patente en 14 y 10 
programas formativos, respectivamente. Este resultado hace pensar en la importancia de la 
docencia presencial para este tipo de materias así como en el trabajo colaborativo del alumno 
para la gestión completa de un proyecto en las unidades de información y documentación.  
Otras metodologías significativas, aunque no tan altamente mencionadas en los programas 
americanos de estudio, son las presentaciones o exposiciones de los proyectos gestionados (en la 
mayoría de los casos se debe entender las fases de inicio y planificación del proyecto, dada la 
duración de la materia) y los estudios de caso; esto es, la mención de estos métodos docentes en 
ocho y siete programas analizados. 
 
En el caso europeo, los resultados muestran la utilización de diez metodologías para la formación 
de los estudiantes en técnicas y gestión de proyectos en el área de Información y 
Documentación, aunque todas ellas son mencionadas en un rango de 1–4 programas docentes. 
Igualmente, las clases magistrales son las más utilizadas, seguidas de cerca por las clases 
prácticas y las tutorías. 
 
 
 
4.3.4.   Evaluación 
 
Otro parámetro de interés en el análisis de los programas docentes en gestión de proyectos en el 
marco de los estudios de Información y Documentación es el relativo a los criterios de 
evaluación para determinar el grado de conocimiento adquirido por los alumnos finalizada la 
docencia de la materia o asignatura. 
 
En este sentido, el análisis efectuado ha permitido la identificación de 15 parámetros de 
evaluación que son de aplicación en los 30 programas docentes seleccionados para el estudio del 
contenido de los mismos.  
 
De acuerdo con el gráfico 21, los docentes en gestión de proyectos evalúan fundamentalmente el 
trabajo final de la asignatura o proyecto, dado que la materia invita a la aplicación directa de los 
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contenidos en unidades de información y documentación reales, tal y como se ha manifestado en 
el 60% de los programas formativos. 
Seguidamente y sin renunciar al valor práctico de la materia, el segundo criterio más evaluado es 
el conjunto de actividades o ejercicios prácticos solicitados a los discentes para un mejor 
aprendizaje de la gestión de proyectos, ya sean de forma individual o grupal.  
 
 
 
 
 
Gráfico 21. Parámetros de evaluación en los programas docentes sobre gestión de proyectos en Información y 
Documentación. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
En tercera posición, los parámetros de evaluación con mayor frecuencia de utilización por parte 
de los docentes de la materia son el examen al final del cuatrimestre o semestre y, también, la 
participación de los alumnos tanto en clase como en foros, dada la utilización de herramientas 
informáticas y plataformas de apoyo a la docencia universitaria.  
Por su parte, los sistemas de evaluación que encabezan la cuarta y quinta posición, a tenor de los 
resultados obtenidos, son los exámenes parciales y las exposiciones orales que realizan los 
estudiantes para potenciar sus destrezas orales y presentar sus proyectos a los restantes equipos 
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De la misma manera que se ha realizado un análisis por continentes en el estudio de las 
metodologías docentes, en esta ocasión también se ha ejecutado dicho estudio. Como se pone de 
manifiesto en el gráfico 22, los programas docentes en los que se ofrece mayor número de 
criterios de evaluación son los americanos y europeos, en los que los resultados obtenidos son 
muy similares a los generales ya comentados.  
 
En ambos continentes, la evaluación de las asignaturas de gestión de proyectos en Información y 
Documentación se centra en los proyectos fin de asignatura, en la participación de los alumnos, 
en las actividades prácticas definidas por el docente, en las diferentes modalidades de exámenes 
(de carácter parcial donde se obtiene la nota media de los exámenes realizados o, en caso 
contrario, un único examen al final del curso) y en las presentaciones de sus trabajos 
proyectuales.  
 
 
 
 
 
Gráfico 22. Parámetros de evaluación, por continente, en los programas docentes sobre gestión de proyectos en 
Información y Documentación. Fuente: elaboración propia. 
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4.3.5.   Bibliografía 
 
Finalmente, resulta de interés conocer las referencias bibliográficas más relevantes de las 
asignaturas sobre gestión de proyectos, que figuran en la bibliografía de los programas 
formativos o guías docentes analizados, para conocer las autorías y publicaciones, 
principalmente, más destacadas sobre la materia. Asimismo, este análisis pondrá de manifiesto la 
colección internacional que, de manera imprescindible, debe formar parte de los fondos de las 
bibliotecas universitarias de las facultades en las que se ofertan asignaturas sobre gestión de 
proyectos en las titulaciones de Información y Documentación.  
Como bien indica Urbano Salido (2001: 260) sobre el análisis de citas de los trabajos de los 
investigadores, «conocer qué usan realmente los investigadores de una determinada área de 
conocimiento en una universidad puede ser un dato de gran interés en el proceso de volver a 
definir las políticas de adquisiciones». En este caso, el análisis de las referencias bibliográficas 
se configura como instrumento válido para planificar y evaluar las colecciones en las unidades de 
información y documentación en áreas de conocimiento definidas. 
 
Para acometer este análisis, en primer lugar se ha identificado el conjunto de referencias 
bibliográficas recogidas en las 30 guías académicas o programas formativos seleccionados y se 
ha procedido a la revisión individual de dichas referencias con objeto de evitar duplicidades en 
una misma institución universitaria. Seguidamente, se presentan las siguientes tablas donde se 
recoge el número de referencias bibliográficas que figuran en los programas docentes de las 
asignaturas sobre gestión de proyectos que forman parte del estudio, según el continente de las 
mismas. Adicionalmente, se incluyen en las tablas otros datos de identificación, tales como el 
país, la universidad y la propia titulación en la que se enmarca la asignatura. Véanse las tablas 
12, 13,  14, 15 y 16. 
 
 
 
País Universidad        Titulación      Asignatura Nº ref. 
Uganda Makerere University Diploma in Library 
and Information 
Studies 
Project planning and 
management 
3 
TOTAL  3 
 
Tabla 12. Referencias bibliográficas incluidas en los programas docentes de las asignaturas sobre gestión de 
proyectos en Información y Documentación: África. Fuente: elaboración propia.  
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País  Universidad          Titulación       Asignatura Nº ref. 
Bolivia  Universidad Mayor de 
San Andrés 
Bibliotecología y 
Ciencias de la 
Información 
Elaboración y 
evaluación de proyectos 
12 
Brasil  Faculdades Integradas 
Coração de Jesus 
Biblioteconomia  Gestão de projetos e 
ambientes 
informacionais 
3 
Brasil Universidade do 
Estado de Santa 
Catarina 
Biblioteconomia – 
Habilitaçao em Gestao 
da Informaçao 
Empreendedorismo e 
gestão de rojetos 
em serviços de 
informação 
19 
Brasil  Universidade Estadual 
Paulista “Julio de 
Mesquita Filho” 
Biblioteconomia Elaboração de projetos 
para captação de 
recursos 
12 
Brasil Universidade Federal 
Sao Carlos 
Biblioteconomia e 
Ciencia da Informaçao 
Gestão de projetos em 
unidades de informação 
12 
Canadá Université de Montréal  Maîtrise en Sciences 
de l’information 
Gestion de projet dans 
service d’information 
10 
Canadá University of Alberta Master of Library and 
Information Studies 
Project management 3 
Canadá University of Toronto Master of Information Project management 17 
Chile  Universidad Católica 
de la Santísima 
Concepción 
Biblioteconomía y 
Documentación 
Formulación de 
proyectos sociales y de 
emprendimiento 
2 
Chile  Universidad de Playa 
Ancha 
Biblioteconomía Taller de proyectos 4 
Colombia  Universidad de 
Antioquia 
Bibliotecología  Gerencia de proyectos 6 
Costa Rica Universidad de Costa 
Rica 
Maestría en 
Bibliotecología y 
Estudios de la 
Información con 
énfasis en Tecnologías 
de la Información 
Formulación y 
evaluación de proyectos 
12 
Costa Rica Universidad Nacional Bachillerato en 
Bibliotecología y 
Documentación con 
énfasis en Gestión de 
la Información 
Gestión de proyectos 10 
Estados 
Unidos 
Florida State 
University 
Leadership and 
Management 
Introduction to project 
management 
3 
Estados 
Unidos 
The Catholic 
University of America 
Master of Science in 
Information 
Technology with a 
concentration in 
Health project 
management 
5 
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Health Information 
Technology 
Estados 
Unidos 
University of Illinois-
Urbana-Champaign 
Master of Science in 
Library and 
Information Science 
Project management for 
LIS 
12 
México Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León 
Licenciatura en 
Bibliotecología y 
Ciencia de la 
Información 
Diseño de proyectos de 
información 
3 
Panamá  Universidad de 
Panamá 
Licenciatura en 
Gestión Archivística 
Elaboración y 
evaluación de proyectos 
archivísticos 
7 
Paraguay Universidad Nacional 
de Asunción 
Licenciatura en 
Ciencias de la 
Información 
Gestión de proyectos 7 
TOTAL  159 
  
Tabla 13. Referencias bibliográficas incluidas en los programas docentes de las asignaturas sobre gestión de 
proyectos en Información y Documentación: América. Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
País  Universidad  Titulación       Asignatura Nº ref. 
Turquía  Hacettepe University Master’s degree in 
Information 
Management 
Project management 6 
TOTAL  6 
  
Tabla 14. Referencias bibliográficas incluidas en los programas docentes de las asignaturas sobre gestión de 
proyectos en Información y Documentación: Asia. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
País  Universidad  Titulación      Asignatura Nº ref. 
Alemania  University of Applied 
Sciences Potsdam 
Archival Science Project management 5 
España  Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Master Oficial en 
Gestión de la 
Documentación, 
Bibliotecas y Archivos 
Gestión de proyectos en 
unidades documentales 
32 
España  Universitat de 
Barcelona 
Master de Gestió de 
Continguts Digitals 
Elaboració i Gestió de 
Projectes 
16 
Portugal  Universidade de 
Coimbra 
Ciência da Informaçao Gestão de projecto 14 
Reino 
Unido  
Robert Gordon 
University 
Master in Digital 
Curation 
Project management for 
digital curation 
5 
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Reino 
Unido 
University of Sheffield MSc Information 
Systems Management 
Information systems 
project management 
2 
República 
Checa 
Masaryk University 
Brno 
Master in Information 
and Library Studies 
Course of project 
management 
1 
TOTAL 75 
  
Tabla 15. Referencias bibliográficas incluidas en los programas docentes de las asignaturas sobre gestión de 
proyectos en Información y Documentación: Europa. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
País Universidad Titulación     Asignatura Nº ref. 
Australia  Charles Sturt 
University 
Bachelor of 
Information Studies 
Project management in 
information agencies 
2 
Nueva 
Zelanda 
Victoria University of 
Wellington 
Master of Information 
Management 
Project management 1 
TOTAL  3 
  
Tabla 16. Referencias bibliográficas incluidas en los programas docentes de las asignaturas sobre gestión de 
proyectos en Información y Documentación: Oceanía. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
4.3.5.1.  Principales publicaciones en gestión de proyectos en Información y Documentación 
 
Listadas las 246 referencias bibliográficas finales y atendiendo a la citación de las mismas, ha 
sido posible la elaboración de una tabla final en la que aparecen las 23 publicaciones más 
importantes sobre la gestión de proyectos en el área de Información y Documentación.  
 
De acuerdo con la tabla 17, los autores que encabezan la lista, según el número de citas, ya han 
sido mencionados en el presente trabajo de investigación doctoral, concretamente en el capítulo 
2 dedicado al marco teórico y conceptual de la gestión de proyectos. Este es el caso del Project 
Management Institute, Frank Cervone, Mª Luisa Menares Espinoza, Barbara Allan o Kirsten 
Black, autores de notable relevancia en el ámbito de la gestión de proyectos en Información y 
Documentación cuya autoridad y prestigio en el área se confirman en el presente estudio 
bibliográfico.  
A continuación, se relacionan las publicaciones más representativas de la materia en función del 
número de citas que han tenido, tras analizar las bibliografías de los programas docentes 
seleccionados. 
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Id.  Autor/es Nº citas Referencia bibliográfica 
1 Project 
Management 
Institute 
7 Project Management Institute (2008). A guide to the 
project management body of knowledge (PMBOK 
Guide). Pennsylvania: Project Management Institute.22 
 
2 Abadal 
Falgueras, 
Ernest 
4 Abadal Falgueras, Ernest (2004). Gestión de proyectos 
en información y documentación. Gijón: Trea. 
3 Domingo 
Ajenjo, 
Alberto 
3 Domingo Ajenjo, Alberto (2005). Dirección y gestión 
de proyectos. Un enfoque práctico. México: 
Alfaomega.23 
 
4 Menares, 
María Luisa 
3 Menares Espinoza, María Luisa (2006). Manual para 
la formulación de proyectos de información. Santiago 
de Chile: Universidad Tecnológica Metropolitana.24 
 
5 Menezes, L. C. 
M. 
3 Menezes, L. C. M. (2009). Gestão de Projetos. São 
Paulo: Atlas.25  
 
6 Schwalbe, 
Kathy 
3 Schwalbe, Kathy (2014) Information Technology 
Project Management. Boston: Cengage Learning. 
 
7 Allan, Barbara 2 Allan, Barbara (2004). Project management: tools and 
techniques for today's ILS. London: Facet. 
 
8 Black, Kirsten 2 Black, Kirsten (1996). Project management for library 
and information service professionals. London: Aslib. 
 
9 Cervone, H. 
Frank 
2 Cervone, H. Frank (2007). Standard methodology in 
digital library project management. OCLC Systems and 
Services. 23, 1, 30-34. 
 
10 Cervone, H. 
Frank 
2 Cervone, H. Frank (2006). Project risk management. 
OCLC Systems and Services. 22, 4, 256-262. 
 
11 Chambers, 
Shirley; 
2 Chambers, Shirley; Perrow, David (1999). Project 
management tools and techniques in UK university 
libraries. Australian Library Journal. 48, 3.26 
                                                          
22 El resto de las referencias son de distintos organismos editores y publicados en diferentes años. 
 
23 Se presenta esta referencia con la fecha de publicación más actual. Las otras dos referencias identificadas son del 
año 2000 y presentan diferentes editoriales: 
Domingo Ajenjo, Alberto. Dirección y gestión de proyectos: un enfoque práctico. México: Alfaomega, 2000.  
Domingo Ajenjo, Alberto. Dirección y gestión de proyectos: un enfoque práctico. Madrid: Ra-Ma, 2000.  
 
24 Se presenta esta referencia con la fecha de publicación más actual. Las otras dos referencias identificadas son del 
año 2000.  
 
25 Se presenta esta referencia con la fecha de publicación más actual. Las otras dos referencias fueron publicadas en 
2001 y 2003, respectivamente. 
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Perrow, David.  
12 Chamoun, Y. 2 Chamoun, Y. (2002). Administración profesional de 
proyectos: la guía. México: McGraw-Hill 
Interamericana. 
 
13 Cohen, 
Ernesto 
2 Cohen, Ernesto (1988). Evaluación de proyectos 
sociales. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano. 
 
14 Comisión 
Europea 
2 Comisión Europea (2001). Manual Gestión del Ciclo 
del Proyecto. Consultado el 15 julio del 2012 en:  
http://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/documents/eu
_bolivia/manualespfinal.pdf 
 
15 Cortez, E. M; 
Dutta, S. K; 
Kazlauskas, E. 
J. 
2 Cortez, E. M.; Dutta, S. K; Kazlauskas, E. J. (2004). 
What the library and information professional can 
learn from the information technology and project 
management knowledge areas. Portal: Libraries & the 
Academy, 4, 1, 131-144. 
 
16 Drudis, 
Antonio 
2 Drudis, Antonio (1992). Planificación, organización y 
gestión de proyectos. Barcelona: Gestión 2000.  
 
17 Gido, Jack 2 Gido, Jack (1999). Administración exitosa de 
proyectos. México: International Thomson Editores. 
 
18 Kinkus, J. 2 Kinkus, J. (2007). Project management skills: a 
literature review and content analysis of librarian 
position announcements. College & Research 
Libraries, 68, 4, 352-363. 
 
19 Maximiano, A. 
C. 
2 Maximiano, A. C. A. (2007). Administração de 
Projetos: Como transformar ideias em resultados. São 
Paulo: Atlas.27 
 
20 Pérez Serrano, 
Gloria 
2 Pérez Serrano, Gloria (2002). Elaboración de 
Proyectos Sociales.  Casos prácticos. Madrid: 
Nancea.28 
 
21 Sapag Chain, 
Nassir; Sapag 
Chain, 
Reinaldo 
2 Sapag Chain, Nassir; Sapag Chain, Reinaldo (2001). 
Preparación y Evaluación de Proyectos. Bogotá: Mc 
Graw Hill. 
 
22 Valeriano, D. 2 Valeriano, D. L. (1998). Gerência em projetos: 
                                                                                                                                                                                           
26 Trabajo publicado también por la British Library, Research and Innovation Report en 1998. 
   
27 Se presenta esta referencia con la fecha de publicación más actual. La otra referencia bibliográfica es del año 
1997. 
 
28 Se presenta esta referencia con la fecha de publicación más actual. La otra referencia bibliográfica corresponde a 
1996. 
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L. pesquisa, desenvolvimento e engenharia.  São Paulo: 
Makron Books. 
 
23 Winston, Mark 
D.; Hoffman, 
Tara. 
2 Winston, Mark. D.; Hoffman, Tara (2005). Project 
management in libraries. Journal of Library 
Administration, 42, 1, 51-61. 
 
 
Tabla 17. Relación de publicaciones más citadas sobre gestión de proyectos en Información y Documentación. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
De acuerdo con los datos de las referencias presentadas en la tabla 17, se puede indicar que el 
52,17% de las publicaciones tienen una orientación generalista sobre la gestión de proyectos, 
frente al 47,83% restante, que son sectoriales o específicas sobre la gestión de proyectos en el 
área de Información y Documentación. 
 
Con respecto al tipo de autoría (27 firmantes), claramente se pone de manifiesto que la mayoría 
de las publicaciones han sido firmadas por autores personales (92,6%), exceptuando las 
contribuciones elaboradas por el Project Management Institute y la Comisión Europea (Id. 1 y 14 
de la tabla 17). 
 
Por otro lado, el listado de referencias bibliográficas permite estudiar el tipo de documento y la 
procedencia geográfica de las publicaciones.  
Con referencia a la tipología documental, el 77,27% de las mismas son monografías en las que se 
abordan todos los aspectos necesarios para la formación en gestión de proyectos. En segundo 
lugar, se observa un escaso número de artículos sobre la materia publicados en revistas 
especializadas. A este respecto, se han contabilizado cinco artículos, de los cuales tres fueron 
publicadas en revistas prestigiosas y notorias en el área de Información y Documentación por 
estar incluidas en el Journal Citation Report (comúnmente, JCR) y, por consiguiente, disponer 
de factor de impacto (FI). Para esta comprobación, se filtró por la categoría Information Science 
and Library Science y se seleccionó el Social Science Citation Index correspondiente al año 
2014. Véase el gráfico 23 para conocer el tipo de documento de las publicaciones y la tabla 18.  
 
 
 
 
Capítulo 4: La docencia en gestión de proyectos: Análisis de contenido 
169 
 
 
 
Gráfico 23. Tipología documental de las referencias bibliográficas. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
Id. de la 
tabla 17 
 
Referencia  
FI de la 
revista  
Ranking de la 
revista en JCR 
según FI 
11 Chambers, Shirley; Perrow, David (1999). 
Project management tools and techniques in 
UK university libraries. Australian Library 
Journal, 48, 3. 
 
0.140 75 
15 Cortez, E. M; Dutta, S. K; Kazlauskas, E. J. 
(2004). What the library and information 
professional can learn from the information 
technology and project management 
knowledge areas. Portal: Libraries & the 
Academy, 4, 1, 131-144. 
 
0.639 41 
18 Kinkus, J. (2007). Project management skills: a 
literature review and content analysis of 
librarian position announcements. College & 
Research Libraries, 68, 4, 352-363. 
 
1.206 25 
 
Tabla 18. Contribuciones científicas publicadas en revistas incluidas en el Journal Citation Report, categoría 
Information Science and Library Science. Fuente: elaboración propia. 
  
 
 
77%
14%
9%
Publicaciones
monográficas
Artículos de revista (JCR)
Artículo de revista (no
JCR)
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Con respecto a la procedencia geográfica de las publicaciones, se observa que la mayor 
producción de contribuciones tiene lugar en Estados Unidos con el 27% de las mismas, seguido 
de cerca por Brasil, España y México (14%). El resto de centros productores tienen menor 
presencia, según el gráfico 24. 
 
 
 
 
 
Gráfico 24.  Procedencia geográfica de las publicaciones recogidas en la bibliografía de los programas formativos 
sobre gestión de proyectos en Información y Documentación. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
4.3.5.1.1.   Perfiles de autores 
 
A continuación, se presenta un breve perfil de los autores presentados en la tabla 17 con la 
intención de conocer su formación académica, líneas de investigación, filiación institucional, 
vinculación profesional con la gestión de proyectos y otros datos relevantes, de tal manera que se 
pueda conocer con un mayor grado de detalle la biografía profesional de los autores más notables 
en gestión de proyectos en Información y Documentación. Dichos autores, aquellos de los que se 
ha podido obtener información, se presentan en el mismo orden en que aparecen en tabla 17 y las 
fuentes de información consultadas para la consignación de sus perfiles son las siguientes: 
 
• Páginas web de universidades  e instituciones. 
• Páginas web personales. 
4% 4% 4%
14%
5%
5%
14%
27%
14% 9%
Argentina Australia Bélgica Brasil
Chile Colombia España Estados Unidos
México Reino Unido
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• Fichas de autor en editoriales. 
• Reseñas biográficas profesionales en las publicaciones de los autores. 
• Redes sociales profesionales (ResearchGate y LinkedIn). 
 
A continuación, se presenta un breve perfil de los autores de las principales publicaciones en 
gestión de proyectos en Información y Documentación: 
 
El Project Management Institute es la institución internacional de referencia en la profesión de la 
dirección de proyectos. Conocida como PMI, su objetivo principal  es avanzar en la práctica, la 
ciencia y la profesión de la dirección de proyectos de forma meticulosa y activa con la intención 
de que las organizaciones mundiales utilicen esta técnica de gestión para el éxito institucional. 
Asimismo, el PMI cuenta con un amplio programa de investigación y diversas certificaciones 
(«Project Management Professional», «Program Management Professional», «Portfolio 
Management Professional», «Certified Associate in Project Management», «PMI Professional in 
Business Analysis», «PMI Agile Certified Practitioner», «PMI Risk Management Professional», 
«PMI Scheduling Professional»). 
 
Por su parte, Ernest Abadal Falgueras es catedrático de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona. Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 
y doctor en Ciencias de la Información, sus líneas de investigación se centran en las tecnologías 
aplicadas a la documentación y en las publicaciones digitales. Además, es coordinador del grupo 
de investigación «Cultura y contenidos digitales» y editor de la revista BiD: textos universitaris 
de biblioteconomia i documentació. 
 
Alberto Domingo Ajenjo es doctor Ingeniero de Telecomunicación, titulado en Planificación y 
Administración de Empresas y en Dirección Estratégica de Empresas. Ha participado en diversos 
proyectos sobre defensa, espacio y telecomunicaciones y es autor de varios libros y de 
numerosas contribuciones científicas. 
 
Por otro lado, destaca María Luisa Menares Espinoza por su citado Manual para la formulación 
de proyectos de información. Se ha podido averiguar que la autora ha sido Académico del 
Departamento de Gestión de la Información en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana de Chile hasta el año 2007. 
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Luis César de Moura Menezes es ingeniero mecánico por la Universidad de Sao Paulo y doctor 
en Ingeniería de Producción por la misma universidad. Completó su formación académica con la 
certificación PMP («Project Management Professional»), otorgada por el Project Management 
Institute, que le ha servido para la coordinación de varios cursos sobre gestión de proyectos en 
diversas instituciones educativas.  
 
Seguidamente, destaca la autoría de Kathy Schwalbe, doctora en Educación por la Universidad 
de Minnesota que cuenta con un MBA («Master in Business Administration») por la 
Northeastern University. Es PMP («Project Management Professional») y actualmente se dedica 
a la consultoría y autoría de trabajos relacionados con la gestión de proyectos. Sus publicaciones 
más célebres son: An Introduction to Project Management, Healthcare Project Management y, 
por ultimo, Information Technology Project Management. 
 
Por su parte, Barbara Allan es docente y decana en la Facultad de Negocios de la Universidad de 
Westminster (Reino Unido). Completó su formación académica con un doctorado en Educación 
por la Universidad de Sheffield (Reino Unido) y con un master en Ciencias de la Información 
por la City University (Reino Unido). En 2008 fue galardonada, a nivel nacional, por la 
Academia de Educación Superior en reconocimiento a su innovación docente, concretamente en 
lo referente a e-learning. Sus intereses de investigación se centran en tres líneas principales: e-
mentoría y las comunidades de aprendizaje virtual; las mujeres y el liderazgo y, por último, la 
formación en destrezas para la investigación. 
 
Kirsten Black, una de las precursoras en la publicación de obras sobre gestión de proyectos para 
los profesionales de la información y documentación, trabajó durante 15 años en De Montfort 
University (Leicester) y ha estado implicada en proyectos de investigación financiados en Reino 
Unido. Actualmente, es directora del departamento de apoyo al estudiante y aprendizaje de la 
Universidad de Sunderland (Reino Unido).  
 
El siguiente autor es Frank H. Cervone, director de Information Technology and College 
Information Security Officer en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Illinois. 
Asimismo, es profesor visitante en la Facultad de Información en la Universidad Estatal de San 
José (Estados Unidos). Su trayectoria profesional de más de 20 años incluye la autoría de cuatro 
libros sobre tecnologías de información y su contribución periódica en la revista OCLC Systems 
and Services, firmando artículos sobre gestión de proyectos digitales y liderazgo. 
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Las publicaciones de Shirley Chambers y David Perrow también son objeto de interés por 
abordar la gestión de proyectos en el contexto de las unidades de información y documentación. 
Shirley Chambers se graduó por la Universidad de Birmingham y participó en la evaluación e 
implementación de diferentes aplicaciones de software. Adicionalmente, fue oficial de proyectos 
en la British Library Research and Innovation Centre. Por su parte, David Perrow trabaja 
actualmente en Parish Clerk, en Drayton (Reino Unido). Es director o gerente de información 
con amplia experiencia en planificación estratégica, gestión del cambio y gestión de proyectos. 
Trabajó como director adjunto en la biblioteca de la Universidad de Oxford. Previamente, 
desarrolló su actividad profesional en la biblioteca de la Universidad de Newcastle y fue auxiliar 
de biblioteca en la Universidad de Sheffield. 
 
Yamal Chamoun es ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey, maestro en ingeniería de 
construcción y administración de proyectos (Universidad de Texas en Austin) y doctor honoris 
causa por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa. Es fundador de ESCALA 
y ha implementado soluciones para la administración profesional de proyectos. Como docente, 
ha impartido cursos y seminarios para empresas, organizaciones gubernamentales e instituciones 
de educación superior. 
 
El economista Ernesto Cohen realizó un master en Sociología, alcanzó el grado de doctor en 
Economía por la London School of Economics y fue profesor en la Escuela Latinoamericana de 
Ciencia Política y Administración Pública ELACP. 
 
Edwin M. Cortez es profesor en la Universidad de Tennessee y director de la Facultad de 
Ciencias de la Información. Previamente, ha trabajado en la Universidad de Wisconsin, 
Universidad de Michigan, Pratt Institute y en la Catholic University of America. Su formación 
académica incluye un master en Biblioteconomía por la Universidad de Arizona y un doctorado 
en Ciencias de la Información y Gestión de la Comunicación por la Universidad de Southern 
California. Sus intereses de investigación se centran en el diseño y gestión de tecnologías de 
información, en las teorías etnográficas y en las redes sociales. 
 
Jack Gido ha trabajado en la Penn State University. Obtuvo su licenciatura en ingeniería eléctrica 
por la misma universidad y un MBA por la Universidad de Pittsburgh. Su experiencia 
profesional en la gestión industrial supera los 20 años. Como docente, ha conducido numerosos 
talleres sobre gestión de proyectos y es miembro del Project Management Institute. 
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James P. Clements es profesor en la Facultad de Informática en Clemson (Estados Unidos).  Es 
reconocido en el ámbito de la educación superior y ha desempeñado diversos cargos 
institucionales. Académicamente, es licenciado en informática y doctor en análisis de 
operaciones por la Universidad de Maryland Baltimore County. Es autor de numerosos trabajos 
en el ámbito de la educación superior, las tecnologías de la información, la gestión de proyectos 
y la planificación estratégica. 
Por otro lado, Jane Kinkus trabajó como bibliotecaria de la sección de matemáticas en la Purdue 
University. 
Antonio Cesar Amaru Maximiano alcanzó el título de doctor en Administración por la 
Universidad de Sao Paulo en 1979. Ha sido docente y supervisor de proyectos en la Fundação 
Instituto de Administração. 
La Catedrática de Pedagogía Social en la UNED, Gloria Pérez Serrano, es Técnica de la 
Administración Central del Estado desde 1981 y directora en el «Máster de la Educación 
Secundaria en la Especialidad de Intervención Socio-comunitaria» y del «Máster y Experto 
Universitario de Intervención en Calidad de Vida de Personas Mayores». Ha coordinado 
monográficos de revistas y es miembro de varios comités  científicos y consejos de redacción de 
revistas sobre Pedagogía y Educación. Asimismo, es miembro de la Sociedad Iberoamericana de 
Pedagogía Social y de la Associaçao Portuguesa para a Desenvolvimento da Animaçao 
Sociocultural. Es docente en el «Grado de Educación Social», en el «Máster oficial 
Interuniversitario “Tratamiento Educativo de la Diversidad”», en el «Máster oficial 
“Investigación e Innovación en Educación”» y en el «Máster oficial “Intervención Educativa en 
Contextos Sociales”».  
Los hermanos Nassir y Reinaldo Sapag Chain son académicos destacados en el ámbito de la 
evaluación de proyectos, de ahí su famosa contribución Preparación y Evaluación de Proyectos, 
que es una de las más citadas en la bibliografía especializada hispanoamericana. Los hermanos 
Sapag Chain han estudiado ingeniería comercial en la Universidad de Chile donde fueron 
docentes en materias relacionadas con los proyectos y consultores para diversas instituciones. 
Finalmente, se ha podido saber que Mark D. Winston ha sido profesor en la Facultad de 
Comunicación e Información de la Universidad de Rutgers (Estados Unidos), centro de 
educación superior en el que también consta la filiación institucional de Tara Hoffman en 2005. 
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4.3.5.2. La bibliografía de bibliografías en gestión de proyectos en Información y 
Documentación  
 
Tras analizar la bibliografía proporcionada en los programas docentes seleccionados de las 
asignaturas sobre gestión de proyectos en las titulaciones en Información y Documentación, se 
consideró relevante elaborar una relación de referencias bibliográficas que conforman la 
colección de obras más representativas sobre gestión de proyectos en el área de conocimiento, 
que se podría considerar la bibliografía de bibliografías. En esta ocasión, el foco de atención se 
centra en los autores por recogerse en el conjunto de referencias bibliográficas más de una obra 
del mismo autor. Dicha relación de referencias se encuentran recogidas en la en la tabla 19, dada 
la extensión de la misma. 
 
 
 
4.3.5.2.1.   Perfiles de autores 
 
Al igual que ocurre con la autoría de las publicaciones más relevantes sobre gestión de proyectos 
en Información y Documentación, en el caso de la relación de referencias bibliográficas también 
se pretende conocer a otros autores de prestigio, dado que figuran en la bibliografía con más de 
una publicación.  
En consecuencia, se recoge a continuación una breve reseña de aquellos autores que cuentan con 
varias publicaciones en la tabla 19. En esta ocasión, también se presenta un escueto perfil de los 
autores con la intención de conocer su formación académica, líneas de investigación, filiación 
institucional, vinculación profesional con la gestión de proyectos y otros datos relevantes, de tal 
manera que se pueda conocer con un mayor grado de detalle su biografía profesional. 
Igualmente, las fuentes de información consultadas son:  
 
• Páginas web de universidades  e instituciones. 
• Páginas web personales. 
• Fichas de autor en editoriales. 
• Fichas de librerías online. 
• Reseñas biográficas profesionales en las publicaciones de los autores. 
• Redes sociales profesionales (ResearchGate y LinkedIn). 
• Redes sociales personales (Facebook). 
• Plataformas comerciales (Amazon). 
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A continuación, se presenta un breve perfil de los autores que se relacionan en la bibliografía de 
la tabla 19, correspondiente a una colección más amplia de publicaciones sobre gestión de 
proyectos en Información y Documentación: 
 
Ezequiel Ander Egg es un pedagogo y sociólogo argentino cuyas publicaciones se centran en los 
servicios sociales y socioculturales, la acción social o la planificación estratégica. 
 
Por su parte, Harold Enrique Banguero Lozano es doctor en Economía Social por la Universidad 
de Carolina del Norte, Chapel Hill (Estados Unidos). Su experiencia profesional incluye la 
realización de diversas actividades administrativas, docentes y de investigación en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Entre sus líneas de investigación activas figuran la 
economía regional y urbana así como la economía internacional. 
 
Otra de las firmas más representativas en la gestión de proyectos en Información y 
Documentación es Julie Carpenter. Es licenciada en Biblioteconomía por la University College 
of Wales (Reino Unido). Su experiencia profesional desde 1996 se centra en el ámbito de la 
consultoría en Education for Change, en donde es directora y consultora principal.  
 
Entre la autoría institucional relevante, cabe reseñar el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo cuya 
secretaría se encarga de la organización y difusión de la información y para el desarrollo 
económico y social de la región. 
 
Por otro lado, Paul Campbell Dinsmore es graduado por la Texas Tech University y completó su 
formación con un programa de gestión avanzado por la Escuela de Negocios Harvard. 
Asimismo, es PMP («Project Management Professional») y conferenciante sobre gestión de 
proyectos. Autor de numerosas contribuciones monográficas, también su firma se recoge en 
decenas de trabajos y artículos científicos. Desde una perspectiva empresarial, Dinsmore es 
presidente de Dinsmore Associates, grupo de formación y consultoría centrado en la gestión de 
proyectos y formación de equipos. 
 
J. Davidson Frame es doctor y master en Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales así 
como académico en la Universidad de Gestión y Tecnología (Estados Unidos) donde desarrolla 
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su actividad profesional desde hace 17 años. Además de ser voluntario en el Project Management 
Institute, fue profesor en la Universidad George Washington y es autor de varios libros sobre 
gestión de proyectos en las organizaciones. 
 
Eliyahu M. Goldratt se licenció por la Universidad de Tel Aviv y alcanzó el grado de doctor en 
Filosofía por la Universidad Bar-Ilan. Fallecido en 2011, Goldratt fue un educador, científico y 
filósofo reconocido internacionalmente por crear y desarrollar la Teoría de Contraste para ayudar 
a las organizaciones a gestionar el cambio. 
 
James P. Lewis es licenciado en Ingeniería Eléctrica y doctor en Psicología por la Universidad 
Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos). Además, es miembro de diferentes sociedades 
profesionales, entre ellas del Project Management Institute. Como gestor de proyectos con 
experiencia, es formador en Estados Unidos y Reino Unido. 
 
También son destacables las aportaciones de Juan José Miranda Miranda y Víctor Sequeira 
Roldão. Por un lado, el economista Juan José Miranda Miranda es experto en proyectos y 
consultor. Como docente, es profesor titular en la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y 
autor de Los proyectos: la unidad operativa del desarrollo, Proyectos factibles o Gestión de 
proyectos. Por otro lado, Víctor Sequeira Roldão es doctor y trabaja en el Instituto Universitário 
de Lisboa (Portugal). 
 
Peter Senge se licenció en ingeniería por la Universidad de Stanford y realizó un doctorado en 
gestión en el Massachussets Institute of Tecnology (MIT), institución de educación superior 
donde es conferenciante. Adicionalmente, Senge es fundador de la Sociedad para el Aprendizaje 
Organizacional (Society for Organizational Learning (SoL)). Sus líneas de investigación se 
centran en la descentralización del rol de liderazgo en las organizaciones en beneficio de la 
productividad de los recursos humanos para alcanzar objetivos comunes. 
 
Finalmente, Michael C. Thomsett ha sido escritor y consultor para la industria financiera, 
alcanzando los 500 artículos en revistas profesionales. Actualmente, gestiona el sitio web 
ThomsettOptions.com 
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5.1.   Los estudios de producción en las investigaciones de Información y 
Documentación 
 
Tal y como se ha indicado en el primer capítulo de la presente investigación doctoral, el segundo 
aspecto nuclear de la gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de 
Información y Documentación es la investigación sobre la misma, de tal manera que se tenga 
conocimiento de los estudios realizados, la temática abordada, la producción o los autores más 
representativos.  
 
En consecuencia, con objeto de conocer la investigación en gestión de proyectos en el contexto 
de Información y Documentación, se ha procedido a la realización de un estudio de producción 
sobre la misma, ya que el análisis de diversos parámetros (evolución temporal, productividad y 
colaboración de los autores, procedencia institucional, publicaciones, idiomas…) facilitará la 
obtención de conclusiones objetivas sobre la temática objeto de interés. 
 
Asimismo, en la revisión de la literatura científica nacional se ha detectado la realización de un 
alto número de estudios de producción en el área de Información y Documentación que han 
permitido conocer el estado actual de una disciplina, las autorías más productivas o la 
producción de una determinada región geográfica. 
Por ello, se presenta a continuación una sistematización de los estudios de producción analizados 
en base a tres criterios: geográfico, temático e institucional. 
 
Atendiendo a la región geográfica del estudio de producción, Jiménez-Contreras y Moya Anegón 
(1997: 252) analizaron a los autores científicos nacionales en el área de Biblioteconomía y 
Documentación a dos niveles: el primero, de carácter descriptivo y, el segundo, relativo al 
«ajuste de la productividad de los autores al modelo desarrollado por Lotka». Entre los 
resultados del periodo analizado (1975-1995), se puso de manifiesto que los organismos más 
productivos eran el CSIC, las unidades informativas de las redes estatales y la universidad, 
siendo el CINDOC el organismo más productivo en términos proporcionales. 
 
Como autor individual, Jiménez-Contreras (2002) se encargó de estudiar la producción española 
en Información y Documentación difundida en revistas internacionales recogidas en el Institute 
for Scientific Information (ISI). Tras utilizar dos estrategias de búsqueda para recuperar tanto los 
trabajos publicados en las revistas de la especialidad como aquellos difundidos en revistas de 
La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de Información y Documentación: Análisis 
docente, estudio de producción y visión profesional 
194 
 
otras especialidades, el autor recuperó 159 trabajos para el periodo 1992-2001, publicados en 
revistas del área de conocimiento, y 132 trabajos en revistas de otras especialidades, 
especialmente de Medicina. 
España destacó como el primer país productor en el contexto latinoamericano, alcanzando casi el 
50% de la producción y la séptima posición en Europa. Otros resultados llamativos eran, por un 
lado, que la publicación Scientometrics «absorbe un tercio de todos los artículos publicados en 
este periodo» (Jiménez-Contreras, 2002: 6) y, por otro lado, lo referente a la procedencia 
académica de la investigación española, en la que «la universidad y el CSIC representan el 80% 
del total» (Jiménez-Contreras, 2002: 8). 
 
Posteriormente, Arquero Avilés y Salvador Oliván (2004) también centraron su contribución en 
el contexto español, concretamente en el análisis de la autoría de trabajos publicados en revistas 
españolas para el periodo 1975-1984. De ahí, que dos aspectos fundamentales de su análisis 
fueran los autores y las procedencias institucionales.  
Los resultados de la investigación pusieron de manifiesto el predominio de autores personales 
sobre los corporativos, el liderazgo de los autores españoles sobre los extranjeros y una falta de 
correspondencia entre el número de autores personales españoles y el número de trabajos 
publicados por cada uno de ello, entre otros. 
Asimismo, Arquero Avilés y Salvador Oliván (2004) propusieron una clasificación de los 
autores españoles en cuatro grupos representativos (bibliométrico, universitario, bibliotecario y 
archivístico) y otra para las procedencias institucionales con tres niveles de especificidad. El 
primer nivel, que hace referencia a las procedencias o adscripciones globales, lo formaban siete 
grupos de clasificación: universidad; entidades científico-académico-docentes no universitarias 
centradas en la investigación y/o docencia; bibliotecas, centros de documentación, archivos, 
museos públicos y privados; empresas y entidades de áreas diferentes a la ByD; asociaciones y 
cuerpos profesionales; organizaciones e instituciones internacionales; ministerios y organismos 
del sector público. 
Los autores concluyeron que el 40% de los trabajos eran firmados por profesionales y que la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid se erigía en 
representación del grupo universitario, que recogía el 18% de los trabajos. Otra conclusión 
relevante aludía a que el 81% de los autores habían escrito un único trabajo en los que 
predominaba el corte profesional de los mismos. 
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En esta línea, cabe señalar la tesis doctoral de Arquero Avilés (2004) en la que la autora realizó 
un análisis de la investigación española en Biblioteconomía y Documentación en el periodo 
1975-1984. 
 
En el contexto latinoamericano, Moya Anegón y Herrero Solana (2002) se encargaron del 
análisis de la producción científica en Iberoamericana para conocer la visibilidad internacional 
de la misma. Para ello, utilizaron el Social Science Citation Index en el periodo 1991-2000, que 
se complementó con la base de datos Information Science Abstracts (ISA). Para abordar el 
estudio, los autores analizaron la producción por países, instituciones, citas por autor y citas por 
revista. Entre otras aportaciones, los autores concluyeron que la baja producción científica estaba 
relacionada con «la escasa atención que recibe la investigación bibliométrica por parte de las 
universidades y centros de investigación latinoamericanos» (Moya Anegón; Herrero Solana, 
2002: 59). Asimismo, destacaron notablemente la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el CSIC como instituciones productivas, y la bibliometría, las bibliotecas y la 
recuperación de información como las tres grandes áreas temáticas de los trabajos consultados. 
 
Por su parte, Herrero Solana y Ríos-Gómez (2006) analizaron la producción sobre Información y 
Documentación en esta región geográfica, utilizando la base de datos Social Science Citation 
Index en la categoría Information Science & Library Science para el periodo 1966-2003. 
Los autores concluyeron que la producción procedía, principalmente, de Brasil (50%), seguido 
de México y Chile con gran diferencia. Asimismo, indicaron un grado bastante bajo de coautoría, 
ya que el 46,6% de los trabajos eran realizados por un solo autor. Con respecto a la colaboración 
entre países fuera de la región, destacaba notablemente Estados Unidos. El estudio de la 
evolución temporal puso de manifiesto la identificación de tres periodos delimitados con un 
crecimiento sostenido de la producción a partir de 1990.  
Por otro lado, los autores también concluyeron que la UNAM era la institución más productiva 
en Latinoamérica; Scientometrics, la publicación más destacada y  Macías Chapulas, el autor 
más productivo. 
 
En 2006, también se publicó el artículo de Jiménez Contreras, Delgado López Cózar y  Ruiz 
Pérez (2006) sobre la producción española con visibilidad internacional en el Web of Science 
(WoS) entre 1995 y 2004. Los resultados pusieron de relieve la existencia de tres grupos de 
autores con respecto a la autocitación así como 171 revistas en las que se publicaron trabajos 
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sobre Información y Documentación. En este contexto, destacaba notablemente Medicina clínica 
y otras revistas del ámbito de la Bioquímica.  
 
Finalmente, en este grupo de contribuciones se incluye el artículo de Ardanuy (2013), que se 
contextualiza a nivel regional para ofrecer los resultados de un análisis producción científica 
catalana en Biblioteconomía y Documentación a partir del Web of Knowledge.  
De acuerdo con los resultados ofrecidos, el 88% de los 191 registros eran artículos procedentes 
de 65 títulos de publicaciones. La temática predominante era los estudios métricos y solamente 
un tercio de los autores eran mujeres. Con respecto a la procedencia institucional, se observó un 
alto predominio de la Universitat de Barcelona y, en segunda posición, de la Universitat Pompeu 
Fabra. Asimismo, «la mayor parte de los trabajos publicados desde las universidades se 
concentran en el periodo 2006-2010» (Ardanuy, 2013: 5) y, aunque el impacto de los trabajos era 
bajo, el autor que más citas ha tenido es Jordi Camí. El autor concluyó que el volumen de 
trabajos catalanes en Información y Documentación era bajo y que casi el 26% de los mismos 
eran firmados por un solo autor. 
 
Atendiendo al segundo criterio de clasificación, la temática del estudio de producción, se pueden 
incluir en este grupo de clasificación las contribuciones de Gómez Merino y Santaella Ruiz 
(2012) y la de Morena de Diago (2012).  
En el primer caso, los autores pusieron de manifiesto la escasa producción científica sobre 
estudios de usuarios en las investigaciones del área (Gómez Merino; Santaella Ruiz, 2012). Tras 
incluir algunas referencias históricas, se analizaron 455 registros de artículos recogidos en la 
base de datos del ISOC-Biblioteconomía y Documentación del CSIC con objeto de conocer el 
peso de estos estudios en el área de Información y Documentación, los canales de comunicación, 
la productividad y cooperación entre los autores, las instituciones o el idioma más utilizado en la 
investigación sobre estudios de usuarios. 
 
Los resultados obtenidos indicaron que el periodo 2005 – 2009 fue el más fructífero de 
producción, con un 29,45% del conjunto analizado. Con respecto a la productividad de las 
revistas, se identificaron 65 títulos y la Revista Española de Documentación Científica fue la 
publicación en la que mayor número de trabajos sobre estudios de usuarios se localizaron 
(13,06%). 
 
Capítulo 5: Estudio de producción: Análisis de la investigación 
197 
 
Por su parte, se contabilizaron 662 autores de los que el 84,14% eran investigadores no 
especialistas en estudios de usuarios. Asimismo, se concluyó que el índice de colaboración entre 
autores era de 1,95%, lo que indica una carencia de grupos de investigación sobre esta materia. 
Paralelamente, se identificaron 391 filiaciones, de las que las universidades alcanzaron el 
82,65% del conjunto. Con respecto a la tipología documental, las revistas científicas eran el 
principal canal de difusión de los resultados (69,01%), siendo el español el idioma de 
publicación en el 89% de los artículos.  
Finalmente, los autores completaron su estudio con un análisis de descriptores, de los que se han 
identificado 538 y 1.837 ocurrencias. 
 
Morena de Diago (2012) centró su estudio en la investigación cualitativa en el área de 
Información y Documentación en el periodo 1981-2010. Inicialmente, estableció el marco 
conceptual de la investigación cualitativa, proporcionó una contextualización del concepto en el 
área de conocimiento así como una breve revisión de la literatura científica sobre las técnicas 
cualitativas de recogida de datos (observación, entrevista, focus group, Delphi, cuestionario, 
estudios de usabilidad) y una propuesta de sistematización de las mismas en tres grandes grupos: 
técnicas conversacionales, técnicas documentales y técnicas observacionales. 
  
En línea con su estudio de producción, la autora identificó 521 trabajos-fuente para el periodo 
1981-2010 procedentes de las bases de datos especializadas LISA (Library and Information 
Science Abstracts) y LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts). En relación 
a los términos de búsqueda, qualitative research fue el descriptor utilizado por el uso 
generalizado del mismo, que facilitó los resultados que se presentan seguidamente.  
Las fuentes de publicación más productivas se clasificaron en tres niveles de posicionamiento, 
siendo coincidente en tercer lugar de ambas bases de datos Evidence Based Library and 
Information Practice. Por otro lado, Morena de Diago observó la existencia de una tendencia 
general creciente de los resultados en el periodo cronológico definido, siendo el quinquenio 
2006-2010 el más productivo en lo que a número de contribuciones recuperadas se refiere. 
Tanto en la procedencia institucional de los autores como en la procedencia geográfica de los 
mismos, resultó coincidente que la Universidad de Sheffield y la Universitat de Barcelona 
encabezaran la lista de las instituciones más productivas y sus respectivas ciudades la región 
geográfica de la que procedían la mayoría de los autores especializados. 
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En tercer lugar y atendiendo al contexto institucional de la producción, Torres-Salinas, Delgado 
López-Cózar y Jiménez Contreras (2009) analizaron la producción de las revistas de las 
facultades de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Navarra en el periodo 
1999-2005. 
En su contribución, los autores abordaron el proceso de evaluación de la actividad científica de 
los profesores universitarios según los criterios del CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora) y la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación) y comentaron los problemas existentes en estos procesos en el caso de los 
docentes en Humanidades y Ciencias Sociales. Además, Torres-Salinas, Delgado López-Cózar y 
Jiménez Contreras proporcionaron una breve explicación de los rankings IN-RECS (Índice de 
Impacto de las Revistas de Ciencias Sociales), IN-REJS (Índice de Impacto de las Revistas de 
Ciencias Jurídicas) y RESH (Índice de Impacto de las Revistas de Ciencias Humanas). Entre 
otros, los resultados enfatizaron la alta producción de la facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Navarra, que fue la más productiva con el 55,6% de los trabajos analizados. 
 
Por su parte, Berguillos y Fernández-Quijada (2012: 155) se encargaron de «analizar las 
dinámicas de producción científica en ciencias de la comunicación en las universidades de la 
Comunidad de Madrid entre 2007-2010». Esto es, un análisis de la producción sobre 
comunicación cuyos autores trabajaban en instituciones universitarias madrileñas. 
Mediante la consulta de las bases de datos DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), Latindex e IN-RECS, los autores 
identificaron las principales revistas científicas de comunicación publicadas en España. Tras 
seleccionar aquellas que aparecían en las tres bases de datos, se escogieron solo los artículos 
firmados por los autores que trabajaban en las instituciones universitarias madrileñas. De esta 
manera, los autores utilizaron 390 artículos para el análisis de diferentes variables. 
En general, se puso de manifiesto que las universidades públicas eran más activas que las 
privadas así como el fuerte liderazgo de autoría de la Universidad Complutense de Madrid. Con 
respecto a las publicaciones, Icono 14, Estudios sobre el mensaje periodístico y Telos eran las 
revistas en las que se había publicado un mayor número de artículos firmados por autores 
adscritos a las universidades madrileñas. 
Asimismo y según indicaron los autores, aunque la autoría individual era mayoritaria, la 
coautoría mostraba una tendencia creciente, siendo la Universidad San Pablo CEU la que 
presentaba el índice más alto de este indicador. Tras presentar los tipos de autoría múltiple 
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(autoría sin colaboración en el caso de autores de la misma institución, colaboración regional, 
colaboración nacional y colaboración internacional), el análisis de este parámetro demostró que 
lo más habitual para el periodo estudiado era la colaboración entre autores de la misma 
institución. La Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos eran los 
centros de educación superior con más colaboraciones, liderando todas las tipologías la 
Universidad Complutense de Madrid, excepto la colaboración nacional, que compartía con la 
Universidad Rey Juan Carlos. 
 
 
 
5.2.    La base de datos LISTA: fuente de información para la investigación de 
la gestión de proyectos en Información y Documentación 
 
A la luz del uso de los estudios de producción en las investigaciones del área de Información y 
Documentación, en el presente capítulo se va a proceder a analizar la producción de trabajos 
sobre gestión de proyectos en dicho área de conocimiento con la intención de conocer la 
evolución de las contribuciones, identificar a los autores más representativos, las revistas y las 
instituciones más productivas, entre otros. 
 
Para ello, se determinó que la base de datos que proporcionara la producción existente sobre la 
gestión de proyectos en Información y Documentación reuniera los siguientes requisitos:  
 
• Que fuera una base de datos referencial. 
• Que estuviera especializada en Library and Information Science. 
• Que tuviera amplia cobertura internacional. 
• Que ofreciera la mayor cobertura cronológica. 
• Que incluyera el mayor número de registros indexados. 
 
De acuerdo con estos criterios de selección, la base de datos que reunía dichos requisitos fue 
LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts), recurso especializado que 
«ofrece referencias procedentes de unas seiscientas publicaciones periódicas, actas de congresos 
y reseñas de monografías e informes de investigación» (Eito, 2006: 437). LISTA, cuya cobertura 
temporal se remonta al año 1960, se actualiza continuamente y está disponible en 29 idiomas. 
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Con respecto a la estrategia de búsqueda, se realizó una consulta avanzada. El descriptor 
representativo de la materia objeto de búsqueda fue project management, que fue consignado en 
los campos Término temático (Subject terms) y Resumen (Abstract or Author-supplied abstract), 
que se combinaron con el operador booleano and. La estrategia de búsqueda se completó con 
una limitación de la cobertura temporal de los trabajos-fuente: se indicó que los trabajos 
recuperados debían estar publicados a partir de 1996, fecha en la que aparecen los manuales de 
Kirsten Black o Liz MacLachlan.29 
 
Los resultados obtenidos en la base de datos LISTA fueron 250 registros. Tras la supresión de 
aquellos que estaban duplicados, el estudio de producción se basó en 246 registros (véase el 
anexo 3), de los que se proporcionaban los siguientes campos de información: 
 
• Título (Title). Título del trabajo-fuente. 
 
• Autor (Author). Autor/es del trabajo-fuente. 
 
• Fuente (Source). Publicación en la que se divulga el trabajo-fuente. 
 
• Tipología documental (Document type). Tipo de documento del trabajo-fuente. 
 
• Términos temáticos (Subject terms). Conjunto de palabras clave o descriptores que 
resumen el contenido del trabajo-fuente. 
 
• Resumen (Abstract). Resumen del trabajo-fuente. En general, se recoge de la propia 
contribución. 
 
• Filiación institucional del autor (Author affiliations). Institución en la que desarrolla su 
actividad profesional el autor/es del trabajo-fuente. 
 
• ISSN. Número de la publicación periódica. 
 
• Número de acceso (Accession number). Código numérico en la base de datos. 
 
                                                          
29 El término trabajo-fuente ha sido tomado de la publicación de Arquero Avilés y Salvador Oliván en 2004. Se trata 
de contribuciones o trabajos que son la fuente de información para la realización de un estudio de producción. 
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• URL. Dirección en la que se encuentra el trabajo-fuente y al que se accede mediante un 
enlace. 
 
• Base de datos (Database). Recurso en el que se encuentra indexado el trabajo-fuente. En 
los 246 trabajos-fuente, la base de datos indicada fue LISTA. 
 
Adicionalmente, en algunos registros se proporcionaban los siguientes campos: 
 
• Título alternativo (Alternate title). Título en inglés cuando el título original del trabajo-
fuente está en otro idioma. 
 
• Idioma (Language). Idioma en el que se ha publicado el trabajo-fuente. 
 
• Palabras clave proporcionadas por el autor (Author-supplied keywords). Conjunto de 
descriptores adicionales proporcionados por el autor/es de la contribución. 
 
• Términos geográficos (Geographic terms). Descriptores geográficos vinculados al trabajo-
fuente. 
 
• Entidad (Company/Entity). Instituciones o empresas vinculadas con la contribución. 
 
• Resumen en lengua no inglesa. Resumen adicional en otro idioma. 
 
Asimismo, se realizó un proceso de control de autoridades con objeto de su normalización y se 
tuvieron en consideración dos observaciones relativas a la procedencia institucional de los 
autores de los trabajos-fuente: 
 
• En el caso de que una autoridad apareciera en varios registros y que en éstos se recogieran 
diferentes filiaciones institucionales, se optó por utilizar la institución más actual. 
 
• En el caso de autoridades que incluían dos o más filiaciones institucionales en un mismo 
registro, se optó por consignar la primera institución que figuraba. 
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5.3.   Resultados del estudio de producción 
 
De acuerdo con los criterios de selección de la base de datos, el diseño de la estrategia de 
búsqueda previamente comentado y con los resultados obtenidos, se procede al análisis de los 
mismos. La presentación de estos resultados se realiza a partir de los siguientes indicadores:  
 
• Evolución de la producción. 
• Autoría de los trabajos-fuente: colaboración, productividad y género. 
• Tipología documental. 
• Producción por publicación. 
• Idioma. 
• Procedencia institucional de los autores de los trabajos-fuente. 
• Procedencia geográfica. 
 
 
 
5.3.1.   Evolución de la producción 
 
En este epígrafe se presenta la evolución de los trabajos sobre gestión de proyectos en 
Información y Documentación que son publicados en revistas, resultado del análisis de los 246 
trabajos-fuente recogidos. 
 
De acuerdo con la cobertura temporal definida (1996-2015), en la tabla 20 se presenta la 
producción de trabajos-fuente por anualidad y la distribución porcentual correspondiente.  
 
 
 
Año de publicación Total trabajos-fuente % 
1996 0 0 
1997 0 0 
1998 0 0 
1999 0 0 
2000 3 1,22 
2001 3 1,22 
2002 3 1,22 
2003 2 0,81 
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2004 10 4,06 
2005 18 7,32 
2006 22 8,94 
2007 20 8,13 
2008 28 11,38 
2009 20 8,13 
2010 22 8,94 
2011 21 8,54 
2012 25 10,16 
2013 20 8,13 
2014 24 9,76 
2015 5 2,03 
Total  246 100 
 
Tabla 20. Producción por años de la gestión de proyectos en Información y Documentación. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Tal y como se puede observar, esta evolución de la producción en gestión de proyectos en 
Información y Documentación se puede dividir en tres grandes periodos:  
 
• El primero de ellos abarcaría desde el año 1996 hasta el 2003, caracterizado por una escasa 
o nula producción que no supera el 5% del total de los trabajos-fuente.  
 
• El segundo periodo comprendería desde el año 2004 hasta el 2008. En este quinquenio se 
observa un notable ascenso de la producción que permanece de forma continuada hasta el 
2008, año en el que se publican 28 trabajos sobre la materia objeto de interés. 
Concretamente, en este periodo tiene lugar la publicación de 98 contribuciones que 
suponen casi el 40% de la producción. 
 
• El tercer periodo de la producción se caracteriza por un descenso en lo que a publicación 
de trabajos se refiere, abarcando desde el año 2009 hasta el 2014. A pesar de este descenso 
inicial, ciertamente los datos ponen de manifiesto un mantenimiento de la producción, 
concretamente entre 20 y 25 trabajos por anualidad. Específicamente, en este periodo se 
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publican 132 trabajos, que representan en términos porcentuales el 53,66% de la 
producción total. 
 
En el gráfico 25 se presenta la evolución de la producción sobre gestión de proyectos en 
Información y Documentación a partir de los resultados obtenidos en la base de datos LISTA así 
como los tres periodos temporales comentados. 
 
 
 
 
 
Gráfico 25. Evolución de la producción sobre gestión de proyectos en Información y Documentación. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
En términos generales, se puede hablar de una tendencia de crecimiento continuado desde el año 
2000, que asciende de forma vertiginosa hasta el 2008, siendo considerado el año más 
productivo tras la publicación de 28 contribuciones. 
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5.3.2.   Autoría de los trabajos-fuente: colaboración, productividad y género 
 
Analizada la evolución de la producción objeto de análisis, se procedió al estudio de su autoría, 
de tal manera que se pudiera determinar, por un lado, el grado de colaboración entre los autores 
en aquellos trabajos en los que la autoría es múltiple; por otro lado, la productividad de los 
autores de los trabajos-fuente recuperados y, por último, analizar la proporción de autores de 
género masculino y femenino. 
Atendiendo al primer parámetro de este indicador, la autoría individual de los trabajos-fuente es 
superior a la autoría múltiple al superar el 55% de la producción analizada. En este sentido, se 
observa que la colaboración entre los autores sigue sin ser la opción más habitual en la 
publicación científica, aunque cada vez es más frecuente la publicación de trabajos con más de 
una firma. En este caso, la autoría múltiple se ha localizado en el  44,13% de los trabajos-fuente, 
destacando el 22,52% de los mismos por ser firmados por dos autores.  
De acuerdo con la tabla 21, el 90,24% de los 246 trabajos-fuente recuperados, esto es 222 
contribuciones, son firmados por al menos un autor. Es decir, únicamente 98 trabajos 
corresponden a una autoría múltiple, que ha sido clasificada según el número de autores 
identificados por contribución. En total, se han cuantificado hasta nueve firmas por trabajo-
fuente.  
 
 
 
Nº de autores por contribución Total trabajos-fuente % 
1 124 55,85 
2 50 22,52 
3 31 13,96 
4 12 5,40 
5 2 0,90 
6 1 0,45 
9 2 0,90 
Total  222 100 
 
Tabla 21. Colaboración entre autores. Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto a la evolución de la autoría tanto individual como múltiple, en el gráfico 26 se 
observa, en términos generales, una tendencia constante de trabajos-fuente firmados por autores 
individuales, siendo relevante en esta categoría de firmantes el año 2008 por la publicación de 15 
contribuciones. 
En segunda y tercera posición, el gráfico 26 pone de relieve el aumento de trabajos firmados por 
dos y tres autores. En el primer caso, el pico más alto se observa en los años 2010 y 2012 con 
siete trabajos firmados por dos autores cada uno de ellos. En el caso de tres firmas por trabajo, 
2011, 2013 y 2014 son los años más productivos con cinco contribuciones por anualidad. 
 
Asimismo, el año con mayor variación de autores múltiples en los trabajos fue el 2014, ya que se 
han identificado trabajos firmados por dos, tres, cuatro, cinco y seis autores; esto es, ocho, cinco 
dos y una publicación, respectivamente.30 
 
 
 
 
 
Gráfico 26. Evolución de la autoría de los trabajos-fuente. Fuente: elaboración propia. 
 
 
                                                          
30 En el análisis de la colaboración entre autores, se ha identificado un trabajo-fuente firmado por cinco autores en el 
año 2014 y otro de seis autores en el mismo año. 
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Como se ha comentado, el segundo parámetro de interés en este indicador es la productividad de 
los autores a partir del estudio de los mismos. A este respecto, dos datos destacan 
significativamente; por un lado, que el 96,48% de los autores han publicado un único trabajo 
entre 1996 – 2015 sobre gestión de proyectos en el área de Información y Documentación y, por 
otro lado, que un firmante (H. Frank Cervone) haya sido el autor de 17 trabajos. 
Otros datos relevantes que figuran en la tabla 22 hacen referencia al número de autores que han 
firmado dos y tres trabajos-fuente en el periodo temporal definido. 
 
 
 
Nº trabajos-fuente Nº autores % 
1 356 96,48 
2 9 2,44 
3 3 0,81 
17 1 0,27 
Total  369 100 
 
Tabla 22. Productividad de los autores. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
En el caso de los nueve autores cuya producción ha sido de dos trabajos-fuente, se pueden 
comentar brevemente los siguientes aspectos: 
 
• Las contribuciones de Irtishad Ahmad, Weihua Mao y Yimin Zhu se centran en la 
comunicación de la información y en el modelo de metadatos para la industria de la 
construcción.  
 
• Dimitris Askounis realiza una propuesta para planificar y gestionar aspectos nucleares en 
la gestión de proyectos relativos al gobierno electrónico. Junto con Kostas Metaxiotis y 
Ioannis Zafiropoulos, abordan el desarrollo de un sistema para la gestión de riesgos en el 
modelaje, adaptación e implementación de un sistema para los recursos empresariales. 
 
• Conjuntamente, Anandasivakumar Ekambaram y Agnar Johansen enfocan sus 
contribuciones hacia la creación de conocimiento a partir de la gestión de proyectos 
colaborativos. En su segundo trabajo, abordan la gestión de la incertidumbre en la 
implementación de proyectos. 
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• Por su parte, Martin White se centra en comentar los principios de la gestión de proyectos, 
discutiendo las tres variables principales (objetivos, planificación y recursos) a partir de la 
implementación de un sistema de gestión de contenidos. 
 
En el caso de los tres autores cuya producción ha sido de tres trabajos-fuente, los comentarios a 
realizar son: 
 
• P. F.Rad y Ellis Mount destacan por la realización de reseñas bibliográficas de obras 
relacionados con la gestión de proyectos en la industria, la construcción o la gestión del 
software. 
 
• Las publicaciones de Steve Kass se centran en la gestión del cambio, en la implementación 
de un sistema de gestión de contenidos de empresa y en comentar las etapas para la gestión 
eficiente de los proyectos.  
 
En el caso de H. Frank Cervone, la temática de sus publicaciones abarca diversos aspectos: 
gestión de proyectos de biblioteca digital, metodologías estándar, desarrollo de casos de negocio, 
comunicación efectiva, habilidades para la gestión del cambio y del estrés, uso del análisis coste-
beneficio, gestión del riesgo o metodologías ágiles en la gestión de proyectos. 
 
El tercer aspecto a abordar en este indicador es el género de los autores. De los 369 autores, el 
51% son de género masculino mientras que el 43% son de género femenino. Para su 
identificación, se ha procedido a la búsqueda de los mismos en, fundamentalmente, redes 
sociales profesionales, páginas web personales y páginas web institucionales. 
Aunque los resultados son bastante igualados (véase tabla 23), se debe señalar que en 24 casos 
no ha sido posible la identificación del género de los autores.  
 
 
 
Género  Frecuencia absoluta % 
Hombre 187 51 
Mujer 158 43 
Desconocido 24 6 
Total  369 100 
 
Tabla 23. Género de los  autores de los trabajos-fuente. Fuente: elaboración propia. 
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Atendiendo a la evolución de las firmas de los trabajos con género masculino y femenino para la 
cobertura cronológica 1996-2015, en el gráfico 27 se observa la distribución de las mismas en 
cada anualidad.  
 
 
 
 
 
Gráfico 27. Evolución de las firmas de los trabajos-fuente. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Tal y como se observa en el gráfico 27, el mayor número de firmas, tanto de género masculino 
como femenino, se concentra en 2006 y 2014 con 39 y 55 firmas, respectivamente. En el caso 
del género masculino, el pico más alto se encuentra en 2011 con la identificación de 21 firmas en 
los trabajos-fuente. 
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5.3.3.   Tipología documental 
 
El objetivo de este indicador es conocer los diferentes tipos de documentos en los que se 
publican los trabajos-fuente así como detectar la tipología más utilizada para la publicación de 
contribuciones sobre gestión de proyectos, enmarcadas en el área de Información y 
Documentación. 
 
El análisis de los trabajos-fuente ha permitido la identificación de siete tipos de documentos, 
siendo indiscutiblemente reseñable el artículo como tipología predominante de la producción al 
superar el 80% de la misma, tal y como se señala en la tabla 24. 
 
 
 
Tipología documental Total trabajos-fuente % 
Abstract  5 2,03 
Article  204 82,93 
Book review 26 10,57 
Calendar 1 0,41 
Case study 6 2,44 
Proceeding 3 1,22 
Product review 1 0,41 
Total  246 100 
 
Tabla 24. Tipología de los trabajos-fuente. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Seguidamente, aunque con bastante diferencia en lo que a número de trabajos-fuente se refiere, 
se encuentra la reseña de libros como segunda tipología destacable con 26 contribuciones 
(aproximadamente, 11%).  
En posiciones inferiores, y con porcentajes menores al 3%, se encuentra el conjunto de tipologías 
formado por: abstract (resumen), calendar (calendario de eventos en Información y 
Documentación), case study (trabajos basados en estudios de caso), proceeding (actas de 
conferencias y otras actividades académicas) y product review (reseñas de productos de 
software). 
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5.3.4.   Producción por publicación 
 
Con este indicador se pretende conocer cuáles son las revistas en las que tiene lugar la 
publicación de los trabajos-fuente analizados así como aquellas que acogen la mayor producción 
de trabajos.  
 
Se han identificado 120 revistas académicas, de las que casi el 60% han publicado un único 
trabajo. En términos porcentuales, también destaca el conjunto de 32 revistas en las que se han 
publicado únicamente dos trabajos. Véase la tabla 25. 
 
Centrando la atención en las 19 revistas que más trabajos publican, estas están dispuestas en 
función del número de trabajos-fuente publicados. De forma detallada, se puede señalar: 
 
• Revistas en las que se publican 20 trabajos-fuente: OCLC Systems & Services. 
 
• Revistas en las que se publican 12 trabajos-fuente: Information Systems Management y 
Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. 
 
• Revistas en las que se publican diez trabajos-fuente: Sci-Tech News. 
 
• Revistas en las que se publican ocho trabajos-fuente: Journal of Information Systems 
Education. 
 
• Revistas en las que se publican seis trabajos-fuente: AIIM E-DOC y Choice: Current 
Reviews for Academic Libraries. 
 
• Revistas en las que se publican cuatro trabajos-fuente: Information Management & 
Computer Security, Information Management Journal y Records Management Society 
Bulletin. 
 
• Revistas en las que se publican tres trabajos-fuente: Archivar, Catalogue & Index, College 
& Research Libraries, Information Today, International Journal of Information 
Management, Journal of Information Technology, Journal of Library Administration, 
Library Hi Tech y Library Management. 
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Nº trabajos-fuente Nº revistas % 
1 69 57,5 
2 32 26,67 
3 9 7,5 
4 3 2,5 
6 2 1,67 
8 1 0,83 
10 1 0,83 
12 2 1,67 
20 1 0,83 
Total 120 100 
 
Tabla 25. Producción por publicación de los trabajos-fuente. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Al igual que propuso Morena de Diago (2012) en su tesis doctoral sobre el análisis de la 
investigación cualitativa en Información y Documentación para el periodo 1981-2010, resulta 
interesante conocer las publicaciones del estudio que tienen impacto en la comunidad académica. 
Para ello, se ha utilizado el Journal Citation Report (JCR), herramienta utilizada para conocer 
los indicios de calidad que está incluida en el Web of Science, recurso del Institute for Scientific 
Information que permite el acceso a diferentes bases de datos.  
 
Tras filtrar en el JCR por la categoría Information Science and Library Science y utilizar la 
edición Social Science Citation Index del año 2014, se han obtenido un conjunto de 84 
publicaciones con factor de impacto. Tras su comparación con las 120 revistas del estudio de 
producción, resultan coincidentes 15 publicaciones.  
 
Atendiendo al factor de impacto de las revistas, a continuación se relacionan las  publicaciones 
del estudio de producción incluidas en el JCR, indicando la posición que ocupan en el ranking. 
Véase la tabla 26. 
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Revista  Posición en JCR Factor de Impacto 
Journal of Information Technology 2 4.525 
Journal of the American Medical Informatics 
Association 
3 3.504 
Government Information Quarterly 8 2.321 
International Journal of Information 
Management 
21 1.550 
Information Processing & Management 24 1.265 
College & Research Libraries 25 1.206 
Journal of Documentation 36 0.833 
Aslib Proceedings 39 0.676 
Library Hi Tech 45 0.598 
Library Resources & Technical Services 58 0.452 
Journal of Academic Librarianship 59 0.448 
Information Research 64 0.370 
Reference & User Services Quarterly 70 0.233 
Libri 73 0.175 
Econtent 83 0.016 
 
Tabla 26. Revistas académicas, incluidas en el JCR, en las que se han publicado algunos trabajos-fuente del estudio 
de producción. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
5.3.5.   Idioma  
 
Mediante este indicador se pretende conocer el conjunto de idiomas de los trabajos-fuente así 
como detectar aquel más representativo o utilizado para la publicación de trabajos sobre gestión 
de proyectos en Información y Documentación. 
 
Identificado el idioma de todos los trabajos-fuente, el análisis se realizó a dos niveles. En primer 
lugar, se estimó la proporción de contribuciones en lengua inglesa frente al resto de 
contribuciones en otros idiomas, dado que 231 trabajos-fuente estaban escritos en inglés. A este 
respecto, se observó el predominio del inglés como idioma preferido por los autores para la 
publicación de sus respectivas contribuciones. En consecuencia, el restante 6% de la producción 
estaba escrito en otros idiomas, tal y como se deriva del gráfico 28. 
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Gráfico 28. Idioma de los trabajos-fuente (I). Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
El segundo nivel de análisis consistió en conocer la distribución de trabajos-fuentes en lengua no 
inglesa en función del idioma en el que estaban escritos. Se identificaron ocho idiomas (alemán, 
español, chino, checo, francés, húngaro, persa y portugués), siendo el más representativo del 
conjunto el alemán y el español al representar más del 1,5%. En la tabla 27 se pueden observar el 
total de trabajos-fuentes por idioma y su valor porcentual en el conjunto global. 
 
 
 
Idioma  Total trabajos-fuente % 
Inglés 231 93,9 
Alemán 4 1,63 
Español 4 1,63 
Chino 2 0,81 
Checo 1 0,41 
Francés 1 0,41 
Húngaro 1 0,41 
Persa 1 0,41 
Portugués 1 0,41 
Total  246 100 
 
Tabla 27. Idioma de los trabajos-fuente (II). Fuente: elaboración propia. 
 
94%
6%
Inglés Otros idiomas
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5.3.6.   Procedencia institucional de los autores de los trabajos-fuente 
 
El objetivo de este indicador es conocer el conjunto de instituciones a las que pertenecen los 
autores de los trabajos-fuente. Para ello, se ha analizado, en cada caso, la filiación institucional 
de las contribuciones y realizado un análisis de las mismas. Se han contabilizado 182 
instituciones, que han sido clasificadas en función del número de trabajos-fuente en los que 
aparecían.  
 
De acuerdo con la información consignada en la tabla 28, existen cuatro categorías de 
instituciones: las que aparecen en un único trabajo (91,76% de las instituciones), las que 
aparecen en dos trabajos (6,6% de las instituciones), las que aparecen en tres trabajos (1,1%) y, 
por último, una única institución que figura en 17 trabajos-fuente (0,55%), por lo que resulta la 
más relevante del acervo institucional. 
 
 
 
Nº trabajos-fuente Nº instituciones % 
1 167 91,76 
2 12 6,6 
3 2 1,1 
17 1 0,55 
Total 182 100 
 
Tabla 28. Relación entre las instituciones de los autores y los trabajos-fuente.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Centrando la atención en las 15 instituciones que aparecen en más trabajos-fuente, resulta 
interesante saber cuáles son, su tipología y procedencia geográfica. De esta manera, se pueden 
señalar los siguientes aspectos: 
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• Instituciones que aparecen en 17 trabajos-fuente:  
 
 
Institución Tipo de institución Ubicación geográfica 
Cervone and Associates31 Empresas y entidades Estados Unidos 
 
Tabla 29. Filiaciones institucionales en 17 trabajos-fuente. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
• Instituciones que aparecen en 3 trabajos-fuente:  
 
 
Institución Tipo de institución Ubicación geográfica 
National Technical 
University of Athens 
Universidad Grecia 
University of Houston Universidad Estados Unidos 
   
Tabla 30. Filiaciones institucionales en 3 trabajos-fuente. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
• Instituciones que aparecen en 2 trabajos-fuente:  
 
 
Institución Tipo de institución Ubicación geográfica 
Florida International 
University 
Universidad Estados Unidos 
SINTEF Empresas y entidades Noruega 
Australian National 
University 
Universidad Australia 
McMillan LLP Empresas y entidades Canadá 
University of Illinois at 
Urbana–Champaign 
Universidad Estados Unidos 
University of Washington Universidad Estados Unidos 
Shahid Sattari Air University Universidad Irán 
University College Dublin Universidad Irlanda 
Intranet Focus Ltd Empresas y entidades Reino Unido 
                                                          
31 Dado el profuso número de trabajos-fuente de H. Frank Cervone, Cervone and Associates es la filiación 
institucional más actual. 
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University of Kent Universidad Reino Unido 
University of Reading Universidad Reino Unido 
University of Pretoria Universidad Sudáfrica 
   
Tabla 31. Filiaciones institucionales en 2 trabajos-fuente. Fuente: elaboración propia. 
 
 
   
En términos generales, se puede decir que la mayoría de los autores de las 15 instituciones 
trabajan en universidades o empresas ubicadas en Europa y América, concretamente en Reino 
Unido y Estados Unidos. 
 
Si se traslada el análisis del tipo de institución a la totalidad de instituciones (182), estas se han 
clasificado en cinco grandes grupos: Universidades, Otros centros de enseñanza, Unidades de 
Información y Documentación (UIDs), Empresas y entidades y, por último, Organismos del 
sector público. Se ha incluido la categoría Otros para consignar aquellas instituciones que no 
tienen cabida en las categorías anteriores. 
 
Analizadas las instituciones de los trabajos-fuente, el 70% de las mismas son universidades 
frente al 30% restante, que se mantiene en porcentajes similares sin superar el 10%. Véase el 
gráfico 29.32 
El 43% de las universidades son estadounidenses y el 12% de las mismas proceden de Reino 
Unido. Seguidamente, son representativas las universidades chinas, canadienses, alemanas y 
australianas con el 5,55% y el 4,76% en los dos últimos casos, respectivamente. 
En segundo lugar, se han de mencionar las empresas y entidades que representan el 10% del 
conjunto, entre las que destaca: Adhere Solutions, Inc. (Estados Unidos); Eli Lilly and Company 
(Estados Unidos); High Performance Technologies Inc. (Estados Unidos); Project Management 
Solutions, Inc. (Estados Unidos); Robbins-Gioia, LLC (Estados Unidos); Six Sigma Associates, 
LLC (Estados Unidos); William Blair & Co., (Estados Unidos); Butler Group (Irlanda); CLS 
Communication AG (Suiza); McMillan LLP (Canadá); Intranet Focus Ltd (Reino Unido) y 
Cervone and Associates (Estados Unidos). 
 
En tercera posición, se sitúan otros centros de enseñanza con el 9% del conjunto de las 
instituciones. En este caso, forman parte del grupo: EBS Business School (Alemania), Frankfurt 
                                                          
32 Se han incluido en esta categoría tanto los docentes de universidades como los profesionales de las unidades de 
información y documentación cuya institución matriz es una universidad. 
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School of Finance & Management (Alemania), Fundação Getulio Vargas - Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo (Brasil), ESI International (Canadá), HEC Montreal 
(Canadá), Mohawk College (Canadá), Institute of Scientific and Technical Information of China 
(China), Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos (Cuba), Instituto de 
Información Científico Tecnológica (Cuba), Babson College's Center for Information Studies 
(Estados Unidos), Columbus State Community College (Estados Unidos), ESC Toulouse 
Business School (Francia), European Business School in Paris (Francia), National Information 
Technology Center (Jordania), Instituto Superior de Línguas e Administração (Portugal), 
Blekinge Institute of Technology  (Suecia) y el Royal Institute of Technology  (Suecia). 
 
 
 
 
 
Gráfico 29. Tipo de institución. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Otro conjunto de instituciones relevantes son las incluidas en el grupo de clasificación relativo a 
las unidades de información y documentación. Aunque representan el 4% del conjunto de 
instituciones, se pueden citar: Calgary Public Library (Canadá), Jacksonville Public Library 
(Estados Unidos), Library of Congress (Estados Unidos), Queens Library (Estados Unidos), 
Bibliothèque nationale de France (Francia) y la Wellcome Library (Reino Unido).  
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5.3.7.   Procedencia geográfica 
 
Se trata del último indicador del estudio de producción. El objetivo del mismo es conocer en qué 
países trabajan los autores de los trabajos-fuente y para ello se ha procedido a la ubicación 
geográfica de las filiaciones instituciones reflejadas en sus respectivas contribuciones. 
 
De acuerdo con el gráfico 30, se han identificado 30 países, de los que el 50% están ubicados en 
Europa, el 30% en Asia, el 14% en América y el 3% en África. 
 
De todos ellos, destaca significativamente Estados Unidos, país en el que se localizan las 74 
siguientes instituciones/empresas:  
 
• Instituciones universitarias: Appalachian State University, Arcadia University, Boise State 
University, Butler University, Central Michigan University, Chicago State University, 
Claremont Graduate University, Cornell University, Drexel University, East Tennessee 
State University, Emporia State University, Georgia Southern University, Georgia State 
University, Illinois Wesleyan University, James Madison University, Kennesaw State 
University, Miami University, New York University, North Dakota State University, 
Northern Arizona University, Oregon State University, Penn State University, 
Pennsylvania State University, Purdue University, Regis University, Saint Louis 
University, San Diego State University, Shippensburg University, St. Mary's University, 
State University of New York, Texas A&M University-Corpus Christi, The George 
Washington University, University of Arizona, University of Arkansas at Monticello, 
University of California, University of Cincinnati, University of Illinois, University of 
Kansas, University of Kentucky, University of Maryland, University of Memphis, 
University of Minnesota-Twin Cities, University of Missouri, University of North 
Carolina-Chapel Hill, University of Virginia, Valparaiso University, Villanova University, 
Washington State University, Western Carolina University, Florida International 
University, University of Illinois at Urbana–Champaign, University of Washington y 
University of Houston. 
 
• Otras instituciones: Adhere Solutions, Inc.; Bentley College; Eli Lilly and Company; High 
Performance Technologies Inc.; Optical Image Technology; Project Management 
Solutions, Inc.; Robbins-Gioia, LLC1, Six Sigma Associates, LLC; Traction Software; 
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William Blair & Co., Chicago; Cervone and Associates; City of Seattle; OCLC; 
Information International Associates, Inc.; John Jay College of Criminal Justice; NASA 
Goddard Space Flight Center; Babson College's Center for Information Studies (CIMS); 
Columbus State Community College; Jacksonville Public Library; Library of Congress y 
Queens Library. 
 
Tal y como se indica en el gráfico 30, el segundo país en el que se concentran mayor número de 
instituciones es Reino Unido con 24:  
 
• Instituciones universitarias: Abertay University, Brunel University, City University, 
Cranfield University, Liverpool John Moores University, Loughborough University, 
Oxford University, University College London, University of Bristol, University of 
Glamorgan, University of Hull, University of Leeds, University of Sheffield, University of 
Strathclyde, University of the Arts, University of Kent y University of Reading. 
• Otras instituciones: DrugScope, Knowledge Studio, Intranet Focus Ltd, North Yorkshire 
Library and Information Service, Warrington Social Services, Norton Rose Fulbright y 
Wellcome Library. 
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Gráfico 30. Procedencia geográfica de las instituciones de los autores de los trabajos-fuente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Finalmente, en tercera y cuarta posición se encuentran Canadá y Alemania con 11 instituciones y 
9, respectivamente. En el caso canadiense, las instituciones son: McMillan LLP, ESI 
International, HEC Montreal, Mohawk College, Calgary Public Library, Dalhousie University, 
Simon Fraser University, University of Alberta, University of Montreal, University of Ottawa y 
University of Western Ontario. En el caso alemán, EBS Business School; Frankfurt School of 
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Finance & Management; Landesarchiv Baden-Württemberg; Technische Universitä t Dresden; 
Ulm University; Universitä Mainz; Universität Bremen; Universitätsbibliothek Hamburg Carl 
von Ossietzky y University of Bamberg. En consecuencia, en posiciones inferiores se encuentran 
los 26 países restantes cuyo número de instituciones oscila entre una y ocho.  
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6.1. Antecedentes de la gestión de proyectos desde la óptica de los 
profesionales de la Información y Documentación 
 
Dada la profusión de proyectos que se implementan en las instituciones culturales como medio 
para cumplir con la planificación estratégica y operativa de las mismas, en las últimas décadas 
han sido varios los autores preocupados por conocer la situación actual de esta técnica gerencial 
en las unidades de información y documentación, la formación que han recibido los 
profesionales o la frecuencia de utilización de dicha técnica en su actividad laboral diaria. 
 
Por ejemplo, en el artículo de Chambers y Perrow (1998) se realizó una revisión de la literatura 
científica existente sobre la gestión de proyectos, se reconoció la importancia de adaptar esta 
técnica de gestión en las bibliotecas universitarias de Reino Unido y se señaló la escasa 
investigación realizada. El proyecto presentado tenía como objetivo determinar el uso de las 
técnicas y software de gestión de proyectos en las bibliotecas académicas de Reino Unido a 
partir de una encuesta nacional, que fue enviada al personal de las bibliotecas universitarias que 
formaban parte de SCONUL, a los gestores o directores del proyecto eLib, relativo a las 
bibliotecas electrónicas, y a los gestores del proyecto NFF (Non-Formula Funding).33 
Los bloques temáticos del cuestionario de la encuesta hacían alusión a la experiencia de los 
encuestados en el uso de técnicas de gestión de proyectos, a la formación recibida y al uso de 
software especializado en gestión de proyectos. 
Los autores tomaron como ejemplo la biblioteca Robinson de la Universidad de Newcastle. 
Analizaron cinco proyectos bibliotecarios implementados en dicha biblioteca en los que se 
abordaron las siguientes cuestiones: definición y planificación, implementación y seguimiento y, 
también, el cierre de los proyectos. 
 
Asimismo, los autores informaron sobre el marco metodológico para la gestión de proyectos en 
la biblioteca universitaria objeto de estudio, indicando las etapas y documentos de entrega en 
cada una de ellas y consideraron que la mejor opción era adoptar un marco de gestión menos 
formal que sirviera de guía sin ser excesivamente exigente o estricto. 
 
                                                          
33 SCONUL es la «Standing Conference of National and University Libraries» en la contribución de Chambers y 
Perrow, actualmente SCONUL es la Society of College, National and University Libraries. 
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Fagan y Keach (2011) también elaboraron un cuestionario, formado por 24 preguntas, que fue 
distribuido a través de cuatro listas de distribución con el objetivo de tener un conocimiento 
preciso sobre el estado actual de la gestión de proyectos web en las bibliotecas académicas.  
El cuestionario fue respondido por 121 gestores de proyectos web (solo 81 fueron contestadas 
completamente), quienes proporcionaron información tanto cuantitativa como cualitativa sobre 
los siguientes aspectos: formación académica, cargo, responsabilidades, sección departamental 
en la que trabajaban dentro de la unidad de información y documentación, número de personas 
que gestionaban proyectos web en dichas unidades, nivel de actividad de los encuestados en la 
gestión de proyectos, dedicación temporal a las actividades de gestión de proyectos, tipo de 
prácticas de gestión que realizaban, información sobre el tipo de grupos de gestión de proyectos, 
preguntas relativas a las comisiones permanentes y, además, cultura institucional sobre la 
materia. 
 
Otra reciente aportación de gran relevancia para la presente investigación doctoral es la 
contribución, a nivel local, de Horwath (2012). Bibliotecaria del departamento de Servicios 
Digitales en la Mohawk College (Ontario, Canadá), Horwath realizó una revisión de la literatura 
científica centrándose en las metodologías para la gestión de proyectos bibliotecarios (análisis de 
los trabajos de Burich, Atkins, Greene, Stanley, Kiel, Chambers y Perrow, entre otros), 
metodología de gestión de proyectos y herramientas para bibliotecarios (mención de las 
contribuciones de Cervone, Massis, Schachter, Anzalone, Zhang y Bishop) y destrezas o 
formación requerida para la gestión de proyectos (estudio de los trabajos de Winston y Hoffman 
o de Kinkus, entre otros).  
Tras esta revisión de la literatura científica, Horwath realizó una encuesta con la intención de 
conocer cómo las bibliotecas estaban gestionando sus proyectos. Para ello, lanzó un cuestionario 
en línea, que amablemente me fue remitido por la autora, el cual fue dirigido a los bibliotecarios 
de Ontario. Dicho cuestionario, formado por 28 preguntas, fue lanzado en siete listas de 
distribución y por las redes profesionales y sociales para alcanzar mayor difusión. En total, 92 
cuestionarios fueron completados y, además, se realizaron entrevistas (grabadas y transcritas) 
con cuatro bibliotecarios con cargos de dirección en las unidades de información y 
documentación en las que desarrollaban su actividad profesional. 
 
Los parámetros del cuestionario fueron los siguientes: tipo de biblioteca, unidad departamental o 
sección en la que trabajaban, número de proyectos en los que estaban implicados, rol que 
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desempeñaban en el proyecto, tipo de proyecto, actividades desarrolladas, herramientas y 
técnicas utilizadas, criterios y factores de éxito, importancia concedida a los factores de éxito, 
madurez de la gestión de proyectos en las organizaciones y formación recibida. En lo que 
respecta a las entrevistas, estas se enfocaron a la madurez en técnicas de gestión de proyectos, 
buenas prácticas detectadas, retos planteados y, además, tanto criterios como factores de éxito.  
 
En el caso de la biblioteca de la Universidad de Western Australia, esta ha tenido una mala 
gestión de sus proyectos hasta que en el año 2005 se implementaron la metodología PRINCE2 y 
observaron cambios evidentes y positivos en toda la unidad de información y documentación. En 
su contribución, Kiel (2007) incluyó los resultados de una encuesta realizada al personal 
bibliotecario en relación a la implementación de PRINCE2. Con respecto a las preguntas del 
cuestionario, estas estaban relacionadas con los roles asignados, las destrezas y el conocimiento 
adquirido durante su implicación en los proyectos, valoración del éxito de la metodología en 
relación a los resultados obtenidos y cambios en la forma de trabajar en la organización. 
 
Como resultado de estos estudios, se explicita la necesidad de ofrecer determinados cursos de 
reciclaje profesional desde las propias unidades de información y documentación.  
Un ejemplo ilustrativo es el seminario sobre gestión de proyectos ofrecido a los bibliotecarios y 
documentalistas con sede en Barbados entre julio y agosto de 1991. Durante cinco días, Herman 
H. Grant, director del seminario, intentó mejorar las destrezas de los profesionales de la 
información que acudieron al evento (Stephenson, 1991).34  
Los asistentes se dividieron en cinco grupos y cada uno identificó un proyecto, cuya presentación 
al finalizar el seminario incluía los siguientes aspectos: Marco Lógico, Estructura de Desglose 
del Trabajo y sistema de información de gestión de proyectos. 
En líneas generales, la temática del seminario incluía, fundamentalmente, teoría y práctica de la 
gestión de la información, ciclo de vida del proyecto, validación del proyecto, Marco Lógico, 
sistema de información de gestión y control del proyecto, Estructura de Desglose del Trabajo, 
preparación del presupuesto del proyecto y adquisiciones. 
 
Un segundo caso sitúa el reciclaje profesional de los bibliotecarios en Europa. En concreto, la 
Universidad de Trent fue la institución encargada de invitar a Filippa Marullo Anzalone para que 
                                                          
34 Asistieron al seminario 25 profesionales de la información y documentación de la zona caribeña de Antigua, 
Barbados, Dominica, Guyana, Jamaica, St. Kitts, Santa Lucia y Trinidad y Tobago. 
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impartiera un seminario de formación de tres días de duración (febrero 1998) a su personal y a 
otros bibliotecarios italianos (Melo; Anzalone, 1998). 
El primer día se ofreció una visión general y teórica de la gestión de proyectos y de sus cuatro 
fases. Además, como método docente se plantearon discusiones sobre los recursos, los roles y la 
resolución de conflictos. En el segundo día de formación se abordó la planificación de proyectos, 
la presentación de propuestas y las simulaciones prácticas. El último día del seminario se destinó 
a la resolución de un estudio de caso. 
 
 
 
6.2. La encuesta: método directo para el estudio evaluativo de la gestión de 
proyectos en Información y Documentación 
 
Abordado el aparato teórico sobre la presencia de la gestión de proyectos como materia docente 
en las titulaciones universitarias de grado y posgrado en Información y Documentación y el 
estudio de producción sobre dicha temática, la investigación doctoral pretende afrontar, en el 
presente capítulo, la perspectiva profesional con el objetivo de conocer cómo la enseñanza 
previamente comentada se traslada al ejercicio profesional en las unidades de información y 
documentación.  
 
Con el objetivo de conocer dicho tránsito y ver cómo la enseñanza universitaria en gestión de 
proyectos revierte en el ejercicio profesional del personal de las bibliotecas, se ve necesaria la 
realización de un estudio evaluativo de la materia en el que se pretende contar con la 
participación activa de los profesionales de la Información y Documentación. Por tanto, la 
identificación de estos profesionales se configura como una tarea prioritaria a realizar en esta 
fase del estudio doctoral. Como se ha comentado en el epígrafe metodológico del primer 
capítulo, el criterio para la selección de los profesionales ha respondido a la percepción y 
relación directa que debe existir entre la formación impartida y la actividad profesional que se 
desarrolla en una misma institución de educación superior; es decir, debe existir una coherencia 
directamente proporcional entre la docencia y la práctica de los profesionales de la información 
de la universidad.  
 
En segundo lugar, el criterio de selección de las bibliotecas universitarias, como unidades de 
información y documentación en las que desarrollan su actividad laboral los profesionales que 
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formarán parte del estudio de investigación, se motiva con el alto número de proyectos 
bibliotecarios que se implementan en dichas unidades, de acuerdo con los resultados obtenidos 
tras la revisión de la literatura científica. 
 
Como resultado de lo anteriormente expuesto, se concluyó que el conjunto de profesionales en 
Información y Documentación que debían participar en el estudio doctoral, en virtud de los 
criterios expuestos, era el personal de biblioteca de los 106 registros en los que la gestión de 
proyectos es una asignatura independiente en los planes de estudio de las diferentes titulaciones 
de Información y Documentación a nivel internacional.  
 
De acuerdo con la tabla 32, se identificaron 4.979 personas, correspondientes a las 70 
universidades cuyas titulaciones universitarias en Información y Documentación incluyen 
gestión de proyectos en sus planes de estudio (Véase la tabla 32 con los datos generales por 
continente y las tablas 33, 34, 35, 36 y 37 con datos específicos de cada universidad)35. 
 
 
 
Continente Cuestionarios enviados % 
África  34 0,68 
América  3.518 70,66 
Asia 89 1,79 
Europa  1.265 25,40  
Oceanía  73 1,47 
Total  4.979 100 
  
Tabla 32.  Cuestionarios enviados por continente. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
35 En aquellas universidades en las que el número de direcciones de correo electrónico identificadas era inferior a 
diez, se solicitó la remisión o reenvío del email de participación con la intención de hacer más extensible el estudio 
de investigación, en concreto a todo el personal de la biblioteca de la institución de educación superior. 
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Continente: África Cuestionarios enviados % 
Makerere University 7 20,59 
Mzuzu University 1 2,94 
National University of Science and Technology 26 76,47 
Total  34 100  
 
Tabla 33. Cuestionarios enviados en África. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Continente: América Cuestionarios enviados % 
Dalhousie University 115 3,27 
Emporia State University 16 0,45 
Faculdades Integradas Coração de Jesus 1 0,03 
Florida State University 136 3,86 
Pontificia Universidad Javeriana 97 2,76 
Syracuse University 159 4,52 
The Catholic University of America 60 1,70 
Universidad Autónoma de Chihuahua 24 0,68 
Universidad Autónoma de Nuevo León 53 1,51 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 18 0,51 
Universidad Central de Venezuela 153 4,35 
Universidad de Antioquia 93 2,64 
Universidad de Costa Rica 18 0,51 
Universidad de Guadalajara 59 1,68 
Universidad de Guayaquil 50 1,42 
Universidad de La Habana 5 0,14 
Universidad de La Salle 5 0,14 
Universidad de Panamá 44 1,25 
Universidad de Playa Ancha 2 0,06 
Universidad de Puerto Rico 27 0,77 
Universidad de San Carlos de Guatemala 6 0,17 
Universidad Mayor de San Andrés 2 0,06 
Universidad Nacional 75 2,13 
Universidad Nacional de Asunción 20 0,57 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 13 0,37 
Universidad Tecnológica Metropolitana 34 0,97 
Universidade do Estado de Santa Catarina 14 0,40 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" 
164 4,66 
Universidade Federal de Goiás 16 0,45 
Universidade Federal de São Carlos 49 1,39 
Université de Montréal 185 5,26 
University of Alabama 123 3,50 
University of Alberta 183 5,20 
University of British Columbia 282 8,01 
University of Illinois - Urbana-Champaign 456 12,96 
University of Maryland 244 6,93 
University of Missouri 143 4,07 
University of Toronto 39 1,11 
University of Washington 335 9,52 
Total  3.518 100 
 
Tabla 34. Cuestionarios enviados en América. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Continente: Asia Cuestionarios enviados % 
Hacettepe University 88 98,88 
University of the Punjab 1 1,12 
Total  89 100 
 
Tabla 35. Cuestionarios enviados en Asia. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Continente: Europa Cuestionarios enviados % 
Comenius University in Bratislava 7 0,55 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques 
1 0,08 
Eötvös Loránd University 5 0,39 
Fachhochschule Burgenland  5 0,39 
Fachhochschule Köln 53 4,19 
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Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale 1 0,08 
Hochschule der Medien 8 0,63 
Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW 
Chur 
1 0,08 
Masaryk University Brno 120 9,49 
Robert Gordon University 50 3,95 
State University of Library Studies and 
Information Technologies 
5 0,39 
Universidad Complutense de Madrid 375 29,64 
Universidade de Coimbra 27 2,13 
Universidade de Évora 29 2,29 
Universitat de Barcelona 190 15,02 
Université Lille 3 - Sciences Humaines et 
Sociales 
24 1,88 
Université Paris 8 35 2,77 
University of Applied Sciences Potsdam 9 0,71 
University of Hannover 59 4,66 
University of Iceland 73 5,77 
University of Sheffield 170 13,45 
Vilnius University 18 1,42 
Total  1.265 100 
 
Tabla 36. Cuestionarios enviados en Europa. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Continente: Oceanía Cuestionarios enviados % 
Charles Sturt University 33 45,20 
Fiji National University 7 9,59 
Open Polytechnic Kuratini Tuwhera 1 1,37 
Victoria University of Wellington 32 43,83 
Total  73 100 
 
Tabla 37. Cuestionarios enviados en Oceanía. Fuente: elaboración propia. 
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Al contar con la participación directa del personal de la biblioteca, se consideró que la encuesta y 
el cuestionario eran el método directo e instrumento de recolección de datos, respectivamente, 
más adecuados para la presente investigación, dada la dispersión geográfica de los encuestados 
así como el alto volumen de los mismos.36 Además, es un método de investigación bastante 
controlado, que facilita la recogida de grandes cantidades de datos y permite marcar un orden en 
el planteamiento de las preguntas. 
 
Por consiguiente, se puede indicar que el estudio evaluativo de la materia, en relación al 
instrumento de recolección de datos en el que se sustenta, es de carácter cuantitativo y 
cualitativo, pues no sólo se van a recoger datos objetivos o información factual, sino que también 
se va a recabar información sobre la percepción de los bibliotecarios y el conocimiento que estos 
tengan sobre la gestión de proyectos a partir de su experiencia profesional. Véase el anexo 4. 
 
Con respecto al tipo de cuestionario y al modo de administración, se puede señalar que se diseñó 
un cuestionario semiestructurado (inclusión de preguntas cerradas y preguntas abiertas) y 
autoadministrado, por lo que en este último caso «el cuestionario se proporciona directamente a 
los participantes» (Hernández Sampieri; Fernández Collado; Baptista Lucio, 2010; 235) por 
medio del correo electrónico. 
 
Identificada la población y el método directo del estudio doctoral a emplear, seguidamente se 
procedió al diseño del cuestionario, que en rasgos generales responde a las siguientes fases: 
 
• Definición de objetivos que se pretenden alcanzar con el cuestionario. 
• Elaboración del protocolo de presentación. 
• Organización del cuestionario: identificación del número de bloques y de preguntas. 
• Definición del tipo de pregunta, respuestas y preguntas filtro. 
 
Diseñado el cuestionario, las etapas sucesivas para la consecución del objetivo que se pretende 
alcanzar en el presente capítulo fueron las siguientes: 
 
 
                                                          
36 Como bien indica Martín Moreno (2007: 135), los métodos directos «son aquellos que permiten analizar las 
características de los usuarios que son objeto del estudio, a través de la información que ellos mismos aportan al 
responder a distintas preguntas planteadas. Este método se utiliza cuando se quiere obtener una información 
profunda, que provenga directamente del sujeto analizado, pues será este mismo el que la proporcione».  
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• Validación del cuestionario. 
• Lanzamiento del cuestionario.  
• Codificación de respuestas y análisis de resultados. 
 
 
En virtud de lo señalado, se ha de poner de manifiesto que los objetivos que se pretenden 
alcanzar con la encuesta responden a los objetivos declarados en el apartado 1.2. del primer 
capítulo del presente estudio de investigación doctoral, que son los siguientes: 
 
• Conocer la formación académica del personal de biblioteca en técnicas de gestión de 
proyectos. 
• Conocer la percepción del personal de biblioteca sobre las técnicas de gestión de proyectos 
en base a su experiencia profesional y a su participación en proyectos bibliotecarios. 
 
• Conocer la percepción del personal de biblioteca sobre la educación y presencia de la 
gestión de proyectos en las titulaciones universitarias de Información y Documentación. 
 
Con esta finalidad, se diseñó el cuestionario del anexo 4 cuyo protocolo de presentación (en este 
caso, incluido en el cuerpo del correo electrónico enviado) recoge los siguientes parámetros del 
conjunto de recomendaciones incluidas en la publicación de Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio (2010):  
 
• Propósito general del estudio. 
• Agradecimientos. 
• Tiempo aproximado de respuesta. 
• Identificación de la persona que realiza el estudio. 
• Confidencialidad de los datos proporcionados. 
 
Con respecto a la organización del cuestionario, éste consta de 17 preguntas englobadas en cinco 
bloques. En el primer bloque se aborda el contexto en el que se sitúan los encuestados, por lo que 
se pretende identificar la procedencia geográfica así como de la filiación institucional de los 
mismos.  
 
En el segundo bloque, se analiza la formación académica que han recibido los profesionales que 
actualmente desarrollan su actividad profesional en las bibliotecas universitarias que forman 
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parte del estudio de investigación, de acuerdo al criterio de selección previamente declarado. Del 
mismo modo, se indaga en dicho bloque sobre la formación que los participantes han recibido en 
técnicas de gestión de proyectos. 
 
En el tercer bloque se analiza, por un lado, la participación de los encuestados en la gestión de 
los proyectos que se implementan en las unidades de información y documentación en las que 
trabajan (número de proyectos, temáticas, roles asignados) y, por otro lado, se abordan 
cuestiones específicas de la materia objeto de interés en relación con la experiencia profesional 
de los encuestados, tales como metodologías de gestión o uso de software para proyectos.  
 
Por su parte, el cuarto bloque recoge la valoración de los encuestados en relación a la presencia 
de la gestión de proyectos como materia en las enseñanzas de Información y Documentación 
(grado de importancia de la materia, nivel formativo y carácter de la asignatura).  
 
Finalmente, se incorpora un quinto bloque para recoger los comentarios u opiniones de los 
encuestados que no han tenido cabida en los restantes bloques del cuestionario y que éstos 
consideran de interés para el estudio. Véase la figura 5. 
 
 
 
 
 
Figura 5. Bloques y temática del cuestionario. Fuente: elaboración propia. 
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Posteriormente, se procedió a la definición del tipo de pregunta y del tipo de respuesta posible. 
En el primero de los casos y según el grado de libertad de los encuestados, en el cuestionario se 
recogen los tres tipos de preguntas recogidas por Arquero Avilés, García-Ochoa Roldan y Marco 
Cuenca (2011): 
 
• Preguntas cerradas: ocho preguntas cuya respuesta debe adecuarse a una de las opciones 
previamente definidas. Véanse las preguntas 1, 2, 3, 8, 13, 14, 15 (pregunta filtro) y 16 del 
cuestionario del anexo 4. 
 
• Preguntas abiertas: cinco preguntas en las que se deja libertad al entrevistado y  como 
señala Martín Moreno (2007: 142) «se plantean cuando no se puede prever la contestación 
del usuario». Véanse las preguntas 4, 5, 6, 9 y 17 del cuestionario del anexo 4. 
 
• Preguntas mixtas: cuatro preguntas cuyas respuestas tienen una parte cerrada y otra abierta. 
Véanse las preguntas 7, 10, 11 y 12 del cuestionario del anexo 4. 
 
 
 
Cuestionario  Preguntas cerradas Preguntas abiertas Preguntas mixtas 
Bloque 1 3 2 0 
Bloque 2 0 1 1 
Bloque 3 3 1 3 
Bloque 4 2 0 0 
Bloque 5 0 1 0 
Total  8 5 4 
 
Tabla 38. Bloques y tipos de preguntas del cuestionario. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Atendiendo al formato de respuesta, éstas pueden ser: 
 
• Dicotómicas: en cuatro preguntas se presentan únicamente dos opciones de respuesta 
posible, de las cuales solo se puede escoger una. 
 
• Elección única: en tres preguntas del cuestionario, de las posibles respuestas solamente se 
puede seleccionar una. 
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• Elección múltiple: en tres preguntas del cuestionario se pueden escoger una o varias 
opciones de respuesta. 
 
• Escala de Likert: en dos preguntas se presenta una escala con cinco alternativas de 
respuestas cuyos extremos son opuestos en términos semánticos. 
 
Atendiendo a este mismo criterio (el formato de las respuestas), se puede indicar que el tipo de 
preguntas abiertas utilizado para completar el cuestionario ha sido el no estructurado; es decir, 
preguntas abiertas básicas en las que el encuestado tiene plena libertad para responder lo que 
considere pertinente. Se encuentran en esta tipología las cinco preguntas restantes del 
cuestionario. 
 
En el gráfico 31 se muestra la distribución de los tipos de respuesta del cuestionario para conocer 
la visión de los profesionales de la información en relación a la gestión de proyectos como 
materia en el área de Información y Documentación.  
 
 
 
 
 
Gráfico 31. Tipos de respuestas del cuestionario. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Seguidamente, se validó el cuestionario, diseñado en inglés y español, mediante una prueba 
piloto previa a su lanzamiento, que tuvo lugar en diciembre de 2014. La población seleccionada 
(4.979 personas) recibió la invitación a participar en el estudio doctoral mediante correo 
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electrónico, en el que se indicaba que la fecha de cierre del cuestionario estaba programada para 
el 16 de enero de 2015. 
 
Dado el alto número de participantes, ha sido necesaria la utilización de un gestor comercial de 
encuestas, de tal manera que se facilitara el proceso de codificación de respuestas y análisis de 
resultados finales.  
 
 
 
6.3. Resultados y discusión de la aportación profesional 
 
Sobre la base de las directrices metodológicas expuestas en el epígrafe anterior y de acuerdo con 
la población seleccionada (4.979), se han obtenido 649 respuestas. A continuación, se recogen 
los resultados del estudio cuya presentación se realiza siguiendo el orden secuencial de los 
bloques y preguntas del cuestionario: 
 
• Procedencia geográfica e institucional. 
• Formación académica. 
• Experiencia profesional y proyectos bibliotecarios. 
• Gestión de proyectos en los estudios de Información y Documentación. 
• Comentarios finales. 
 
 
 
6.3.1. Procedencia geográfica e institucional 
 
La mayoría de los bibliotecarios que han participado en el estudio proceden del continente 
americano. Concretamente, 372 profesionales de la información y documentación que 
representan casi el 60% de la población del gráfico 32.  
 
De la misma manera que ocurre con la presencia de la gestión de proyectos como materia 
docente en las enseñanzas universitarias de Información y Documentación, el segundo 
continente que encabeza la distribución geográfica del estudio es Europa. En esta ocasión, la alta 
participación de los profesionales que trabajan en las bibliotecas de las 22 universidades 
europeas participantes en el estudio doctoral permite manifestar que, sin lugar a dudas, el 
cuestionario ha sido contestado, fundamentalmente, por americanos y europeos. En el caso de 
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estos últimos, han sido aproximadamente 250 profesionales que alcanzan el 40% de los 640 que 
han respondido la pregunta.  
 
A pesar de la mayoritaria participación americana y europea a la tercera pregunta del 
cuestionario en la que se solicitaba conocer la universidad en la que actualmente el profesional 
de la información desarrolla su actividad laboral, se ponen de manifiesto las escasas respuestas 
obtenidas por parte del personal de las bibliotecas universitarias de África y Asia. Teniendo en 
cuenta el exiguo número de universidades africanas (tres) y asiáticas (dos) participantes en el 
presente trabajo de investigación doctoral así como el escaso número de profesionales que fueron 
identificados en las respectivas páginas web institucionales (34 en África y 89 en Asia), en el 
correo electrónico de invitación para participar en el cuestionario se solicitó la remisión del 
mismo a otros profesionales de la unidad de información y documentación de los que se carecía 
de datos de contacto con la intención de extender la investigación a todo el personal de las 
bibliotecas universitarias participantes.  
 
Con unas características similares en lo que a número de universidades participantes se refiere 
(en concreto, cuatro), 13 profesionales de los 73 invitados a participar en el estudio manifestaron 
desarrollar su actividad en una biblioteca universitaria de Oceanía, por lo que su representación, 
aunque sigue siendo bastante baja, supera escasamente a los profesionales asiáticos, a pesar de 
ser menor el número de profesionales identificados (73 en Oceanía frente a los 89 identificados 
en las páginas web de las dos universidades asiáticas). 
 
 
 
 
 
Gráfico 32. Procedencia geográfica del personal de las bibliotecas universitarias. Fuente: elaboración propia. 
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Por otro lado, se puede determinar la procedencia institucional o cuáles han sido las instituciones 
de educación superior que encabezan la activa participación de su personal de biblioteca, pues en 
el cuestionario se ofreció la posibilidad de especificar la universidad en la que desarrollan su 
actividad profesional en la actualidad. Como consecuencia de los resultados obtenidos, se 
presentan a continuación las tablas 39 y 40 en las que se recogen las universidades americanas y 
europeas en las que han participado diez o más personas. Asimismo, se proporciona información 
del porcentaje de la institución en relación al resto de universidades del continente y el número 
concreto de encuestados.  
 
 
 
Continente: América Respuestas recibidas % 
Florida State University  20 5,38 
Universidad Central de Venezuela  14 3,76 
Universidad de Antioquia 24 6,45 
Universidad de Guadalajara  18 4,84 
Universidad de Puerto Rico  10 2,69 
Universidad Nacional  20 5,38 
Universidade Estadual Paulista "Júlio 
de Mesquita Filho" 
 18 4,84 
Université de Montréal  15 4,03 
University of Alabama  15 4,03 
University of Alberta  28 7,53 
University of British Columbia  15 4,03 
University of Illinois - Urbana-
Champaign 
 26 6,99 
University of Maryland  23 6,18 
University of Washington  25 6,72 
 
Tabla 39. Procedencia institucional del personal de las bibliotecas universitarias: América. 
Fuente: elaboración propia.  
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Continente: Europa Respuestas recibidas % 
Masaryk University Brno 16 6,48 
Universidad Complutense de Madrid 122 49,39 
Universitat de Barcelona 48 19,43 
University of Iceland 12 4,86 
University of Sheffield 18 7,29 
 
Tabla 40. Procedencia institucional del personal de las bibliotecas universitarias: Europa. 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
De acuerdo con las tablas 39 y 40, se pone de manifiesto el predominio y alta participación de las 
universidades estadounidenses y canadienses con cinco y tres instituciones de educación 
superior, respectivamente. Asimismo, se observa cierta consistencia en el número de 
participantes en las 14 universidades americanas. 
Con respecto a las universidades europeas, sin duda alguna los profesionales de la información 
que más han participado en el estudio son los españoles, no solo por la participación de dos 
universidades frente a una en el resto de países, sino también por la diferencia en el número de 
respuestas recibidas, superando las 100 en el caso de la universidad madrileña (Universidad 
Complutense de Madrid). De forma significativa y comparativa, se observa un alto número de 
participantes en la Universidad Complutense y en la Universitat de Barcelona frente al número 
homogéneo de respuestas proporcionadas por el personal de las bibliotecas de la universidad 
británica, islandesa y checa. 
 
En relación al departamento en el que trabajan los profesionales de las bibliotecas universitarias 
seleccionadas y tomando como base los servicios bibliotecarios que se ofrecen en las unidades 
de información y documentación, recogidos la mayoría de ellos en la obra coordinada por Orera 
Orera (2005), estos se pueden agrupar en dos grandes bloques. El primero de ellos está formado 
por siete unidades departamentales o servicios bibliotecarios cuya mención oscila entre 20 y 70 
veces. Estos son: referencia (recepción, búsqueda de información y servicio de asesoría 
académica, atención al usuario o información bibliográfica), dirección (gerencia, gestión de 
proyectos y administración, jefatura, subdirección, gestión de servicios), consulta en 
sala/circulación (se ha incluido el préstamo, circulación, reserva, préstamo y devolución, 
atención al usuario, préstamo interbibliotecario, sala y préstamo,…), proceso técnico (ejemplos 
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que ilustran este departamento es la información proporcionada por los participantes, entre la que 
se incluye catalogación y descripción, adquisiciones, compras, departamento técnico o 
departamento de metadatos), colecciones (gestión de la colección, selección y evaluación de 
colecciones…), tecnologías (muchos profesionales han mencionado que trabajan en 
departamentos relacionados con los programas de automatización, iniciativas digitales o en el 
desarrollo de repositorios institucionales) y, por último, el servicio de apoyo a la docencia e 
investigación (información y soporte al personal docente e investigador, gestión de bases de 
datos y servicio de información para investigadores o departamento de Asuntos Académicos). 
 
 
 
 
 
Gráfico 33. Departamentos de las bibliotecas universitarias. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Como se observa en gráfico 33, el segundo grupo de unidades departamentales hacen referencia 
al trabajo que desarrollan los profesionales en las hemerotecas, formación de usuarios, archivos, 
área de difusión, departamento de preservación / conservación así como en otros departamentos 
en los que se gestionan otros materiales no librarios. En todos ellos, no se supera la decena de 
referencias. 
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Por otro lado, se han establecido tres posibles cargos a desempeñar en estas unidades 
departamentales: director, ayudante/técnico y auxiliar. Del análisis realizado (593 personas han 
contestado a esta pregunta abierta), 220 profesionales podrían identificarse como técnicos o 
ayudantes de bibliotecas, 154 como directores de las unidades de información y documentación 
en las que actualmente desarrollan su actividad profesional y, en tercer lugar, 84 como auxiliares. 
A este conjunto (458 respuestas categorizadas), hay que añadir las respuestas sin clasificar por la 
falta de precisión en la designación del cargo que ostentan (135). 
 
De los encuestados, aproximadamente el 70% son mujeres en relación a los 638 profesionales 
que señalaron su sexo. De todos ellos, el 30,88% de los participantes tienen una edad 
comprendida entre 51-60 años, siendo seguidos muy de cerca por el colectivo de profesionales 
que tienen entre 41-50 años (26,80%) y, en tercera posición, aquellos cuya edad se encuentra en 
la franja de los 31-40 años (23,82%). Para conocer con más detalle el total de participantes en 
cada intervalo de edad, véase la tabla 41. 
 
 
 
Intervalo de edad % Total participantes 
20-30 años 11,13 71 
31-40 años 23,82 152 
41-50 años 26,80 171 
51-60 años 30,88 197 
Más de 60 años 7,37 47 
 100 638 
 
Tabla 41. Edades del personal de las bibliotecas universitarias. Fuente: elaboración propia. 
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6.3.2. Formación académica 
 
El objetivo de este segundo bloque es la recopilación de información académica de los 
profesionales de las unidades de información y documentación que han sido seleccionadas para 
la presente investigación. Por ello, se formularon dos preguntas a este respecto; la primera, de 
carácter general, para conocer la formación universitaria que dichos profesionales han recibido y 
la segunda relativa a la formación adquirida en técnicas de gestión de proyectos, de carácter 
específico. 
 
Con respecto a la formación universitaria del personal de las bibliotecas, se recibieron 561 
respuestas. Al tratarse de una pregunta de elección múltiple, las opciones posibles de respuesta 
fueron cuatro, cuya distribución numérica y porcentual es la siguiente (véase la tabla 42): 
 
 
 
Opciones de respuesta Respuestas recibidas % 
Titulaciones de Diplomatura/Licenciatura/Grado  436 77,72 
Titulaciones de Master 306 54,55 
Titulaciones de Doctorado 42 7,49 
Otra formación 96 17,11 
 
Tabla 42. Formación universitaria del personal de las bibliotecas universitarias.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
De los 436 profesionales que han manifestado haber realizado estudios universitarios de 
diplomatura, licenciatura o grado, resulta de gran interés conocer el porcentaje correspondiente 
de aquellos que han recibido formación en Información y Documentación frente a otras 
titulaciones universitarias, ya que se establecería la relación entre el número de titulados en 
Información y Documentación y el número de profesionales que trabajan en las bibliotecas 
universitarias seleccionadas para el estudio doctoral.  
En base a esta idea, el 36,47% de los encuestados (es decir, 159 personas) afirma haber recibido 
formación universitaria en Información y Documentación. En consecuencia, se puede deducir 
que el resto de los profesionales que trabajan en las bibliotecas universitarias seleccionadas en la 
investigación, en concreto 277, no tienen como primera titulación universitaria los estudios de 
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Información y Documentación, sino que son titulados en otras disciplinas, cuya agrupación 
puede responder al establecimiento de las siguientes ramas de conocimiento:  
 
 
 
 
 
Gráfico 34. Ramas de conocimiento de la primera titulación del personal de las bibliotecas universitarias.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
De acuerdo con el gráfico 34, más del 50% de los profesionales poseen una titulación en 
Ciencias Sociales y Jurídicas. En este grupo se incluirían, en primer lugar, los titulados en 
Información y Documentación (como ya se ha comentado son 159 profesionales que representan 
el 36,47% del conjunto), así como los titulados en Geografía e Historia (23 profesionales), 
Ciencias Políticas (se han contabilizado ocho titulados) y en Educación (también ocho).  
 
En segunda posición, destaca notablemente el conjunto de profesionales que poseen una 
titulación en Arte y Humanidades en el primer ciclo de sus estudios universitarios (32% de los 
participantes). De las titulaciones ofertadas en esta rama de conocimiento, la mayoría de los 
profesionales han manifestado tener formación universitaria en Historia (31 participantes), 
Filología inglesa (20), Historia del Arte (diez), Literatura inglesa (diez), Filología hispánica 
(nueve) y Filosofía (ocho). 
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Con respecto a las titulaciones de Master, esta opción fue cumplimentada por 306 profesionales, 
de los que 215 eran estudios de segundo ciclo en Información y Documentación, lo que 
representa, a su vez, el 70,26% del conjunto. 
Igualmente, se pueden clasificar las titulaciones de Master consignadas por los participantes en 
las ramas de conocimiento establecidas, cuyo resultado se presenta en el gráfico 35: 
 
 
 
 
 
Gráfico 35. Ramas de conocimiento de la titulación de posgrado del personal de las bibliotecas universitarias.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Nuevamente, la rama de conocimiento que engloba mayor número de estudios de Master es 
Ciencias Sociales y Jurídicas con el 85% de las respuestas proporcionadas. Como ya se ha 
comentado previamente, en esta categoría temática se incluyen los estudios de Información y 
Documentación, que representan el 70,26% de dicha rama de conocimiento. Otra disciplina 
significativa en Ciencias Sociales y Jurídicas en la que se han formado los participantes como 
titulación de segundo ciclo es Educación, que ha sido consignada por diez encuestados. 
 
Por otro lado, se puede establecer una interacción entre los profesionales con formación en 
Información y Documentación tanto en el primer como en el segundo ciclo de los estudios 
universitarios, lo que garantizaría que han recibido formación en técnicas de gestión de 
proyectos así como en aspectos directivos y de liderazgo para la gestión de las unidades de 
información y documentación. El resultado de dicho análisis ha permitido la identificación de 26 
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profesionales que reúnen estas condiciones; es decir, han recibido formación en Información y 
Documentación en el primer ciclo de sus estudios universitarios y, además, han realizado un 
Master en la misma área de conocimiento. 
 
Seguidamente, se ha efectuado el análisis de la tercera opción de respuesta posible en la 
pregunta, que hace referencia a los estudios de doctorado. Únicamente, se han consignado 42 
respuestas, siendo los estudios de doctorado en Información y Documentación los más 
representativos del conjunto. Concretamente, 12 profesionales han indicado la realización de 
estos estudios de tercer ciclo, que son seguidos por los programas de doctorado en Comunicación 
Audiovisual.  
 
Por último, la primera pregunta de este bloque finaliza con el análisis efectuado en la opción de 
respuesta Otra formación para consignar o incluir información adicional que no haya tenido 
cabida en las opciones de respuesta anteriores. Tal y como se explicita en la tabla 42, se han 
recibido cerca de 100 respuestas de diversa índole, de ahí que el análisis de las mismas tenga 
sentido si se identifican y focalizan las respuestas relacionadas con el Management, en general, y 
con la gestión de proyectos, en particular, dado el carácter específico del cuestionario sobre la 
materia objeto de estudio doctoral. 
Por ello, es destacable la formación de los profesionales en técnicas de comunicación, la 
obtención del certificado profesional en gestión de proyectos, la adquisición de competencias 
laborales para el diseño e implementación de cursos en recursos humanos (la mención de este 
tipo de formación es coincidente, dada la manifestación de la misma por tres profesionales) o la 
certificación en gestión de derechos de autor y liderazgo. 
 
Como se comentó en la parte introductoria de este bloque temático, el enfoque de la segunda 
pregunta consistía en la detección de la formación adquirida en técnicas de gestión de proyectos. 
Para ello, se formularon siete posibles opciones de respuesta que permitían, por un lado, la 
agrupación de dicha formación, ya sea de forma reglada, en el trabajo o de forma autodidacta; y, 
por otro lado, la indicación de la falta de formación en técnicas de gestión de proyectos. La 
última opción de respuesta es abierta para consignar otro tipo de formación no contemplada en 
las alternativas anteriores. 
 
A este respecto, se pueden sistematizar los resultados obtenidos en la tabla 43: 
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Opciones de respuesta Respuestas recibidas % 
Curso formal en la titulación universitaria 188 33,45 
Curso formal a través de otras instituciones 
académicas y/o profesionales (por ejemplo, 
asociaciones de bibliotecas, escuelas de 
negocios,…) 
147 26,16 
Formación en el trabajo 274 48,75 
Aprendizaje autónomo 1: asistencia a 
conferencias, seminarios, webinars 
245 43,59 
Aprendizaje autónomo 2: lectura de artículos 
científicos, libros, websites, blogs 
236 41,99 
Sin formación 114 20,28 
Otros  26 4,63 
 
Tabla 43. Formación en técnicas de gestión de proyectos. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
De forma sorprendente, las opciones que superan las 200 respuestas manifiestan la necesidad de 
recibir formación en técnicas de gestión de proyectos, ya que la formación en el trabajo es la 
opción de respuesta más seleccionada. Esto hace pensar que los profesionales de las unidades de 
información y documentación forman parte, cada vez más, de los equipos de trabajo que se 
configuran en dichas instituciones culturales para la implementación de nuevas iniciativas 
proyectuales y la escasa formación que han recibido a lo largo de su formación universitaria hace 
que sea necesaria, como resultado de ambas consideraciones, la realización de cursos o talleres 
para que estos adquieran los conocimientos necesarios para la gestión adecuada de los proyectos 
bibliotecarios.  
Por otro lado, esta formación es complementada de forma autodidacta por 481 participantes, ya 
sea con la asistencia de estos profesionales a conferencias, seminarios, webinars o bien mediante 
la lectura de artículos científicos u obras monográficas. 
 
También resulta casi equiparable los porcentajes y número de respuestas recibidas de aquellos 
que han cursado tanto formación reglada como no reglada (33,45% y 26,16%, respectivamente) y 
de aquellos profesionales que han manifestado no haber recibido ningún tipo de formación sobre 
gestión de proyectos (20,28%). 
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Finalmente, en la última opción de respuesta han participado 26 profesionales cuyos comentarios 
han sido agrupados en las siguientes categorías: 
 
• Formación académica. Se agrupan en esta categoría las certificaciones PMP («Project 
Management Professional»), otorgadas por el Project Management Institute; el aprendizaje 
en línea; las titulaciones universitarias no orientadas al área de la Información y 
Documentación pero que abordan la gestión de los recursos humanos o los flujos de trabajo 
o, entre otras, la indicación de la presencia de la materia como unidad didáctica de 
asignaturas universitarias.  
 
• Formación entre profesionales o mentorías. En esta categoría se recogen los comentarios 
realizados por los profesionales en los que se pone de relieve que su formación en gestión 
de proyectos se ha realizado de forma personal a partir de los conocimientos 
proporcionados por otros profesionales. 
 
• Experiencia laboral. Se hace constar en esta agrupación la formación recibida por el 
personal de las bibliotecas universitarias seleccionadas como resultado de la práctica 
adquirida en el trabajo. Los comentarios que ejemplifican la existencia de esta categoría 
hacen referencia a la participación o práctica habitual de los profesionales en proyectos 
grupales, desarrollo de software, becas de carácter formativo o experiencia previa de algún 
participante en la oficina de proyectos de alguna institución. 
 
 
 
6.3.3. Experiencia profesional y proyectos bibliotecarios  
 
En términos generales, se puede indicar que en este bloque se incluyeron siete preguntas 
relativas a la experiencia del encuestado en la participación de proyectos implementados en la 
unidad de información y documentación en la que actualmente desarrolla su actividad 
profesional, es decir, la biblioteca universitaria.  
 
Contextualizada la temática del bloque, el 33,41% de los 449 encuestados de la primera pregunta 
manifestaron haber participado entre tres y ocho proyectos bibliotecarios en los últimos cinco 
años, lo que hace pensar en la importancia y/o necesidad de ofertar estos contenidos en las 
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titulaciones universitarias de Información y Documentación en virtud del alto número de 
proyectos en los que suele participar el personal de las bibliotecas universitarias. 
 
Otro parámetro de relevante interés es el número de participantes que han realizado la gestión de 
más de ocho proyectos en los últimos cinco años de su trayectoria profesional. A este respecto, 
dicho conjunto representa el 12,69% de la muestra; es decir, aproximadamente, 60 profesionales. 
En relación al 53,9% restante, 125 encuestados manifestaron haber participado en menos de tres 
proyectos, lo que supone el 27,84% de la población. Por exclusión, el 26,06% de los 
participantes declararon no haber estado involucrados en ningún proyecto de su unidad de 
información y documentación en los últimos cinco años. 
 
Seguidamente, se preguntó por la temática de los tres proyectos más importantes en los que 
habían participado, el rol que habían desempeñado, la metodología de gestión empleada y el 
software de gestión de proyectos utilizado, cuyos resultados se presentan a continuación. 
 
La temática del proyecto más importante en el que habían participado, consignado por 321 
profesionales de la información y documentación, se puede dividir en dos grandes grupos (véase 
el gráfico 36). El primero de ellos hace alusión a proyectos relacionados con las colecciones y 
con el ámbito tecnológico, como por ejemplo: 
 
• Con respecto a las colecciones, algunos proyectos mencionados son: gestión, desarrollo, 
reclasificación o evaluación de colecciones de variada temática. 
 
• Con respecto al uso de las tecnologías en las unidades de información y documentación, 
algunos proyectos referidos son: diseño de una página web o de interface de consulta, 
bases de datos, creación de un portal de patrimonio bibliográfico, gestión de recursos 
electrónicos, migración de datos a un sistema de gestión de contenidos, servicios de apoyo 
a los usuarios basados en mensajes de texto, creación de una biblioteca digital o, entre 
otros, proyectos tecnológicos enfocados a la innovación didáctica. 
 
El segundo grupo de proyectos, cuyo número de referencias oscila entre 20-35, se puede 
subdividir, a su vez, en los siguientes bloques temáticos: formación de usuarios, 
gestión/administración, instalaciones/reorganización de fondos, operaciones técnicas y Sistemas 
Integrados de Gestión Bibliotecaria. 
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• Formación de usuarios. En este caso, 22 profesionales han indicado que el proyecto más 
importante en el que han participado está relacionado directamente con la formación de 
usuarios, bien sea mediante el diseño de un programa formativo destinado a los usuarios de 
la biblioteca universitaria donde desarrollan su actividad profesional, bien mediante 
estudios orientados a conocer el impacto de dichos programas formativos. 
 
• Gestión/Administración.  En este bloque se recogen los proyectos directamente vinculados 
con las funciones correspondientes a la alta dirección de las unidades de información y 
documentación, directamente relacionadas con el Management. Por ejemplo, la realización 
de estudios de usuarios, gestión de la calidad de los servicios, gestión de procesos 
bibliotecarios, evaluación de los servicios prestados y de los fondos, elaboración del plan 
estratégico, auditorías de calidad, desarrollo del reglamento de la biblioteca o vigilancia 
estratégica. 
 
• Instalaciones/reorganización de fondos. Algunos de los 26 proyectos mencionados son: 
renovación o planificación de espacios, reorganización de fondos, ampliación de las 
bibliotecas, traslados de fondos y mejora de los servicios mediante la utilización de 
estanterías abiertas. 
 
• Operaciones técnicas. Aunque ciertamente podrían ser consideradas actividades no 
vinculadas al ámbito de los proyectos por su carácter rutinario u operativo, pueden formar 
parte de propuestas proyectuales en función de su carácter temporal y del contexto en el 
que se planteen. No obstante y tras esta matización, se presentan algunos de los proyectos 
mencionados por los participantes de la encuesta en relación a las operaciones técnicas: 
catalogación de colecciones únicas, gestión de adquisiciones bibliográficas, inventario, 
gestión de registros y expurgo. 
 
• Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria. De acuerdo con esta denominación, los 
proyectos que se incluyen en este bloque aluden a la automatización de las bibliotecas, a la 
migración de datos a los nuevos sistemas de gestión bibliotecaria (se especifican Koha, 
Alep y LibGuides) y a la sustitución de los sistemas tradicionales de gestión bibliotecaria 
por otros más actuales de código abierto. 
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Gráfico 36. Temáticas del proyecto más importante. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
De las 321 personas que han indicado, en la novena pregunta, la temática de los tres proyectos 
más importantes en los que han participado, solo 263 han manifestado haber participado en un 
segundo proyecto y 201 en los tres proyectos solicitados, véase el gráfico 37 en el que las barras 
rojas hacen referencia al segundo proyecto más importante y las verdes al tercero. 
 
Del conjunto de categorías temáticas en las que se han agrupado los proyectos, tanto de los 
profesionales que han participado en dos como en tres proyectos, destacan por aparecer de forma 
recurrente las siguientes categorías:  
 
• Colecciones. Como temáticas principales de los proyectos, se recogen el traspaso de 
determinadas colecciones, la valoración o la creación de algunas de ellas.  
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• Gestión. Entre las actividades propias de la gestión o administración de las unidades de 
información y documentación, algunas de las propuestas proyectuales recogidas son el 
marketing, el copyright o cuestiones de liderazgo. En el caso de los proyectos como tercera 
opción, se pueden incluir en esta categoría la certificación de calidad o el impacto 
financiero de las bibliotecas universitarias. 
 
• Instalaciones/reorganización. La renovación del edificio de la biblioteca, la gestión de los 
espacios, el rediseño de áreas para mejorar los servicios públicos o la creación de depósitos 
son algunas de las temáticas señaladas como los segundos proyectos más importantes en 
los que han participado los profesionales del estudio. Se puede añadir la reorganización 
departamental, proyecto señalado como tercera temática. 
 
• Tecnologías. Con respecto a las referencias proyectuales de carácter tecnológico, es 
destacable el desarrollo de aplicaciones o la incorporación de herramientas o recursos 
electrónicos. Entre los terceros proyectos más importantes destacan la creación de una 
Intranet, la migración de servidores o el desarrollo de un tesauro electrónico. 
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Gráfico 37. Temáticas del segundo y tercer proyecto más importantes.  
Fuente: elaboración propia. 
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De la profusión de proyectos en los que los profesionales han estado implicados, la mayoría de 
ellos ha participado como miembro del equipo del proyecto, alcanzando dicho rol el 82,57%. 
Otra opción altamente representativa es el rol de director de proyecto. En este caso, la opción ha 
sido señalada por el 45,56% de los encuestados, lo que indica la necesidad de recibir formación 
en técnicas directivas y de liderazgo para asumir el rol y las responsabilidades derivadas.  
 
Seguidamente y en orden porcentual, se puede indicar también la alta participación de los 
profesionales como asesores o expertos en la temática objeto de los proyectos a gestionar, lo que 
no impide que, además, formen parte del conjunto de miembros del equipo. En último lugar, se 
identifican otros roles con un porcentaje poco significativo, aproximadamente el 3,36%. 
 
Del análisis de los resultados, se observa la escasa utilización de metodologías específicas para la 
gestión de los proyectos en los que han participado, tal y como han manifestado el 91,35%  de 
los participantes en la encuesta. El resto del personal de la biblioteca, en concreto 38 personas, 
especificaron la metodología de gestión empleada (declaración de 27 metodologías) o las 
técnicas de Management que aplican en sus respectivas unidades de información y 
documentación, concretamente 11.  
 
Entre las metodologías de gestión de proyectos recogidas, la Guía del PMBOK destaca 
notablemente al ser mencionada por 12 profesionales, ya que intenta abarcar los más diversos 
tipos de proyectos (Alves Patah; Monteiro de Carvalho, 2012). En segunda posición, se hace 
alusión a la metodología Scrum, PRINCE2 o el método del Marco Lógico, que son indicadas por 
tres o cuatro personas, respectivamente. 
 
De forma más genérica, las técnicas de Management incluidas explícitamente en la respuesta 
hacen referencia a cuestiones de calidad (por ejemplo, el modelo EFQM, la norma ISO 
9001:2008 o el modelo Servqual), al desarrollo de flujogramas, el diagrama de Gantt, el cuadro 
de mando integral (Balanced Scorecard) o las técnicas de gestión, esto es, la gestión por 
objetivos y la gestión por procesos. 
 
Seguidamente, se preguntó por el software de gestión de proyectos utilizado y se solicitó que, en 
caso afirmativo, lo especificaran.   
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Gráfico 38. Software sobre gestión de proyectos. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
De forma similar a los resultados obtenidos sobre el uso de metodologías específicas para la 
gestión de proyectos, el 90,85% de los 437 profesionales manifestaron no utilizar ningún 
software cuando participan en la gestión de los proyectos que se implementan en las unidades de 
información y documentación en las que trabajan. 
Por su parte, aquellos que contestaron afirmativamente indicaron el software que utilizan de 
forma habitual. Como se puede ver en el gráfico 38, Basecamp y MsProject son los programas 
de gestión de proyectos más empleados, siendo indicados por diez y nueve profesionales, 
respectivamente. Seguidamente, se pueden agrupar Jira, Get Caesar y Asana.  
ActiveCollab, Binfire, BSCW (Basic Support for Cooperative Work), I-lign, Planbox, Team Task 
Manager y Teamwork.com también forman parte del conjunto de respuestas afirmativas, aunque 
con menor grado de importancia. 
 
A continuación, los participantes manifestaron el grado de conocimiento que tiene, en términos 
generales, el personal de la unidad de información y documentación sobre las técnicas existentes 
para la gestión de proyectos.  
A partir de una escala de Likert, los resultados ponen de manifiesto que el 49,67% de las 463 
personas que respondieron afirmativamente a la pregunta tienen un conocimiento medio 
(35,85%), alto (11,66%) o muy alto (2,16%), lo que asciende a un total de 230 participantes. 
Véase el gráfico 39.  
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Gráfico 39. Grado de conocimiento sobre las técnicas de gestión de proyectos.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Sin duda alguna, el dato más relevante es el 35,85% del conjunto; es decir, quienes manifiestan 
que los recursos humanos de la biblioteca universitaria en la que trabajan tienen un conocimiento 
medio en técnicas de gestión de proyectos. Asimismo, el segundo porcentaje que encabeza el 
gráfico hace referencia a los profesionales con escasa preparación para la implementación de 
proyectos bibliotecarios (32,61%; esto es, 151 participantes), aunque en ambos casos (ya sea una 
formación media o escasa) los participantes manifiestan conocer la materia por la que se les 
pregunta y disponen de unas mínimas nociones al respecto. 
De la misma forma, resulta interesante conocer las instituciones de excelencia en lo que a la 
formación de su personal de bibliotecas en técnicas de gestión de proyectos se refiere. Por ello, 
de los 64 participantes que indicaron que los recursos humanos de la unidad de información y 
documentación tenían un grado de conocimiento alto y muy alto para gestionar de forma 
adecuada los proyectos definidos en la planificación operativa, se presentan las tablas 44 y 45 
con las instituciones a las que dichos profesionales pertenecen. 
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País  Universidad Repeticiones  
Alemania University of Hannover 1 
Brasil  Universidade Federal de São Carlos 1 
Canadá  University of Alberta  2 
University of British Columbia 3 
Colombia  Pontificia Universidad Javeriana  1 
Universidad de Antioquia 6 
Costa Rica Universidad de Costa Rica 2 
Cuba  Universidad de La Habana  1 
España Universidad Complutense de Madrid 1 
Universitat de Barcelona 2 
Estados Unidos Florida State University  4 
Syracuse University  1 
University of Alabama 1 
University of Illinois - Urbana-Champaign 2 
University of Maryland 4 
University of Missouri 1 
University of Washington 4 
Fiji  Fiji National University 1 
Francia  Université Lille 3 - Sciences Humaines et 
Sociales  
1 
Islandia  University of Iceland 1 
Lituania Vilnius University 1 
México  Universidad Autónoma de Nuevo León  1 
Universidad de Guadalajara  2 
Nueva Zelanda Victoria University of Wellington 1 
Pakistán  University of the Punjab  1 
Reino Unido  Robert Gordon University  1 
República Checa Masaryk University Brno  3 
Turquía  Hacettepe University  1 
Venezuela  Universidad Central de Venezuela 2 
 
Tabla 44. Instituciones en las que el personal de las bibliotecas universitarias tiene un alto grado de conocimiento 
sobre las técnicas de gestión de proyectos. Fuente: elaboración propia. 
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País  Universidad  
Alemania  University of Hannover 
Canadá  Université de Montréal 
University of British Columbia (2) 
Chile  Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Colombia  Universidad de Antioquia 
Estados Unidos Syracuse University 
University of Alabama 
University of Illinois - Urbana-Champaign 
University of Washington 
 
Tabla 45. Instituciones en las que el personal de las bibliotecas universitarias tiene un grado de conocimiento muy 
alto sobre las técnicas de gestión de proyectos. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
En el caso de las bibliotecas universitarias cuyo personal tiene un alto grado de conocimiento, en 
la tabla 44 se han consignado las 53 instituciones de educación superior cuyos profesionales han 
manifestado tal grado de conocimiento. A dicho número de instituciones culturales se debe 
añadir una más para completar las 54, cuya denominación se desconoce al no ser indicada su 
procedencia institucional en el cuestionario recibido.  
De todas ellas, destacan las universidades estadounidenses, colombianas y canadienses al ser 
identificadas por 17, siete y cinco profesionales. 
 
Coincidentemente, algunas de las universidades mencionadas en la tabla 45 han sido señaladas 
como instituciones de educación superior en las que el personal de la biblioteca universitaria 
tiene un grado de conocimiento muy alto en técnicas de gestión de proyectos. Este es el caso de 
las cuatro universidades estadounidenses y de las cinco restantes ubicadas en Alemania, Canadá, 
Chile y Colombia.  
 
Finalmente, en el tercer bloque de la encuesta los participantes indicaron la relación que existe 
entre esta técnica de gestión, la planificación operativa y, en último lugar, la planificación 
estratégica de las unidades de información y documentación.  
A este respecto, la mayoría de los participantes manifestaron la directa relación existente entre la 
gestión de proyectos y la función estratégica de planificación, incluida en el Management 
bibliotecario. Concretamente, el 84,53% de los 459 profesionales que contestaron a dicha 
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pregunta respondieron afirmativamente por lo que el proceso de transición de la estrategia a la 
acción recalca la existencia de una relación directa entre la planificación bibliotecaria y la 
gestión de proyectos, ya que estos son gestionados adecuadamente porque previamente fueron 
definidos en planificación operativa de la unidad (Cobo Serrano; Aquero Avilés, 2014). 
   
En consecuencia y a la luz de las respuestas proporcionadas en base a la experiencia profesional 
y a la actividad diaria del personal de las bibliotecas universitarias seleccionadas, se podría 
confirmar que los estudiantes y profesionales de la información necesitan recibir una adecuada 
formación en materias de administración y, más específicamente, de planificación estratégica de 
la que, a su vez, se derivan los planes operativos para las anualidades de la unidad de 
información y documentación. De esta manera, se incrementaría el porcentaje de participación 
de los profesionales en la gestión de nuevas propuestas proyectuales que podrían implementarse 
exitosamente mediante la aplicación de una metodología y software de gestión de proyectos 
adecuados. 
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6.3.4. Gestión de proyectos en los estudios de Información y Documentación 
 
Previamente a la finalización del cuestionario, se recogen en este bloque dos preguntas 
directamente relacionadas con la presencia de la gestión de proyectos como materia en la 
formación o titulaciones universitarias en Información y Documentación, a partir de la 
experiencia profesional de los participantes y siendo la segunda pregunta dependiente de la 
primera, que a su vez actúa como pregunta filtro del cuarto bloque. 
 
 
 
 
 
Gráfico 40. Consideraciones sobre la presencia de asignaturas sobre gestión de proyectos en las titulaciones 
universitarias de Información y Documentación. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Como se puede observar en el gráfico 40, el 39,87% del personal de las bibliotecas universitarias 
(esto es 183 personas) considera que la presencia de asignaturas que versen sobre gestión de 
proyectos en las titulaciones universitarias de Información y Documentación es muy importante 
a tenor de la actividad profesional que desarrollan diariamente.  
 
En segundo lugar, el mayor grado de importancia concedido por los 459 profesionales que 
contestaron a la pregunta hace referencia a que dicha materia es extremadamente importante al 
ser sustentada esta afirmación por el 26,36% de la población, es decir, por 121 participantes del 
estudio de investigación. 
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El último parámetro que valora también positivamente la presencia de cursos sobre gestión de 
proyectos en la formación de los profesionales de la información es la opción moderadamente 
importante que alcanza, con el 22,22% del conjunto, el 88,45% de respuestas positivas entre las 
cinco opciones graduales de posible respuesta.  
Por tanto, se puede indicar que la materia es de gran valor o importancia para los profesionales 
de Library and Information Science y, en consecuencia, es fundamental su presencia o inclusión 
en la oferta formativa de cursos o asignaturas en las titulaciones de Información y 
Documentación. 
 
Por derivación de la pregunta anterior y siempre que los participantes hubiesen contestado 
afirmativamente (esto es moderadamente importante, muy importante o extremadamente 
importante), se les solicitó que indicaran el nivel formativo (titulaciones de grado o titulaciones 
de posgrado) en el que la gestión de proyectos debería de ofertarse como materia así como el 
carácter de la misma (concretamente, que hicieran constar, en base a su percepción y experiencia 
profesional, una de las dos opciones posibles: curso obligatorio o curso optativo). Esta pregunta 
fue contestada por 402 profesionales, quienes manifestaron su percepción sobre el nivel 
formativo y el carácter de las asignaturas.  
 
 
Con respecto a las opciones de respuesta posible, los encuestados podían seleccionar: 
 
• Titulación de grado – Curso obligatorio. 
• Titulación de grado – Curso optativo. 
• Titulación de posgrado– Curso obligatorio. 
• Titulación de posgrado– Curso optativo. 
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Gráfico 41. Nivel formativo para ofertar las asignaturas sobre gestión de proyectos.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
En el gráfico 41, se puede observar que los participantes manifiestan su interés por incluir cursos 
o asignaturas sobre gestión de proyectos en las cuatro modalidades indicadas a priori. 
Paralelamente, se pueden observar ciertas similitudes entre la selección realizada por los 
participantes para los cursos obligatorios sobre gestión de proyectos en las titulaciones de grado 
(181 referencias) y posgrado (194 referencias). 
 
Con respecto al carácter optativo de la materia en las titulaciones universitarias, la diferencia 
entre el primer y segundo ciclo de estudio es sólo de 11 puntos, superando las titulaciones de 
grado la centena (concretamente 102) y las de posgrado las 90 respuestas.  
 
En ambos casos, el gráfico pone de relieve que el personal de las bibliotecas universitarias 
considera que la materia se debería ofertar, tanto en las titulaciones de grado como de posgrado, 
como una asignatura obligatoria. Este resultado apoya, una vez más, la importancia y el pleno 
sentido que tiene la gestión de proyectos en el marco de los estudios de Información y 
Documentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
50
100
150
200
Titulaciones de
grado
Titulaciones de
posgrado
Curso obligatorio
Curso optativo
La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de Información y Documentación: Análisis 
docente, estudio de producción y visión profesional 
264 
 
6.3.5. Comentarios finales  
 
Al tratarse este último bloque de una pregunta abierta, las manifestaciones expresadas por los 
profesionales de la información generan nuevos estudios o líneas de investigación sobre la 
temática hasta el momento no abordadas. 
 
Entre los comentarios proporcionados por los profesionales de las bibliotecas universitarias, 
población definida para el presente estudio de investigación, cabe destacar, en primer lugar, la 
relevancia de la vertiente formativa de la gestión de proyectos en el área de Información y 
Documentación con, aproximadamente, el 50% de los comentarios recibidos (gráfico 42). 
 
 
 
 
Gráfico 42. Otros comentarios sobre la gestión de proyectos en Información y Documentación.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
En términos generales, estos comentarios sobre la relevancia de la formación en este ámbito se 
pueden sintetizar en los siguientes aspectos: 
 
• Se constata la importancia de la formación en gestión de proyectos una vez que el 
profesional está en activo en las unidades de información y documentación, para que pueda 
adquirir las destrezas necesarias en el entorno laboral. 
 
• Se constata que formación en gestión de proyectos debería ser parte del conjunto de 
asignaturas obligatorias de los programas de posgrado. 
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• Se propone que la formación en gestión de proyectos sea optativa para todos los 
estudiantes de Información y Documentación y requerida para aquellos que realicen un 
estudio de posgrado cuya especialización sea la gestión de las bibliotecas y unidades de 
información y documentación. 
 
• Se detectan deficiencias formativas sobre la materia objeto de estudio en los planes de 
estudio universitarios. 
 
• Se pone de manifiesto la importancia de la formación en gestión de proyectos, ya que 
mejora los planes de estudios en Información y Documentación. 
 
• Se hace constar que la gestión de proyectos proporciona una mejora e innovación 
formativa en los planes de estudio. 
 
• Se pone de manifiesto la falta de recursos económicos para la realización de cursos 
formativos en las unidades de información y documentación. 
 
• Se verifica la necesidad de recibir formación a lo largo de la vida mediante cursos de 
actualización o de reciclaje profesional desde los colegios y asociaciones profesionales. 
 
Otro porcentaje significativo es el conjunto de comentarios que hacen referencia a la importancia 
de la gestión de proyectos en el ámbito profesional de la Información y Documentación al ser un 
componente o elemento de valor añadido en dicho área de conocimiento, dada la especificidad 
de dicha técnica de gestión. A este respecto, algunos comentarios recibidos hacen alusión a: 
 
• La gestión de proyectos es un área de creciente relevancia e importancia. 
 
• Las competencias en gestión de proyectos son esenciales para acceder a las nuevas ofertas 
laborales. 
 
• Las competencias en gestión de proyectos son esenciales para el trabajo diario, ya que la 
mayoría de los trabajos están basados en proyectos. 
 
• La gestión de proyectos es el medio para desarrollar la planificación de la unidad de 
información y documentación. 
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• Eficiencia en los resultados de los proyectos gestionados, disminución del número de 
imprevistos o riesgos, trabajo colaborativo y fuente de ingresos (rentabilidad) para las 
unidades de información y documentación. 
 
Finalmente, se ha establecido un tercer bloque en el que se recogen los obstáculos o las carencias 
detectadas para la adaptación de técnicas de gestión de proyectos en el entorno laboral. Entre las 
consideraciones más significativas, son destacables: 
 
• Falta de recursos humanos, económicos y de medios técnicos para la implementación de 
técnicas de gestión de proyectos en las unidades de información y documentación. En este 
sentido, los profesionales tienen una carga laboral superior a la esperada, lo que impide la 
formación en técnicas de gestión de proyectos.  
 
• Falta de uniformidad en el uso de software y técnicas de gestión de proyectos. 
 
• Se detecta cierta complejidad en el uso de software para la gestión de proyectos. 
 
• Confirmación de la falta de adaptación a las técnicas de gestión de proyectos. 
 
• Desconocimiento conceptual de la gestión de proyectos. 
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A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación realizada, que se vinculan con 
los objetivos declarados, relativos al análisis de la gestión de proyectos como materia en el área 
de Información y Documentación, el cual se efectúa a tres niveles: perspectiva docente, 
investigadora y profesional. 
 
 
1. Se ha constatado que la gestión de proyectos depende de la planificación operativa y, a su 
vez, de la estratégica, lo que evidencia la existencia de una relación jerárquica entre las 
funciones del Management, tal y como atestigua más del 84% de los profesionales 
encuestados. 
 
2. La investigación evidencia una escasa y tardía producción de obras monográficas que versan 
exclusivamente sobre gestión de proyectos en Información y Documentación, a pesar de su 
importancia manifiesta en la profesión. Las primeras publicaciones monográficas datan de 
1996 y el pico de producción más alto tuvo lugar en 2008. 
 
3. Se observa una falta de actualización de la información disponible en los directorios sobre 
las titulaciones en Información y Documentación, con independencia del formato de 
publicación. Por ello, se recomienda disponer de herramientas útiles y actualizadas de forma 
permanente para reducir el tiempo empleado en la consulta de sitios web, la identificación 
de las titulaciones universitarias, los planes de estudio, los programas docentes así como a 
los responsables de los mismos para contactar con ellos. 
 
4. De acuerdo con los resultados obtenidos, los responsables de las titulaciones universitarias 
en Información y Documentación de América y Europa son los profesionales más 
concienciados sobre la importancia de la gestión de proyectos en los planes de estudio, de 
ahí que se concentre en estos países el mayor número de asignaturas sobre la materia, 
destacando el caso de las universidades públicas de Estados Unidos, Alemania y Francia. 
 
5. Por su parte, la obligatoriedad de la gestión de proyectos como materia en los planes de 
estudio, su presencia en las titulaciones tanto de grado como de posgrado y la enseñanza en 
modo presencial de las asignaturas en el 63% de las titulaciones pueden ser indicadores de la 
importancia de dicha temática para la formación de los profesionales del área de 
Información y Documentación. 
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6. Con respecto a los objetivos declarados en los programas docentes de las asignaturas sobre 
gestión de proyectos en Información y Documentación, estos definen clara y completamente 
el alcance o circunscriben correctamente la materia; es decir, todos los conocimientos que el 
discente debe adquirir, tal y como queda reflejado en el mapa conceptual presentado en el 
capítulo 4. 
 
7. Las metodologías docentes de las asignaturas sobre gestión de proyectos en el área de 
Información y Documentación, basadas en la clase magistral, las presentaciones y los grupos 
de discusión, refuerzan la importancia de las destrezas comunicativas y del trabajo grupal 
tanto del director como del equipo de proyecto, aspectos fundamentales en la gestión de todo 
proyecto. 
 
8. La investigación evidencia que la ingeniería, la consultoría, la docencia y el ámbito 
profesional de la Documentación son los principales sectores de procedencia de los autores 
de las publicaciones nucleares sobre gestión de proyectos en Información y Documentación. 
 
9. La evaluación de la producción de trabajos sobre gestión de proyectos en el área de 
Información y Documentación revela que se trata de una temática consolidada y en 
expansión. 
 
10. El carácter colaborativo de la gestión de proyectos propicia que la autoría de los trabajos 
publicados sea múltiple, pues los resultados obtenidos indican que, aproximadamente, el 
45% de los trabajos-fuente analizados fueron firmados por dos o más autores. 
 
11. Se constata que la publicación de trabajos que versan sobre gestión de proyectos en 
Información y Documentación tiende a ser inmediata. Por ello, el 82,93% de las 
contribuciones son artículos, mayoritariamente en inglés, publicados en revistas académicas 
(concretamente, 15 están incluidas en el Journal Citation Report), que son el canal de 
difusión más utilizado por los autores, quienes proceden indiscutiblemente del ámbito 
universitario. 
 
12. Los profesionales de las bibliotecas universitarias americanas son el colectivo que está más 
interesado o acostumbrado a trabajar por proyectos. 
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13. Como paradigma de la formación en el trabajo, se erige el conjunto de bibliotecas 
universitarias estadounidenses, ya que son instituciones de excelencia en lo que respecta a la 
formación de su personal en técnicas de gestión de proyectos. 
 
14. Resulta indiscutible la integración de los proyectos en la actividad laboral diaria de los 
profesionales de las unidades de información y documentación, ya que la mayoría han 
estado involucrados en la participación de algún proyecto en los últimos cinco años; 
concretamente, casi el 35% de los encuestados confirmaron su implicación en tres y cinco 
proyectos.   
 
15. El alto grado de participación de los profesionales en la gestión de los proyectos definidos 
en las unidades de información y documentación contrasta con la escasa formación recibida 
en las titulaciones universitarias de grado o posgrado. En consecuencia, esta situación 
evidencia la necesidad de reforzar la presencia de la materia en los planes universitarios de 
estudio en Información y Documentación, especialmente en lo relativo a las metodologías y 
herramientas, que son demandados por los propios profesionales. 
 
16. El alto grado de intrusismo laboral podría ser una de las principales causas de la escasa 
formación recibida en gestión de proyectos, ya que menos del 40% de los profesionales de 
las bibliotecas han cursado estudios de grado en Información y Documentación. Esta falta de 
formación hace que los profesionales que actualmente gestionan las unidades de 
información y documentación carezcan de los conocimientos y competencias necesarias 
para gestionar adecuadamente los proyectos que implementan, por lo que sería 
recomendable la realización de acciones formativas sobre la materia. 
 
17. La investigación constata que los directores y ayudantes son los recursos humanos con 
mayor grado de implicación en los proyectos que se implementan en su unidad de 
información y documentación. En relación con esta consideración, se recomienda que uno 
de los principales requisitos para acceder a estas categorías profesionales fuese la 
acreditación de haber recibido formación general sobre Management y específicamente 
sobre gestión de proyectos, lo que garantizaría su capacidad profesional para la gestión 
integral de la unidad en la que trabajan.  
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18. Estados Unidos es el país referente en lo relativo a la gestión de proyectos en Información y 
Documentación desde las tres perspectivas; esto es, destaca por la docencia impartida sobre 
la materia específica en sus titulaciones universitarias en el área de Información y 
Documentación, es la procedencia institucional de la mayoría de los autores de los trabajos-
fuente y sus unidades de información se rigen por una metodología de trabajo por proyectos.
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Fuentes de información 
 
En términos generales, se han utilizado mayoritariamente obras monográficas, artículos 
científicos publicados en revistas relevantes de nuestro área de conocimiento, directorios, 
programas docentes y páginas web institucionales, ya sean tanto para la localización de las 
asignaturas de los planes docentes de las titulaciones en Información y Documentación como 
para la localización del correo electrónico de la población seleccionada con el objeto de 
consignar la visión de los profesionales en activo. 
Para reseñar las fuentes de información utilizadas en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación, éstas han sido agrupadas de la siguiente manera: fuentes personales, fuentes 
institucionales y, por último, fuentes documentales. 
Las fuentes personales hacen referencia a todas aquellas personas que han colaborado 
directamente  para la realización de esta investigación. En este grupo cabe mencionar, en primer 
lugar, a la directora de esta tesis doctoral, la Dra. Rosario Arquero Avilés, quien siempre ha dado 
respuesta inmediata y pertinente a las dudas planteadas a lo largo del desarrollo de la 
investigación y quien, también, me ha sabido transmitir y contagiar la ilusión, las ganas de 
trabajar e investigar en temas relacionados con el Management en las unidades de información y 
documentación.   
Asimismo, hay que consignar el constante intercambio de correos electrónicos que se ha 
mantenido con los docentes para la correcta cumplimentación de los 106 registros del anexo 1, 
quienes amablemente se mostraron dispuestos a colaborar desde la primera toma de contacto, 
mostrando interés por el tema de investigación así como disponibilidad para proporcionar la 
información solicitada. 
En lo que respecta a la visión de los profesionales sobre la presencia, importancia y uso de las 
técnicas de gestión en las unidades de información y documentación, hay que agradecer la 
colaboración de todos los profesionales en activo que han participado cumplimentando el 
cuestionario de forma voluntaria. Sin duda alguna, su contribución es de lo más enriquecedor 
para la investigación, ya que emana de su experiencia y de su quehacer diario. 
Jenn Anne Horwath, bibliotecaria de los servicios digitales de Mohawk College (Ontario, 
Canadá), me proporcionó el cuestionario de una encuesta que realizó en 2012 en el marco de una 
investigación con objeto de conocer cómo las bibliotecas de Ontario estaban gestionando sus 
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proyectos. Sin duda, su investigación a nivel local tenía el mismo objetivo que la presente 
investigación doctoral. En palabras de la autora, su trabajo perseguía una primera toma de 
contacto para comprender la manera en la que las bibliotecas gestionaban sus proyectos y 
detectar actividades, técnicas, buenas prácticas, retos y factores de éxito llevados a cabo en 
bibliotecas de Ontario (Horwath, 2012). 
 
Su cuestionario ha sido de gran utilidad para la presente investigación, pues no solo manifiesta el 
interés y las inquietudes de algunos colegas de profesión por saber cuál es la situación actual de 
la gestión de proyectos en nuestro ámbito de conocimiento, sino que evidencia la falta de 
formación de muchos profesionales españoles de la información en técnicas de gestión, dado el 
grado de especificidad de la mayoría de las preguntas. 
 
Por otro lado, han sido varios los autores que me han facilitado directamente sus artículos 
científicos ante la imposibilidad de localizarlos en las fuentes de información de carácter 
documental que se mencionan en este apartado. Otros muchos han sido accesibles gracias al 
préstamo interbibliotecario y a los servicios prestados por la biblioteca de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto gracias a 
la disposición y trabajo realizado por Pedro Carrillo Rubio, subdirector de la unidad mencionada. 
 
Finalmente, se debe mencionar a Kirsten Black, quien amablemente me facilitó su biografía 
profesional para completar algunos datos de su perfil en el capítulo 4. 
 
En segundo lugar, las fuentes institucionales hacen referencia, por un lado, a todas aquellas 
instituciones cuyos fondos y documentos son de necesaria consulta mediante catálogos para el 
objeto de la investigación y, por otro lado, aquellas instituciones en cuyas páginas web se 
proporciona la información requerida.  Con respecto al primer grupo de fuentes institucionales, 
cabe mencionar:  
1. Biblioteca Nacional de España. Consulta de monografías y publicaciones periódicas en 
el Servicio de Documentación Bibliográfica. 
 
2. Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Consulta de fondos monográficos y de artículos científicos en la 
hemeroteca. 
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Con respecto a las páginas web de las instituciones de educación superior consultadas y que han 
permitido la elaboración de los 106 registros en los que figuran cursos o asignaturas sobre 
gestión de proyectos en las titulaciones de Información y Documentación en el entorno 
internacional, véanse las tablas 46, 47, 48, 49 y 50:  
 
 
 
ÁFRICA 
PAÍS UNIVERSIDAD URL 
Malaui  Mzuzu University www.mzuni.ac.mw 
Uganda  Makerere University mak.ac.ug 
Zimbabue National University of Science and 
Technology 
www.nust.ac.zw 
 
Tabla 46. Instituciones consultadas mediante su página web. África. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
AMÉRICA 
PAÍS UNIVERSIDAD URL 
Bolivia Universidad Mayor de San Andrés www.umsa.bo 
Brasil Faculdades Integradas Coração de Jesus www.fainc.com.br 
Universidade do Estado de Santa Catarina www.udesc.br 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" 
www.unesp.br 
Universidade Federal de Goiás www.ufg.br 
Universidade Federal de São Carlos www.ufscar.br 
Canadá Dalhousie University www.dal.ca 
Université de Montréal www.umontreal.ca 
University of Alberta www.ualberta.ca 
University of British Columbia www.ubc.ca 
University of Toronto www.utoronto.ca 
Chile Universidad Católica de la Santísima 
Concepción 
www.ucsc.cl 
Universidad de Playa Ancha www.upla.cl 
Universidad Tecnológica Metropolitana www.utem.cl 
Colombia Pontificia Universidad Javeriana www.javeriana.edu.co 
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Universidad de Antioquia www.udea.edu.co 
Universidad de La Salle www.lasalle.edu.co 
Costa Rica Universidad de Costa Rica www.ucr.ac.cr 
Universidad Nacional www.una.ac.cr 
Cuba  Universidad de La Habana www.uh.cu 
Ecuador  Universidad de Guayaquil  www.ug.edu.ec 
Estados Unidos Emporia State University www.emporia.edu 
Florida State University www.fsu.edu 
Syracuse University www.syr.edu 
The Catholic University of America www.cua.edu 
University of Alabama www.ua.edu 
University of Illinois - Urbana-Champaign illinois.edu 
University of Maryland www.umd.edu 
University of Missouri www.missouri.edu 
University of Washington www.washington.edu 
Guatemala  Universidad de San Carlos de Guatemala www.usac.edu.gt 
México Universidad Autónoma de Chihuahua www.uach.mx 
Universidad Autónoma de Nuevo León www.uanl.mx 
Universidad de Guadalajara www.udg.mx 
Panamá  Universidad de Panamá www.up.ac.pa 
Paraguay  Universidad Nacional de Asunción www.una.py 
Perú  Universidad Nacional Mayor de San Marcos www.unmsm.edu.pe 
Puerto Rico  Universidad de Puerto Rico www.upr.edu 
Venezuela Universidad Central de Venezuela www.ucv.ve 
 
Tabla 47. Instituciones consultadas mediante su página web. América. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
ASIA 
PAÍS UNIVERSIDAD URL 
Pakistán  University of the Punjab www.pu.edu.pk 
Turquía  Hacettepe University www.hacettepe.edu.tr 
 
Tabla 48. Instituciones consultadas mediante su página web. Asia. Fuente: elaboración propia. 
 
 
Fuentes y Bibliografía 
 
 
279 
 
EUROPA 
PAÍS UNIVERSIDAD URL 
Alemania Fachhochschule Köln  www.fh-koeln.de 
Hochschule der Medien www.hdm-stuttgart.de 
University of Applied Sciences Potsdam www.fh-potsdam.de 
University of Hannover www.hs-hannover.de 
Austria  Fachhochschule Burgenland www.fh-burgenland.at 
Bulgaria  State University of Library Studies and 
Information Technologies 
www.unibit.bg 
Eslovaquia  Comenius University in Bratislava www.uniba.sk 
España  Universidad Complutense de Madrid www.ucm.es 
Universitat de Barcelona www.ub.edu 
Francia  Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques 
www.enssib.fr 
Université Lille 3  www.univ-lille3.fr 
Université Paris 8 www.univ-paris8.fr 
Hungría  Eötvös Loránd University www.elte.hu 
Islandia  University of Iceland www.hi.is 
Lituania  Vilnius University www.vu.lt 
Portugal  Universidade de Coimbra www.uc.pt 
Universidade de Évora www.uevora.pt 
Reino Unido University of Sheffield www.shef.ac.uk 
Robert Gordon University www.rgu.ac.uk 
República Checa Masaryk University Brno www.muni.cz 
Suiza Haute École Spécialisée de Suisse 
Occidentale 
www.hes-so.ch 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
HTW Chur 
www.htwchur.ch 
 
Tabla 49. Instituciones consultadas mediante su página web. Europa. Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
OCEANÍA 
PAÍS UNIVERSIDAD URL 
Australia Charles Sturt University www.csu.edu.au 
Islas Fiji Fiji National University www.fnu.ac.fj 
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Nueva Zelanda Open Polytechnic Kuratini Tuwhera www.openpolytechnic.ac.nz 
Victoria University of Wellington www.victoria.ac.nz 
 
Tabla 50. Instituciones consultadas mediante su página web. Oceanía. Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
El tercer grupo de fuentes corresponde a las documentales. Para la presente investigación, se han 
utilizado catálogos de bibliotecas (Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Documentación. 
UCM; Biblioteca Nacional de España), catálogos colectivos (Rebiun) y bases de datos. En 
relación a esta última fuente, hay que señalar la utilización de:  
 
• Bases de datos especializadas. Se recogen en este grupo LISA (Library and Information 
Science Abstracts) y LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts). 
 
• Bases de datos genéricas-multidisciplinar: Web of Science.  
 
• Plataformas PROQUEST (19 bases de datos entre las que destacan, por los resultados 
obtenidos, ABI/INFORM COMPLETE, LISA O PROQUEST RESEARCH LIBRARY) y 
EBSCO (14 bases de datos, destacando LISTA, ACADEMIC SEARCH PREMIER, ERIC 
PREMIER).  
 
• DIALNET. Recurso de información de la Universidad de La Rioja. 
 
• ISOC DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACION, perteneciente al CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 
 
Por último, cabe mencionar la creación de alertas en Google Scholar para la búsqueda de 
trabajos sobre gestión de proyectos en el área de Información y Documentación, lo que ha 
permitido conocer diferentes filiaciones institucionales y comprobar si éstas formaban parte del 
conjunto de instituciones docentes con las que se ha trabajado.  
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Anexo 1: CATÁLOGO INTERNACIONAL DE ASIGNATURAS SOBRE 
GESTIÓN DE PROYECTOS EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
 
Se presentan los registros resultantes de la investigación sobre la presencia de la gestión de 
proyectos como asignatura en las titulaciones internacionales de Información y Documentación. 
Con respecto a la ordenación de los registros, se ha procedido de la siguiente manera: 
 
• Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por el nombre del país.  
• En caso de que exista más de un registro en cada país, el orden de los mismos se realizada 
alfabéticamente por la denominación de la universidad. 
• En caso de que existan dos o más registros de la misma universidad, el orden de los 
mismos se realizada alfabéticamente por la denominación de la titulación. 
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África Registro: Af/1 
 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África  País: Malaui Ciudad/ 
división 
territorial: 
Mzuzu 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Mzuzu University 
Url: www.mzuni.ac.mw Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachelor of Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Department of Library and Information Science 
Nivel: Grado  Duración: 4 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 7 Créditos: Sin especificar 
Url: http://www.mzuni.ac.mw/index.php?option=com_content&view=article&id=34%3Alibrar
y-a-information-science-courses&catid=16%3Alis&Itemid=1 
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África Registro: Af/2 
 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África País: Uganda Ciudad/ 
división 
territorial: 
Kampala 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Makerere University 
Url: mak.ac.ug Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachelor of Records and Archives Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
College of Computing and Information Sciences. East African 
School of Library and Information Science. Department of 
Records and Archives Management 
 
Nivel: Grado Duración: 3 años Modalidad: Sin especificar 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Planning and Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 5º Créditos: 3 
Url: http://ar-new.mak.ac.ug/academics/programmes/bachelor-records-and-archives-
management.html 
 
http://ar-new.mak.ac.ug/sites/default/files/courses/brm%203101.pdf 
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África Registro: Af/3 
 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África País: Uganda Ciudad/ 
división 
territorial: 
Kampala 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Makerere University 
Url: mak.ac.ug Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Diploma in Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
College of Computing and Information Sciences. East African 
School of Library and Information Science. Department of Library 
and Information Sciences 
 
Nivel: Grado Duración: 2 años Modalidad: Sin especificar 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Planning and Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 4º Créditos: 4 
Url: http://ar-new.mak.ac.ug/academics/programmes/diploma-library-and-information-
studies.html 
 
http://ar-new.mak.ac.ug/sites/default/files/courses/dra%202204.pdf 
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África Registro: Af/4 
 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África País: Uganda Ciudad/ 
división 
territorial: 
Kampala 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Makerere University 
Url: mak.ac.ug Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Diploma in Records and Archives Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
College of Computing and Information Sciences. East African 
School of Library and Information Science. Department of 
Records and Archives Management 
 
Nivel: Grado  Duración: 2 años Modalidad: Sin especificar 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Planning and Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 4º Créditos: 4 
Url: http://ar-new.mak.ac.ug/academics/courses/project-planning-and-management.html-6 
 
http://ar-new.mak.ac.ug/sites/default/files/courses/dra%202201.pdf 
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África Registro: Af/5 
 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África  País: Zimbabue Ciudad/ 
división 
territorial: 
Bulawayo 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: National University of Science and Technology 
Url: www.nust.ac.zw Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Post-Graduate Diploma in Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Communication and Information Science. Department 
of Library and Information Science 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management  Carácter: Obligatoria  
Semestre: Sin especificar Créditos: Sin especificar 
Url: https://www.nust.ac.zw/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=
363 
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América Registro: Am/1 
 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Bolivia Ciudad/ 
división 
territorial: 
La Paz 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Mayor de San Andrés 
Url: www.umsa.bo  Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bibliotecología y Ciencias de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Nivel: Grado Duración: 5 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Elaboración y Evaluación de Proyectos 
 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: Sin especificar Créditos: Sin especificar 
Url: http://bibliotecologia.umsa.bo/web/bibliotecologia1/pensum 
 
Información adicional: Asignatura ofrecida tanto en la Mención de Archivología como en la 
Mención de Bibliotecología. 
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América Registro: Am/2 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Brasil  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Santo André, 
São Paulo 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Faculdades Integradas Coração de Jesus 
Url: www.fainc.com.br Tipo: Privada  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Biblioteconomia 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculdades Integradas Coração de Jesus 
Nivel: Grado  Duración: 7 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestão de Projetos de Ambientes 
Informacionais 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 6º Créditos: 2 
Url: http://www.fainc.com.br/novo/index.php/component/k2/item/128-biblioteconomia.html 
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América Registro: Am/3 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Brasil Ciudad/ 
división 
territorial: 
Santa Catarina 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade do Estado de Santa Catarina 
Url: www.udesc.br Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Biblioteconomia - Habilitação em Gestão da Informação 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação 
Nivel: Grado   Duración: 8 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Empreendedorismo e Gestão de Projetos em 
Serviços de Informação 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 8º Créditos: 3 
Url: http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/547/empreendedorismo_e_gestao_de_pr
ojetos_em_servicos_de_informacao.pdf 
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América Registro: Am/4 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Brasil Ciudad/ 
división 
territorial: 
Santa Catarina 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade do Estado de Santa Catarina 
Url: www.udesc.br Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Mestrado Profissional em Gestão de Unidades de Informação 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Centro de Ciências Humanas e da Educação. Departamento de 
Biblioteconomia e Gestão da Informação 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gerenciamento de Projetos e 
Empreendedorismo 
Carácter: Optativa  
Semestre: 2º Créditos: 3 
Url: http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/677/matriz_curricular.pdf 
 
Información adicional: La asignatura está incluida en la línea de investigación «Gestión de 
Unidades de Información». 
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América Registro: Am/5 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Brasil  Ciudad/ 
división 
territorial: 
São Paulo 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
Url: www.unesp.br Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Biblioteconomia 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculdade de Filosofia e Ciências. Ciência da Informação 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Elaboração de projetos para captação de 
recursos 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 7º Créditos: 2 
Url: http://www.marilia.unesp.br/#!/graduacao/cursos/biblioteconomia/grade-
curricular/quadro-de-disciplinas/ 
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América Registro: Am/6 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Brasil Ciudad/ 
división 
territorial: 
Goiânia 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade Federal de Goiás 
Url: www.ufg.br Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Gestão da Informação 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculdade de Informaçao e Comunicaçao 
Nivel: Grado  Duración: 8 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestao de Projectos Carácter: Sin especificar 
Semestre: 6º Créditos: Sin especificar 
Url: http://gestaodainformacao.fic.ufg.br/up/400/o/FluxoGI2014_2.pdf 
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América Registro: Am/7 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Brasil  Ciudad/ 
división 
territorial: 
São Carlos,  
São Paulo 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade Federal de São Carlos 
Url: www.ufscar.br Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Biblioteconomia e Ciência da Informação 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Centro de Educação e Ciências Humanas. Departamento de 
Ciência da Informação 
Nivel: Grado  Duración: 4 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestão de Projetos em Unidades de 
Informação  
Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 4 
Url: http://blogbciufscar.blogspot.com.br/2013/01/grade-curricular-2013.html 
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América Registro: Am/8 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Canadá  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Nueva Escocia 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Dalhousie University 
Url: www.dal.ca Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Management. School of Information Management 
Nivel: Posgrado  Duración: 1-7 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: Sin especificar 
Url: http://www.dal.ca/academics/programs/graduate/information-
management/curriculum/classes.html 
 
Información adicional: Asignatura ofrecida por primera vez en 2013. 
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América Registro: Am/9 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Canadá Ciudad/ 
división 
territorial: 
Nueva Escocia 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Dalhousie University 
Url: www.dal.ca Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Management. School of Information Management 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Information Technology Project 
Management 
Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: Sin especificar 
Url: http://profiles.management.dal.ca/courses/syllabi/BUSI6523_110127.pdf 
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América Registro: Am/10 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Canadá  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Montreal, 
Québec 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Université de Montréal 
Url: www.umontreal.ca Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Maîtrise en Sciences de l'Information 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculté des Arts et des Sciences. École de Bibliothéconomie et des 
Sciences de l'Information 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial y  
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestion de Projet dans Service 
d’Information 
Carácter: Optativa  
Semestre: 1º Créditos: 3 
Url: http://cours.ebsi.umontreal.ca/planscours/diffusion/index.php?cours=sci6399 
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América Registro: Am/11 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Canadá Ciudad/ 
división 
territorial: 
Edmonton, 
Alberta 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Alberta 
Url: www.ualberta.ca Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Education. School of Library and Information Studies 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: 2º Créditos: 1 
Url: http://www.slis.ualberta.ca/Courses/OnCampusGraduateCourses/LIS598ProjectManage
ment.aspx 
 
Información adicional: Se ofrece como un «Special Issue» en la titulación. 
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América Registro: Am/12 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Canadá  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Vancouver 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of British Columbia 
Url: www.ubc.ca Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Dual Masters of Archival Studies and Master of Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Arts. School of Library, Archival and Information 
Studies 
Nivel: Posgrado  Duración: 3 años Modalidad: Presencial y  
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 3 
Url: http://www.slais.ubc.ca/courses/coursdes/libr/libr574.htm 
 
http://www.slais.ubc.ca/courses/syllabi/13-14-wt2/L574.pdf 
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América Registro: Am/13 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Canadá  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Vancouver 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of British Columbia 
Url: www.ubc.ca Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Arts. School of Library, Archival and Information 
Studies 
Nivel: Posgrado Duración: 20 meses Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management in Information 
Organizations   
Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: Sin especificar 
Url: http://www.slais.ubc.ca/courses/coursdes/libr/libr574.htm 
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América Registro: Am/14 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Canadá  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Toronto, 
Ontario 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Toronto 
Url: www.utoronto.ca Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Information 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 0,5 
Url: http://www.ischool.utoronto.ca/graduate-courses/inf2040h 
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América Registro: Am/15 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Canadá  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Toronto, 
Ontario 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Toronto 
Url: www.utoronto.ca Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Museum Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 0,5 
Url: http://www.ischool.utoronto.ca/graduate-courses/inf2040h 
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América Registro: Am/16 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Chile  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Concepción 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Url: www.ucsc.cl Tipo: Privada 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Biblioteconomía y Documentación 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales 
Nivel: Grado Duración: 9 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Formulación de proyectos sociales y de 
emprendimiento 
Carácter: Optativa  
Semestre: 4º o 5º Créditos: Sin especificar 
Url: http://www.ucsc.cl/facultades-y-carreras/facultad-de-comunicacion-historia-y-ciencias-
sociales/biblioteconomia-y-documentacion/?content=description 
 
Información adicional: La asignatura es una actividad curricular incluida en la modalidad 
«Integración de Saberes». 
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América Registro: Am/17 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Chile Ciudad/ 
división 
territorial: 
San Felipe de 
Aconcagua 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Playa Ancha 
Url: www.upla.cl Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bibliotecología 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Ciencias Sociales 
Nivel: Grado  Duración: 5 años Modalidad:  Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Taller de Proyectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: 8º Créditos: Sin especificar 
Url: http://www.upla.cl/admision/wp-
content/uploads/2013/10/biblio_lic_ciencias_documentacion.pdf 
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América Registro: Am/18 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Chile Ciudad/ 
división 
territorial: 
Santiago de 
Chile 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Tecnológica Metropolitana 
 
Url: www.utem.cl Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bibliotecología y Documentación 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Administración y Economía 
 
Nivel: Grado Duración: 10 semestres Modalidad: Sin especificar 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Formulación de Proyectos en Información Carácter: Obligatoria  
Semestre: 9º Créditos: Sin especificar 
Url: http://www.utem.cl/wp-content/uploads/2013/12/bibliotecolog%C3%ADa-y-
documentaci%C3%B3n.pdf 
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América Registro: Am/19 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Colombia Ciudad/ 
división 
territorial: 
Bogotá 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Pontificia Universidad Javeriana 
Url: www.javeriana.edu.co Tipo: Privada  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Ciencia de la Información-Bibliotecología 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Comunicación y Lenguaje. Departamento de Ciencias 
de la Información 
Nivel: Grado Duración: 10 semestres  Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión de proyectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: 9º Créditos: 2 
Url: http://www.javeriana.edu.co/documents/153166/0/Plan+de+estudios+Ciencia+de+la+Inf
ormaci%C3%B3n/e98da103-b501-463c-81fa-b58431810c80 
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América Registro: Am/20 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Colombia  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Medellín 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Antioquia 
Url: www.udea.edu.co Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Archivística 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Escuela Interamericana de Bibliotecología 
Nivel: Grado Duración: 8 semestres Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Diseño y Evaluación de Proyectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: 5º Créditos: 4 
Url: http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/Bibliotecologia/C.Estudia
rEscuela/A.ProgramasPregrado 
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América Registro: Am/21 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Colombia Ciudad/ 
división 
territorial: 
Medellín 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Antioquia 
Url: www.udea.edu.co Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bibliotecología 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Escuela Interamericana de Bibliotecología 
Nivel: Grado   Duración: 8 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gerencia de Proyectos  Carácter: Obligatoria  
Semestre: 5º Créditos: 6 
Url: http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/Bibliotecologia/C.Estudia
rEscuela/A.ProgramasPregrado 
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América Registro: Am/22 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Colombia  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Medellín 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Antioquia 
Url: www.udea.edu.co Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Tecnología en Archivística 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Escuela Interamericana de Bibliotecología 
Nivel: Grado Duración: 6 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Diseño y Evaluación de Proyectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: 5º Créditos: 4 
Url: http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/Bibliotecologia/C.Estudia
rEscuela/A.ProgramasPregrado 
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América Registro: Am/23 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Colombia Ciudad/ 
división 
territorial: 
Bogotá 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de La Salle 
Url: www.lasalle.edu.co Tipo: Privada 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Nivel: Grado  Duración: 10 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Formulación y Evaluación de Proyectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: 7º Créditos: 3 
Url: http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/ProgramasAcademicos/Programas
dePregrado/SistemasdeInformacionBibliotecologiayArchivistica/ 
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América Registro: Am/24 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Costa Rica Ciudad/ 
división 
territorial: 
San José 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Costa Rica 
Url: www.ucr.ac.cr Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información con énfasis en 
Tecnologías de la Información 
 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Educación. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Formulación y Evaluación de Proyectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: Sin especificar Créditos: 3 
Url: http://www.ebci.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid
=92  
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América Registro: Am/25 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Costa Rica Ciudad/ 
división 
territorial: 
Heredia 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Nacional 
Url: www.una.ac.cr Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachillerato en Bibliotecología y Documentación con énfasis en Gestión de la 
Información 
 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Filosofía y Letras. Escuela de Bibliotecología, 
Documentación e Información 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión de Proyectos Carácter: Obligatoria 
Semestre: 6º Créditos: 4  
Url: http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/2781/112.pdf?sequence=1 
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América Registro: Am/26 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Costa Rica Ciudad/ 
división 
territorial: 
Heredia 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Nacional 
Url: www.una.ac.cr Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología Pedagógica 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Filosofía y Letras. Escuela de Bibliotecología, 
Documentación e Información 
Nivel: Grado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión de Proyectos de Información y 
Documentación Educativa 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 2º Créditos: 4  
Url: http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/2771/97.pdf?sequence=1 
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América Registro: Am/27 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Cuba Ciudad/ 
división 
territorial: 
La Habana 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de La Habana 
Url: www.uh.cu Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Ciencias de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Comunicación. Departamento de Bibliotecología y 
Ciencia de la Información 
Nivel: Grado Duración: 5 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Análisis de Sistemas y Diseño de Proyectos 
de Información 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 8º Créditos: Sin asignación de créditos 
Url: http://www.uh.cu/pregrado/ciencias-sociales-y-humanisticas/ciencias-de-la-informacion 
 
http://www.fcom.uh.cu/?q=cinformacion 
 
 
 
 
Anexo 1 
 
349 
 
América Registro: Am/28 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Ecuador Ciudad/ 
división 
territorial: 
Santiago de 
Guayaquil 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Guayaquil  
Url: www.ug.edu.ec Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bibliotecología y Archivo 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Escuela 
de Bibliotecología y Archivología 
 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Elaboración y Formulación de Proyectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: 8º Créditos: 6 
Url: http://www.filosofia.edu.ec/index.php/facultad/esc/bibliotecarchi.html 
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América Registro: Am/29 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Kansas  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Emporia State University 
Url: www.emporia.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Library and Information Management 
Nivel: Posgrado Duración: 4 semestres Modalidad: Presencial y     
A distancia  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management in Information 
Organizations 
Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: Sin especificar 
Url: http://www.emporia.edu/slim/programs/master-of-library-science/master-of-library-
science-curriculum.html 
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América Registro: Am/30 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Tallahassee, 
Florida 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Florida State University 
Url: www.fsu.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Leadership and Management 
 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
College of Communication and Information 
Nivel: Posgrado Duración: Sin especificar Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Introduction to Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 3 
Url: http://ischool.cci.fsu.edu/academics/graduate/cert/#lmc 
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América Registro: Am/31 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Tallahassee, 
Florida 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Florida State University 
Url: www.fsu.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Science in Information Technology 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Information 
Nivel: Posgrado  Duración: 7 años (máximo) Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Advanced Topics in Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: Sin especificar 
Url: http://ischool.cci.fsu.edu/academics/graduate/msit/ 
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América Registro: Am/32 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Tallahassee, 
Florida 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Florida State University 
Url: www.fsu.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Science in Information Technology 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Information 
Nivel: Posgrado  Duración: 7 años (máximo) Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Introduction to Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: Sin especificar 
Url: http://ischool.cci.fsu.edu/academics/graduate/msit/ 
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América Registro: Am/33 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Tallahassee, 
Florida 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Florida State University 
Url: www.fsu.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Science in Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Information 
Nivel: Posgrado  Duración: 7 años (máximo) Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Introduction to Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 3 
Url: http://ischool.cci.fsu.edu/academics/graduate/mslis/specializations/#glib 
 
Información adicional: La asignatura forma parte de los siguientes programas de estudio del 
Master: «Public, Academic and Special Libraries», «Leadership and Management», «Technology 
and Networking» y «Web Design».  
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América Registro: Am/34 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Nueva York 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Syracuse University 
Url: www.syr.edu Tipo: Privada  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Information Studies 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial y  
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Managing Information Systems Projects Carácter: Obligatoria  
Semestre: Sin especificar Créditos: 3 
Url: http://coursecatalog.syr.edu/2014/programs/information_management 
 
 
 
 
La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de Información y Documentación: Análisis 
docente, estudio de producción y visión profesional 
 
356 
 
América Registro: Am/35 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Washington, DC 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: The Catholic University of America 
Url: www.cua.edu Tipo: Privada  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Science in Information Technology with a concentration in Health 
Information Technology 
 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Arts and Sciences. Department of Library and 
Information Science 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial y     
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Health Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º Créditos: 3 
Url: http://hit.cua.edu/courses.cfm 
 
 
 
Anexo 1 
 
357 
 
América Registro: Am/36 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Tuscaloosa, 
Alabama 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Alabama 
Url: www.ua.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Library and Information Science 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial y  
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management in Information Setting Carácter: Optativa 
Semestre: Sin especificar Créditos: 3  
Url: http://slis.ua.edu/ls-524-project-management-in-information-setting/ 
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América Registro: Am/37 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Illinois 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Illinois - Urbana-Champaign 
Url: illinois.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Science in Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Graduate School of Library and Information Science 
Nivel: Posgrado Duración: 1-2 años Modalidad: Presencial y  
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management for LIS Carácter: Optativa 
Semestre: Sin especificar Créditos: 4 
Url: http://www.lis.illinois.edu/academics/courses/catalog 
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América Registro: Am/38 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Maryland 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Maryland 
Url: www.umd.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
College of Information Studies 
Nivel: Posgrado  Duración: 18 meses  
(tiempo completo) 
2-3 años 
(tiempo parcial) 
Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa y 
Obligatoria* 
Semestre: Sin especificar Créditos: 3 
Url: http://ischool.umd.edu/content/master-information-management-mim 
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Información adicional: La asignatura forma parte de las siguientes especialidades: «Project 
Management», «Organization and Process Analysis», «Strategic Management of Information» y 
«Technology Development and Deployment».  
 
*La asignatura es optativa porque no forma parte del conjunto de materias obligatorias de la 
titulación, pero es, a su vez, obligatoria porque es requerida en alguna especialidad. 
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América Registro: Am/39 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Missouri 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Missouri  
Url: www.missouri.edu Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Arts in Library Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
College of Education. School of Information Science and Learning 
Technologies 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial y  
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management  Carácter: Optativa  
Semestre: 1º Créditos: 3 
Url: http://sisltschedule.missouri.edu/courses 
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Información adicional: La Universidad de Missouri (The University of Missouri - UM) tiene un 
acuerdo de colaboración con el Departamento de Biblioteconomía de la Universidad del Estado de 
Missouri (The Missouri State University) por el que los estudiantes de la UM pueden cursar cuatro 
asignaturas del Master en Library Science de la Universidad del Estado de Missouri. 
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América Registro: Am/40 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Seattle, 
Washington 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Washington 
Url: www.washington.edu Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Science in Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Information School 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Principles of Information Project 
Management 
Carácter: Optativa  
Semestre: 1º Créditos: 4 
Url: http://ischool.uw.edu/academics/msim/curriculum 
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América Registro: Am/41 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Guatemala  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Sin especificar 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de San Carlos de Guatemala 
Url: www.usac.edu.gt Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología 
 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Humanidades. Escuela de Bibliotecología 
Nivel: Grado   Duración: 10 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Formulación de Proyectos de Información Carácter: Obligatoria 
Semestre: 9º Créditos: 4 
Url: http://www.usac.edu.gt/archivos/humanidadeBibliotecarioGeneralyLic.enBibliotecologa
%28701%29.pdf  
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América Registro: Am/42 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: México Ciudad/ 
división 
territorial: 
Chihuahua 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Autónoma de Chihuahua 
Url: www.uach.mx Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Ciencias de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Filosofía y Letras 
Nivel: Grado  Duración: 9 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Diseño y Gestión de Proyectos de 
Información 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 7º Créditos: 6 
Url: http://ffyl.uach.mx/ciencias.html 
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América Registro: Am/43 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: México  Ciudad/ 
división 
territorial: 
San Nicolás de 
los Garza,  
Nuevo León 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León 
Url: www.uanl.mx Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Filosofía y Letras 
Nivel: Grado Duración: 10 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Diseño de Proyectos de Información Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 8 
Url: http://www.uanl.mx/oferta/licenciatura-en-bibliotecologia-y-ciencia-de-la-
informacion.html 
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América Registro: Am/44 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: México Ciudad/ 
división 
territorial: 
Guadalajara, 
Jalisco 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Guadalajara 
Url: www.udg.mx Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Sistema de Universidad Virtual 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Diagnóstico y Planeación del Proyecto I Carácter: Obligatoria 
Semestre: 1º Créditos: 6 
Url: http://www.udgvirtual.udg.mx/lbgc 
 
 
 
 
 
La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de Información y Documentación: Análisis 
docente, estudio de producción y visión profesional 
 
368 
 
América Registro: Am/45 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: México Ciudad/ 
división 
territorial: 
Guadalajara, 
Jalisco 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Guadalajara 
Url: www.udg.mx Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Sistema de Universidad Virtual 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Diagnóstico y Planeación del Proyecto II Carácter: Obligatoria 
Semestre: 3º Créditos: 6 
Url: http://www.udgvirtual.udg.mx/lbgc 
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América Registro: Am/46 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: México Ciudad/ 
división 
territorial: 
Guadalajara, 
Jalisco 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Guadalajara 
Url: www.udg.mx Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Sistema de Universidad Virtual 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Diagnóstico y Planeación del Proyecto III Carácter: Obligatoria 
Semestre: 5º Créditos: 6 
Url: http://www.udgvirtual.udg.mx/lbgc 
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América Registro: Am/47 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: México Ciudad/ 
división 
territorial: 
Guadalajara, 
Jalisco 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Guadalajara 
Url: www.udg.mx Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Sistema de Universidad Virtual 
Nivel: Grado  Duración: 4 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Implementación y Evaluación del Proyecto I Carácter: Obligatoria  
Semestre: 2º Créditos: 6 
Url: http://www.udgvirtual.udg.mx/lbgc 
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América Registro: Am/48 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: México Ciudad/ 
división 
territorial: 
Guadalajara, 
Jalisco 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Guadalajara 
Url: www.udg.mx Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Sistema de Universidad Virtual 
Nivel: Grado  Duración: 4 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Implementación y Evaluación del Proyecto II Carácter: Obligatoria  
Semestre: 4º Créditos: 6 
Url: http://www.udgvirtual.udg.mx/lbgc 
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América Registro: Am/49 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: México Ciudad/ 
división 
territorial: 
Guadalajara, 
Jalisco 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Guadalajara 
Url: www.udg.mx Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Sistema de Universidad Virtual 
Nivel: Grado  Duración: 4 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Implementación y Evaluación del Proyecto III Carácter: Obligatoria  
Semestre: 6º Créditos: 6 
Url: http://www.udgvirtual.udg.mx/lbgc 
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América Registro: Am/50 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: México  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Guadalajara, 
Jalisco 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Guadalajara 
Url: www.udg.mx Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Universidad de Guadalajara. Sistema de Universidad Virtual 
Nivel: Grado  Duración: 4 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Planeación y Gestión de Proyectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: 2º Créditos: 10 
Url: http://www.udgvirtual.udg.mx/lbgc 
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América Registro: Am/51 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Panamá Ciudad/ 
división 
territorial: 
Panamá 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Panamá 
Url: www.up.ac.pa Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Gestión Archivística 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Humanidades. Departamento de Bibliotecología, 
Archivología y Documentación. Escuela de Archivología 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Elaboración y Evaluación de Proyectos 
Archivísticos 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 8º Créditos: 3 
Url: http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_humanidades/documentos/PE-
LicGestionArchivisticaDiurno.pdf 
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América Registro: Am/52 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Panamá  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Panamá 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Panamá 
Url: www.up.ac.pa Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Maestría en Gestión de Información y Documentación 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Humanidades. Departamento de Biblitecología, 
Archivología y Documentación 
Nivel: Posgrado  Duración: 4 cuatrimestres  Modalidad: Semi-presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gerencia de Proyectos  Carácter: Obligatoria  
Semestre: 4º  Créditos: 2 
Url: http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/Maestr%C3%ADaiNFDOC.p
df 
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América Registro: Am/53 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Paraguay Ciudad/ 
división 
territorial: 
Asunción 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Nacional de Asunción 
Url: www.una.py Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Ciencias de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad Politécnica 
Nivel: Grado Duración: 9 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión de Proyectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: 8º Créditos: 2 
Url: http://www.pol.una.py/?q=node/339 
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América Registro: Am/54 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Perú  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Lima 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Url: www.unmsm.edu.pe Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bibliotecología y Ciencias de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Escuela Académico-
Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
Nivel: Grado  Duración: 10 semestres  Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Seminario de Formulación y Evaluación de 
Proyectos en Unidades de Información 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 10º Créditos: 4 
Url: http://letras.unmsm.edu.pe/index.php/plan-de-estudios 
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América Registro: Am/55 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Puerto Rico Ciudad/ 
división 
territorial: 
San Juan 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad de Puerto Rico 
Url: www.upr.edu Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Maestría en Ciencias de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años 
(tiempo completo) 
3 años 
(tiempo parcial) 
Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión de Proyectos Carácter: Optativa  
Semestre: 3º Créditos: 3 
Url: http://egcti.upr.edu/index.php/2012-11-15-15-14-28/maestria-en-ciencias-y-tecnologias-
de-la-informacion/maestria-en-ciencias-de-la-informacion 
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América Registro: Am/56 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Venezuela  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Caracas  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Central de Venezuela 
Url: www.ucv.ve Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Archivología  
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Bibliotecología 
y Archivología 
Nivel: Grado  Duración: 5 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión de Proyectos de Información Carácter: Obligatoria  
Semestre: 7º Créditos: 3 
Url: http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-humanidades-y-
educacion/escuelas/bibliotecologia-y-archivologia/coordinacion-academica/pensum-de-
estudios/ciclo-profesional-archivologia.html 
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América Registro: Am/57 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Venezuela  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Caracas  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Central de Venezuela 
Url: www.ucv.ve Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bibliotecología 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Bibliotecología 
y Archivología 
Nivel: Grado  Duración: 5 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión de Proyectos de Información Carácter: Obligatoria  
Semestre: 7º Créditos: 3 
Url: http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-humanidades-y-
educacion/escuelas/bibliotecologia-y-archivologia/coordinacion-academica/pensum-de-
estudios/ciclo-profesional-bibliotecologia.html 
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Asia Registro: As/1 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Asia  País: Pakistán Ciudad/ 
división 
territorial: 
Lahore; 
Gujranwala 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of the Punjab 
Url: www.pu.edu.pk Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Arts in Library and Information Science 
 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Economics and Management Sciences. Department of 
Library and Information Science 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: 4º Créditos: 3 
Url: http://pu.edu.pk/program/description/6268 
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Asia Registro: As/2 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Asia País: Pakistán  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Lahore; 
Gujranwala 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of the Punjab 
Url: www.pu.edu.pk Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Arts in Library and Information Science Self Supporting 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Economics and Management Sciences. Department of 
Library and Information Science 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: 4º Créditos: 3 
Url: http://pu.edu.pk/program/description/6269 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 
 
383 
 
Asia Registro: As/3 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Asia País: Turquía  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Ankara 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Hacettepe University 
Url: www.hacettepe.edu.tr Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachelor’s degree in Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Letters. Department of Information Management 
Nivel: Grado  Duración: 4 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa 
Semestre: 7º Créditos: 6 ECTS 
Url: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/dosyalar/nuc.pdf 
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Asia Registro: As/4 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Asia  País: Turquía  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Ankara 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Hacettepe University 
Url: www.hacettepe.edu.tr Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master’s degree in Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Letters. Department of Information Management 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años  Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 7 ECTS 
Url: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/english/dtyl.asp?s=Master 
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Europa Registro: Eu/1 
 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Alemania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Colonia 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Fachhochschule Köln - Cologne University of Applied Sciences 
Url: www.fh-koeln.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Applied Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information Science and Communication Studies. 
Institute of Information Science 
Nivel: Grado  Duración: 6 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 2º Créditos: 2 
Url: https://www.fh-
koeln.de/mam/downloads/deutsch/studium/studiengaenge/f03/infowi_ba/modulbuch_aiw.
pdf 
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Europa Registro: Eu/2 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Alemania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Colonia 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Fachhochschule Köln - Cologne University of Applied Sciences 
Url: www.fh-koeln.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Library Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information Science and Communication Studies. 
Institute of Information Science 
Nivel: Grado Duración: 7 semestres Modalidad: Semi-presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 4º Créditos: 8 
Url: https://www.fh-
koeln.de/mam/downloads/deutsch/studium/studiengaenge/f03/bib_ba/modulbuch_ba_bibli
othekswissenschaft.pdf 
 
Información adicional: La asignatura se incluye en el módulo «Management IV». 
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Europa Registro: Eu/3 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Alemania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Colonia  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Fachhochschule Köln - Cologne University of Applied Sciences 
Url: www.fh-koeln.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master in Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information Science and Communication Studies. 
Institute of Information Science 
Nivel: Posgrado  Duración: 4 semestres Modalidad: Semi-presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 3º Créditos: 3 
Url: http://malis.fh-koeln.de/index.php?id=106 
 
Información adicional: La asignatura forma parte del módulo «Organization and Presentation». 
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Europa Registro: Eu/4 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Alemania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Stuttgart   
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Hochschule der Medien 
Url: www.hdm-stuttgart.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Library and Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information and Communication 
Nivel: Grado  Duración: 7 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Sin especificar 
Semestre: 4º Créditos: 2 ECTS 
Url: http://www.hdm-
stuttgart.de/studieninteressierte/bachelor/vorlesung_detail?ansicht=1&vorlid=5212317&s
gbvsid=5165060 
 
Información adicional: La asignatura forma parte del módulo «Key skills 1». 
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Europa Registro: Eu/5 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Alemania  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Stuttgart 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Hochschule der Medien 
Url: www.hdm-stuttgart.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Library and Information Management 
 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information and Communication 
Nivel: Posgrado 
 
Duración: 5 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Sin especificar 
Semestre: 1º Créditos: 2 ECTS 
Url: http://www.hdm-
stuttgart.de/studieninteressierte/master/vorlesung_detail?ansicht=1&vorlid=5212510&sgb
vsid=5165656 
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Europa Registro: Eu/6 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Alemania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Potsdam 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Applied Sciences Potsdam 
Url: www.fh-potsdam.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Archival Science  
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information Sciences 
Nivel: Posgrado  Duración: 6 semestres  Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 5º Créditos: 5 
Url: http://www.fh-
potsdam.de/fileadmin/be_hilfe_redakeurhandbuch/Fernweiterbildung_FB5/Modulhanddb
uchMA-A_2014.pdf  (Página 35 en el documento de descarga). 
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Europa Registro: Eu/7 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Alemania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Potsdam 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Applied Sciences Potsdam 
Url: www.fh-potsdam.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Archival Studies  
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information Sciences 
Nivel: Grado Duración: 7 semestres  Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: 3º y 4º Créditos: 5 
Url: http://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_upload/fb-
informationswissenschaften/dokumente/studium/modulbeschreibung/archiv_ba/Modulhan
duch_A_2010-11.pdf  (Página 35 en el documento de descarga). 
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Europa Registro: Eu/8 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Alemania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Potsdam 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Applied Sciences Potsdam 
Url: www.fh-potsdam.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Information and Documentation 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information Sciences 
Nivel: Grado Duración: 7 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: 3º y 4º Créditos: 5 
Url: http://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_upload/fb-
informationswissenschaften/dokumente/studium/modulbeschreibung/dokumentation/Mod
ulhanduch_D_2010-11.pdf (Página 41 en documento de descarga). 
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Europa Registro: Eu/9 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Alemania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Potsdam 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Applied Sciences Potsdam 
Url: www.fh-potsdam.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Information Science  
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information Sciences 
Nivel: Posgrado Duración: 3 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º Créditos: 8 
Url: http://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_upload/fb-
informationswissenschaften/bilder/studiengaenge/information/Modulbeschreibungen-
MA-I.pdf  (Página 13 en el documento de descarga). 
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Europa Registro: Eu/10 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Alemania  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Potsdam 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Applied Sciences Potsdam 
Url: www.fh-potsdam.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Library Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information Sciences 
Nivel: Grado Duración: 7 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: 3º y 4º Créditos: 5 
Url: http://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_upload/fb-
informationswissenschaften/dokumente/studium/modulbeschreibung/bibliothek_ba/Modul
handuch_B_2010-11.pdf (Página 39 en el documento de descarga). 
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Europa Registro: Eu/11 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Alemania  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Hannover 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Hannover 
Url: www.hs-hannover.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachelor of Arts in Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty III - Media, Information and Design. Department of 
Information and Communication 
Nivel: Grado Duración: 7 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 5º Créditos: 1 
Url: http://f3.hs-
hannover.de/fileadmin/media/doc/f3/Studium/Bachelor/Bachelor_IK/bim/Anhang_B_Mod
ulhandbuch_BIM_20112_1_6_2012.pdf  (Página 79 en el documento de descarga). 
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Europa Registro: Eu/12 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Austria Ciudad/ 
división 
territorial: 
Eisenstadt 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Fachhochschule Burgenland - University of Applied Sciences 
Url: www.fh-burgenland.at Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Information, Media and Communication 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Department of Information, Technology and Information 
Management 
Nivel: Grado Duración: 3 años Modalidad: Presencial y  
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 3º Créditos: 2 ECTS 
Url: http://www.fh-
burgenland.at/fileadmin/user_upload/PDFs/ECTS/20142015/ECTS_Grundlage_B_IMK_1
415.pdf (Página 24 del documento de descarga) 
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Europa Registro: Eu/13 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Bulgaria  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Sofía 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: State University of Library Studies and Information Technologies 
Url: www.unibit.bg Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Library and Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Library and Heritage 
Nivel: Grado  Duración: 4 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management  Carácter: Obligatoria  
Semestre: 8º Créditos: 5 ECTS 
Url: http://www.unibit.bg/learning-activity/bachelor/bachelor-plans 
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  Europa Registro: Eu/14 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Bulgaria Ciudad/ 
división 
territorial: 
Sofía  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: State University of Library Studies and Information Technologies 
Url: www.unibit.bg Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library Information and Cultural Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Library and Heritage 
Nivel: Posgrado  Duración: 4 semestres Modalidad: Semi-presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Development and Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 4º Créditos: 3 ECTS 
Url: http://www.unibit.bg/learning-activity/master/master-plans 
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Europa Registro: Eu/15 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Eslovaquia Ciudad/ 
división 
territorial: 
Bratislava 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Comenius University in Bratislava 
Url: www.uniba.sk Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Philosophy. Department of Library and Information 
Science 
Nivel: Grado  Duración: 3 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management  Carácter: Obligatoria  
Semestre: 6º Créditos: 5 
Url: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=4085 
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Europa Registro: Eu/16 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: España  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Madrid  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Complutense de Madrid 
Url: www.ucm.es Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master Oficial en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Ciencias de la Documentación 
Nivel: Posgrado Duración: 1 año Modalidad: Presencial y     
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión de Proyectos en Unidades 
Documentales 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º  Créditos: 4,5 ECTS 
Url: http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento25667.pdf 
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Europa Registro: Eu/17 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: España  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Barcelona  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universitat de Barcelona 
Url: www.ub.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Màster de Gestió de Continguts Digitals 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación 
Nivel: Posgrado  Duración: 3 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Elaboració i gestió de projectes Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º Créditos: 5 ECTS 
Url: http://www.ub.edu/biblio/master-de-gestio-de-continguts-digitals/pla-destudis-2012.html 
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  Europa Registro: Eu/18 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Francia  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Villeurbanne  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques 
Url: www.enssib.fr Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master Sciences de l'Information et des Bibliothèques 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des 
Bibliothèques 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestion de projets documentaires Carácter: Obligatoria  
Semestre: 2º Créditos: Sin especificar 
Url: http://www.enssib.fr/formation/masters/m1-panist/ue-gestion-de-projets-documentaires 
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Europa Registro: Eu/19 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Francia  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Villeneuve-
d'Ascq 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Université Lille 3 - Sciences Humaines et Sociales 
Url: www.univ-lille3.fr Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master Sciences de l’Information et du Document parcours Gestion de 
l’Information et du Document pour l’Entreprise 
 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Département Sciences de l'Information et du Document 
Nivel: Posgrado  Duración: 4 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Professionnalisation et gestion de projet Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º Créditos: 6 ECTS 
Url: http://documents.univ-
lille3.fr/files/pub/www/formations/masters/M_SHS_ICCD_SID_GIDE.pdf 
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Europa Registro: Eu/20 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Francia  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Saint Denis  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Université Paris 8 
Url: www.univ-paris8.fr Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master Gestion de l’Information et du Document 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Département Sciences de l'information-documentation 
Nivel: Posgrado  Duración: 4 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Conduite de projets Carácter: Obligatoria  
Semestre: 3º Créditos: 3 ECTS 
Url: http://sciencesdelinformation.univ-paris8.fr/index_fichiers/module3.htm 
 
Información adicional: La asignatura forma parte del módulo «Connaissance de l’entreprise et des 
processus d’affaires». 
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Europa Registro: Eu/21 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Hungría  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Budapest 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Eötvös Loránd University 
Url: www.elte.hu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Arts 
Nivel: Grado Duración: 6 semestres Modalidad: Sin especificar 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 6º Créditos: 4 
Url: http://www.btk.elte.hu/ba/szakiranyok 
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Europa Registro: Eu/22 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Islandia Ciudad/ 
división 
territorial: 
Reikiavik 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: The University of Iceland 
 
Url: www.hi.is Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Social Sciences. Faculty of Social and Human Sciences 
Nivel: Grado  Duración: 3 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa 
Semestre: 1º  Créditos: 6 ECTS 
Url: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=08213720146 
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Europa Registro: Eu/23 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Lituania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Vilna 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Vilnius University 
Url: www.vu.lt Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Archives Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Communication 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 7º Créditos: 4 
Url: https://klevas.vu.lt/pls/pub/public_ni$www_progr_planas_rpt.rpt?pv=;;16;1;2;5;1058;138
90;10616;&p_kalba_name=en&p_active_rowid=1058&p_mode=view&p_paieskos_fraze
=&p_padalinys_id=16&p_stsritis_id=-2&p_stkryptis_id=-2&p_stpakopa_id=-
2&p_strusis_id=-2&p_stforma_id=-&p_caller_src=public_ni$www_progr_app.programos 
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Europa Registro: Eu/24 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Lituania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Vilna 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Vilnius University 
Url: www.vu.lt Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Library Science and Information 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Communication 
Nivel: Grado  Duración: 4 años (tiempo 
completo);  
6 años (tiempo 
parcial) 
Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 11º* Créditos: 4,5 
Url: https://klevas.vu.lt/pls/pub/public_ni$www_progr_planas_rpt.rpt?pv=;;16;1;2;6;762;1063
9;8507;&p_kalba_name=en&p_active_rowid=762&p_mode=view&p_paieskos_fraze=&p
_padalinys_id=16&p_stsritis_id=-2&p_stkryptis_id=-2&p_stpakopa_id=-&p_strusis_id=-
2&p_stforma_id=-2&p_caller_src=public_ni$www_progr_app.programos 
 
 
Anexo 1 
 
409 
 
 
Información adicional:  * La asignatura se oferta en el 7º semestre si los alumnos cursan la titulación 
a tiempo completo. En caso contrario, en el 11º semestre. 
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Europa Registro: Eu/25 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Portugal Ciudad/ 
división 
territorial: 
Coimbra 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade de Coimbra 
Url: www.uc.pt Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Ciência da Informação 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculdade de Letras 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años Modalidad: Semi-presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestão de Projecto Carácter: Optativa  
Semestre: 2º Créditos: 10 ECTS 
Url: http://www.uc.pt/fluc/ensino/2ciclo/2014_2015/mest_ciencia_informacao.pdf 
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Europa Registro: Eu/26 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Portugal  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Évora  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade de Évora 
Url: www.uevora.pt Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Ciências da Informação e Documentação 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Escola de Ciências Sociais 
Nivel: Grado   Duración: 6 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestão de Projectos Carácter: Obligatoria  
Semestre: 5º Créditos: 6 ECTS 
Url: http://www.estudar.uevora.pt/index.php/Oferta/licenciaturas/disciplinas/(curso)/148/(codig
o)/GES0090 
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Europa Registro: Eu/27 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Reino Unido Ciudad/ 
división 
territorial: 
Aberdeen, 
Escocia 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Robert Gordon University 
Url: www.rgu.ac.uk Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Masters in Digital Curation 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Aberdeen Business School. Department of Information 
Management 
Nivel: Posgrado  Duración: 3 semestres Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management for Digital Curation Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º Créditos: 7,5 ECTS 
Url: http://www4.rgu.ac.uk/prospectus/modules/disp_moduleView.cfm?Descriptor=BSM718
&Revision=1 
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Europa Registro: Eu/28 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Reino Unido Ciudad/ 
división 
territorial: 
Sheffield 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Sheffield 
Url: www.shef.ac.uk Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: MSc in Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Information School 
Nivel: Posgrado  Duración: 1 año (tiempo 
completo)  
2-3 años 
(tiempo parcial) 
Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Information Systems Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: 2º Créditos: 15 
Url: http://www.shef.ac.uk/is/pgt/modules/inf6001 
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Europa Registro: Eu/29 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Reino Unido Ciudad/ 
división 
territorial: 
Sheffield 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Sheffield 
Url: www.shef.ac.uk Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: MSc in Information Systems 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Information School 
Nivel: Posgrado  Duración: 1 año (tiempo 
completo) 
2-3 años 
(tiempo parcial) 
Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Information Systems Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 2º Créditos: 15 
Url: http://www.shef.ac.uk/is/pgt/modules/inf6001 
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Europa Registro: Eu/30 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Reino Unido Ciudad/ 
división 
territorial: 
Sheffield 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Sheffield 
Url: www.shef.ac.uk Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: MSc Information Systems Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Information School 
Nivel: Posgrado  Duración: 1 año  Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Information Systems Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 2º Créditos: 15 
Url: http://www.shef.ac.uk/is/pgt/modules/inf6001 
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Europa Registro: Eu/31 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: República 
Checa 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Brno 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Masaryk University Brno 
Url: www.muni.cz Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master in Information and Library Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Arts 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial y  
A distancia  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Course of Project Management Carácter: Sin especificar 
Semestre: 1º Créditos: 4 
Url: http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?kod=VIKMB23&fakulta=1421&lang=en 
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Europa Registro: Eu/32 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Suiza  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Delémont 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale – University of Applied Sciences 
and Arts Western Switzerland 
 
Url: www.hes-so.ch Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Science en Information Documentaire 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Department of Information Documentaire 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Conduite de projets Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º Créditos: 3 ECTS 
Url: http://www.hesge.ch/heg/formation-base/masters-science/information-documentaire/plan-
des-modules 
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 Europa Registro: Eu/33 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Suiza  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Coira 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur – University of Applied 
Sciences 
 
Url: www.htwchur.ch Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachelor's degree in Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Swiss Institute for Information Research SII 
Nivel: Grado  Duración: 6 semestres Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project and Quality Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 3º Créditos: 4 ECTS 
Url: http://www.htwchur.ch/uploads/media/Bachelor_Information_Science.pdf 
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Oceanía Registro: Oc/1 
 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Oceanía  País: Australia  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Sin especificar  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Charles Sturt University 
Url: www.csu.edu.au Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachelor of Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Education. School of Information Studies 
Nivel: Grado Duración: 6 años  
(tiempo parcial) 
Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management in Information 
Agencies 
Carácter: Optativa  
Semestre: 2º y 3º Créditos: 3 
Url: http://www.csu.edu.au/handbook/handbook13/subjects/INF327.html 
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Oceanía Registro: Oc/2 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Oceanía País: Australia Ciudad/ 
división 
territorial: 
Sin especificar 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Charles Sturt University 
Url: www.csu.edu.au Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Education. School of Information Studies 
Nivel: Posgrado Duración: 1,5 años 
(tiempo completo) 
3 años  
(tiempo parcial) 
Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management in Information 
Agencies 
Carácter: Optativa 
Semestre: 2º y 3º Créditos: 3 
Url: http://www.csu.edu.au/handbook/handbook14/subjects/INF522.html 
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Oceanía Registro: Oc/3 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Oceanía  País: Islas Fiji Ciudad/ 
división 
territorial: 
Samabula 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Fiji National University 
Url: www.fnu.ac.fj Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachelor of Library and Information Systems 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Department of Library Services and Department of Information 
Systems 
Nivel: Grado  Duración: 3 años Modalidad: Presencial y  
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Managing Library Automation Projects Carácter: Sin especificar 
Semestre: Sin especificar Créditos: 20 
Url: http://www.fnu.ac.fj/index.php?option=com_content&view=article&id=2867%3Abachel
or-of-library-and-information-systems-360-credit-points&catid=91&Itemid=279 
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Oceanía Registro: Oc/4 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Oceanía  País: Islas Fiji Ciudad/ 
división 
territorial: 
Samabula 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Fiji National University 
Url: www.fnu.ac.fj Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Higher Education Diploma in Library and Information Systems 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Department of Library Services and Department of Information 
Systems 
Nivel: Grado  Duración: 2 años Modalidad: Presencial y  
A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Managing Library Automation Projects Carácter: Sin especificar 
Semestre: Sin especificar Créditos: 20 
Url: http://www.fnu.ac.fj/index.php?option=com_content&view=article&id=2866%3Ahigher
-education-diploma-in-library-a-information-systems-240-credit-
points&catid=91&Itemid=279 
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Oceanía Registro: Oc/5 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Oceanía  País: Nueva 
Zelanda 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Lower Hutt 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Open Polytechnic Kuratini Tuwhera 
Url: www.openpolytechnic.ac.nz Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachelor of Applied Science (Information and Library Studies) 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Social Sciences 
Nivel: Grado Duración: 3-4 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: 1º y 2º Créditos: 20 
Url: https://www.openpolytechnic.ac.nz/subjects-and-courses/71353-project-management/ 
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Oceanía Registro: Oc/6 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Oceanía  País: Nueva 
Zelanda 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Lower Hutt 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Open Polytechnic Kuratini Tuwhera 
Url: www.openpolytechnic.ac.nz Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Diploma in Records and Information Management (Level 6) 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Social Sciences 
Nivel: Posgrado  Duración: 1 año Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º, 2º, 3º 
trimestre 
Créditos: 20 
Url: https://www.openpolytechnic.ac.nz/subjects-and-courses/71353-project-management/ 
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Información adicional: Dadas las diferencias que existen con respecto al sistema universitario de 
Nueva Zelanda y considerando que la duración de la titulación es de un año o curso académico, se 
podría concluir que este «Diploma in Records and Information Management» (Level 6)” es una 
certificación o “Título Propio” de la Universidad. Esta consideración viene motivada por los 
requisitos de admisión que deben cumplir los solicitantes de la titulación (no es obligatorio el 
cumplimiento de todos los requisitos):  
 
- Haber superado 60 créditos en NCEA Nivel 3 (Último año de la educación secundaria para la 
obtención del National Certificate of Educational Achievement). 
- Haber aprobado los cursos de nivel 5 que se reconocen en Nueva Zelanda. 
- Un título extranjero homologado por el director/coordinador del programa. 
- Haber aprobado otras titulaciones consideradas apropiadas por el director/coordinador del 
programa. 
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Oceanía Registro: Oc/7 
 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Oceanía País: Nueva 
Zelanda 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Wellington 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Victoria University of Wellington 
Url: www.victoria.ac.nz Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Information Management 
Nivel: Posgrado Duración: 12-16 meses 
(tiempo completo)  
2-4 años 
(tiempo parcial) 
Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Project Management Carácter: Optativa  
Semestre: 3º Créditos: 15 
Url: http://www.victoria.ac.nz/sim/study/courses/mmim-514 
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Anexo 2: CATÁLOGO INTERNACIONAL DE ASIGNATURAS EN 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CUYAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS INCLUYEN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Se presentan los registros resultantes de la investigación sobre la presencia de la gestión de 
proyectos como unidad didáctica en las asignaturas de las titulaciones internacionales de 
Información y Documentación. Con respecto a la ordenación de los registros, se ha procedido de 
la siguiente manera: 
 
• Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por el nombre del país.  
• En caso de que exista más de un registro en cada país, el orden de los mismos se realizada 
alfabéticamente por la denominación de la universidad. 
• En caso de que existan dos o más registros de la misma universidad, el orden de los 
mismos se realizada alfabéticamente por la denominación de la titulación. 
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África   
 
 
 Registro: Af/1 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África País: Ghana Ciudad/ 
división 
territorial: 
Acra 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Ghana 
Url: www.ug.edu.gh Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Social Sciences. Department of Information Studies 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Automation of Information Systems Carácter: Obligatoria 
Semestre: 1º Créditos: 3 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Project Management es uno de los aspectos a tratar en la asignatura, tal y como se indica en el course 
description (descripción breve y general de los contenidos de la asignatura), cuya reproducción 
figura a continuación:  
 
This course will deal with definitions of automation, information technology and information 
systems, reasons, history and evolution of automation in organizations and information centres, 
feasibility of automation: technical, economical, and other factors, Case studies of automated 
information systems, automated system planning and implementation: stages, processes and issues 
and System development life cycle. Other topics include proposals –requesting, writing, evaluating; 
costing and budgeting; software acquisition, development and evaluation; project management and 
automation problems and prospects in developing countries. 
 
Url: http://www.ug.edu.gh/is/index1.php?sublinkid=930&linkid=856&sectionid=1657&page=
2 
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África   
 
 
 Registro: Af/2 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África País: Sudáfrica Ciudad/ 
división 
territorial: 
Ciudad del 
Cabo 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Cape Town 
Url: www.uct.ac.za Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Humanities. Library and Information Studies Centre 
Nivel: Posgrado Duración: 1 año Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Leadership and Management in the 
Information Profession 
Carácter: Optativa  
Semestre: 1º Créditos: 48 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Project Management es uno de los aspectos a tratar en la asignatura, tal y como se muestra a 
continuación: 
 
Within the context of management and leadership in information organisations, student will be 
introduced to advanced concepts of: 
Organisational behaviour 
Change management 
Knowledge management 
Strategic planning 
Project management 
Advocacy, marketing of non-profit organisations and customer relations management 
Performance evaluation 
 
Url: http://www.lib.uct.ac.za/lisc/files/2012/09/Appendix-A-MLIS-curriculum-2013.pdf 
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África   
 
 
 Registro: Af/3 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África País: Sudáfrica  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Ciudad del 
Cabo 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Cape Town 
Url: www.uct.ac.za Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Postgraduate Diploma in Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Humanities. Library and Information Studies Centre 
Nivel: Posgrado  Duración: 1 año Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Resource Planning and Use  Carácter: Obligatoria 
Semestre: 2º Créditos: 24 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Project Management es una unidad didáctica de la asignatura, tal y como se muestra a continuación: 
 
Within the context of managing information organisations: 
Organisational behaviour 
Strategic planning 
Financial management 
Project management 
Marketing & Communication 
Performance evaluation 
Exploration of theory through experiential learning 
 
Url: http://www.lib.uct.ac.za/lisc/files/2012/09/Course-Outline-for-2013-Curriculum.pdf 
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África   
 
 
 Registro: Af/4 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África País: Sudáfrica  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Durban  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of KwaZulu-Natal 
 
Url: www.ukzn.ac.za Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Postgraduate Diploma in Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
College of Humanities. School of Social Sciences 
Nivel: Posgrado 
 
Duración: 1 año  
(tiempo completo) 
2 años  
(tiempo parcial) 
Modalidad: Semi-presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Digital Libraries Carácter: Optativa  
Semestre: 1º Créditos: 16 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Project Management es un aspecto abordado en las siguientes sesiones del módulo: 
 
Sesión nº 3: Introduction to Project Management 
Sesión nº 15: Project Management 
 
Url: http://infs.ukzn.ac.za/Courses/PGDIS.aspx 
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África   
 
 
 Registro: Af/5 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: África País: Sudáfrica Ciudad/ 
división 
territorial: 
Bellville 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of the Western Cape 
Url: www.uwc.ac.za Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Masters in Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Department of Library and Information Science 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 años (tiempo 
completo)  
3 años (tiempo 
parcial) 
Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Advanced Management Carácter: Obligatoria  
Semestre: 2º Créditos: 20 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Los datos relativos a la gestión de proyectos son: 
 
“Leaders and leadership, financial management, risk management, change management, customer 
relations management, project management and LIS quality assessment and assurance”. 
 
Url: https://sites.google.com/site/mlibinfostudies/services 
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América   
 
 
 Registro: Am/1 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Argentina Ciudad/ 
división 
territorial: 
Córdoba 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Nacional de Córdoba 
Url: www.unc.edu.ar Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Documentación 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Filosofía y Humanidades 
Nivel: Grado Duración: 5 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Planeamiento bibliotecario Carácter: Obligatoria 
Semestre: 10º Créditos: Sin sistema de créditos 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
La gestión de proyectos se encuentra presente en las siguientes unidades didácticas: 
 
Unidad 4. Gestión de proyectos destinados a bibliotecas. 
Unidad 5. Gestión de proyectos para el desarrollo con el método de planificación por objetivos. 
Unidad 6. Formulación de proyectos bajo el enfoque de marco lógico. 
 
Url: http://www.unc.edu.ar/facultades/facultad-de-filosofia-y-humanidades/lic-bibl-y-doc-1997 
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América   
 
 
 Registro: Am/2 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Argentina  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Buenos Aires 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Nacional de La Plata 
Url: www.unlp.edu.ar Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Departamento de Bibliotecología 
Nivel: Grado  Duración: 5 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Usuarios de Información Carácter: Optativa  
Semestre: 7º Créditos: Sin especificar 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
La gestión de proyectos se encuentra presente en la siguiente unidad didáctica: 
 
3.   Formulación, diseño y evaluación de proyectos de estudios de usuarios. 
      -    Definición de objetivos. 
      -    Fundamentación y planteamiento del problema. 
      -    Marco referencial. 
      -    Metodología: métodos cualitativos y cuantitativos. 
      -    Cronograma de actividades, asignación de responsabilidades y proyección    presupuestaria. 
      -    Evaluación y control. 
      -    Elaboración de informe final. 
 
Url: http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/Areas/bibliotecologia/Catedras/usuariosdeinform
acin/ 
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América   
 
 
 Registro: Am/3 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  País: Argentina  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Buenos Aires 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Nacional de La Plata 
Url: www.unlp.edu.ar Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Profesorado en Bibliotecología y Ciencia de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Departamento de Bibliotecología 
Nivel: Grado  Duración: 5 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Usuarios de Información Carácter: Optativa  
Semestre: 7º Créditos: Sin especificar 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
La gestión de proyectos se encuentra presente en la siguiente unidad didáctica: 
 
3.   Formulación, diseño y evaluación de proyectos de estudios de usuarios. 
      -    Definición de objetivos. 
      -    Fundamentación y planteamiento del problema. 
      -    Marco referencial. 
      -    Metodología: métodos cualitativos y cuantitativos. 
      -    Cronograma de actividades, asignación de responsabilidades y proyección    presupuestaria. 
      -    Evaluación y control. 
      -    Elaboración de informe final. 
 
Url: http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/Areas/bibliotecologia/Catedras/usuariosdeinform
acin/ 
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América   
 
 
 Registro: Am/4 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Brasil Ciudad/ 
división 
territorial: 
Formiga 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Centro Universitario de Formiga 
Url: www.uniformg.edu.br Tipo: Privado  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Biblioteconomia 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Centro Universitario de Formiga 
Nivel: Grado  Duración: 3 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Planejamento de Unidade de Informação Carácter: Obligatoria  
Semestre: 4º Créditos: Sin especificar 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Las referencias a la gestión de proyectos se encuentran en los siguientes contenidos didácticos: 
 
“A importância do planejamento no contexto do desenvolvimento social, econômico, educacional: 
seus aspectos teóricos e análise das etapas do planejamento destacando-se a qualidade nos serviços e 
produtos oferecidos; análise e elaboração de projetos sociais e de serviços.” 
 
Url: http://site.uniformg.edu.br/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=1
83 
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América   
 
 
 Registro: Am/5 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Brasil  Ciudad/ 
división 
territorial: 
São Paulo 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade de São Paulo 
Url: www5.usp.br Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bacharelado em Ciências da Informação e da Documentação e Biblioteconomia 
 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
Nivel: Grado  Duración: 8 semestres Modalidad: Sin especificar 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Planejamento e Informação Carácter: Obligatoria  
Semestre: 5º Créditos: 4 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Las referencias a la gestión de proyectos se encuentran en los siguientes contenidos didácticos: 
 
1. Planejamento e estratégia: conceitos e objetivos 
2. Planejamento estratégico: referenciais teóricos principais 
3. Planejamento em unidades de informação 
4. Diagnóstico organizacional 
5. Técnica SWOT 
6. Elaboração de Projetos 
 
Url: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=5962024&codcur=59060&cod
hab=4 
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América   
 
 
 Registro: Am/6 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Brasil Ciudad/ 
división 
territorial: 
Cariri,  
Ceará 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade Federal do Ceará 
Url: www.ufc.br Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Biblioteconomia 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Departamento de Biblioteconomia 
Nivel: Grado Duración: 8 semestres Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Planejamento de Unidades de Informação Carácter: Obligatoria  
Semestre: 7º Créditos: 6 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
La gestión de proyectos se encuentra presente en las siguientes unidades didácticas: 
 
Unidade 6. Elaboração, análise e financiamento de projetos 
Unidade 12. Elaboração do Projeto 
Unidade 13. Conceitos, fases e etapas do projeto 
 
Url: http://www.si3.ufc.br/sigaa/public/curso/relatorio_curriculo.jsf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 
 
451 
 
América   
 
 
 Registro: Am/7 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Brasil Ciudad/ 
división 
territorial: 
São Miguel do 
Guamá, Pará 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade Federal do Pará 
Url: www.ufpa.br Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Biblioteconomia 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculdade de Biblioteconomia 
Nivel: Grado Duración: 4 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Planejamento de Unidades de Informação Carácter: Obligatoria 
Semestre: 7º Créditos: 4 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Las referencias a la gestión de proyectos se encuentran en los siguientes contenidos didácticos: 
 
Elaboração de planos, programas e projetos. 
Controle e gerenciamento de planos, programas e projetos de unidades de informação. 
 
Url: http://www.ufpa.br/biblio/arquivos/ementas/Planejamento_de_Unidades_de_Informacao.p
df 
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América   
 
 
 Registro: Am/8 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Canadá Ciudad/ 
división 
territorial: 
Ottawa 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Ottawa 
Url: www.uottawa.ca Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Management Foundations for the 
Information Professional 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: Sin especificar Créditos: 3 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Información relativa a la gestión de proyectos se encuentra en el course description (descripción 
breve y general de los contenidos de la asignatura): 
 
Core management theories, principles, and methods used to effectively plan, deliver, and control the 
provision of information services. The course addresses strategic planning, project management, 
human and financial management, collaboration and team building, communications and marketing, 
and the evaluation of programs and services. 
 
Url: http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1727&monControl=Programmes&ProgId
=985 
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América   
 
 
 Registro: Am/9 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Canadá  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Toronto, 
Ontario 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Toronto 
Url: www.utoronto.ca Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Museum Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Information 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Museum Planning and Management: 
Projects, Fundraising and Human Resources 
 
Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 0,5 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Información relativa a la gestión de proyectos se encuentra en el course description (descripción 
breve y general de los contenidos de la asignatura): 
 
The objective of this course is to provide students with a more in-depth understanding of fundraising 
in the museum environment, project management, and managing people. Students also study the 
role of collective bargaining agreements negotiated in the not-for-profit sector and engage in 
simulated negotiating sessions, as well as prepare a detailed plan for a project of their choice. Other 
topics covered include leadership and motivation. 
 
Url: http://www.ischool.utoronto.ca/graduate-courses/msl2350h 
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América   
 
 
 Registro: Am/10 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Estados 
Unidos 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
Kent, Ohio 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Kent State University 
Url: www.kent.edu Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
College of Communication and Information. School of Library 
and Information Science 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Management for Library and Information 
Professionals 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: Sin especificar Créditos: 3  
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Información relativa a la gestión de proyectos se encuentra en el course description (descripción 
breve y general de los contenidos de la asignatura): 
 
Identifies and discusses management functions of libraries and related organizations; includes 
planning and decision-making, human resource management, measurement and evaluation, fiscal and 
project management. 
 
Url: http://www2.kent.edu/slis/courses/upload/2013catalog-lis.pdf (Página 323 en el 
documento de descarga). 
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América   
 
 
 Registro: Am/11 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América  
 
País: Estados 
Unidos 
 
Ciudad/ 
división 
territorial: 
San Jose, 
California 
 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: San Jose State University 
Url: www.sjsu.edu Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Library and Information Science 
Nivel: Posgrado Duración: 1 año (tiempo 
completo) 
2,5 – 3,5 años 
(tiempo parcial) 
Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Seminar in Library Management Carácter: Optativa  
Semestre: Sin especificar Créditos: 3 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Uno de los temas a abordar en el seminario es la gestión de proyectos, tal y como se indica a 
continuación:  
 
LIBR 282. Seminar in Library Management — Project Management 
Application of management theory to specific problems. Readings and discussions of the 
development of effective strategies for planning and implementing organizational change. Specific 
content of the course changes each time it is offered. 
 
Url: http://slisapps.sjsu.edu/slo-core/mlis.php 
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América   
 
 
 Registro: Am/12 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: América País: Perú Ciudad/ 
división 
territorial: 
Lima 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Url: www.pucp.edu.pe Tipo: Privada 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Ciencias de la Información 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
Nivel: Grado Duración: 6 semestres Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión de servicios de información Carácter: Obligatoria 
Semestre: 4º Créditos: 3 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Información relativa a la gestión de proyectos se encuentra en el course description (descripción 
breve y general de los contenidos de la asignatura): 
 
Visión estratégica de los servicios de información: bibliotecas, archivos, bases de datos, bibliotecas 
virtuales, etc. Planeamiento de un servicio de información. Diseño y gestión de los servicios de 
información (objetivos, recursos: espacio, personal, recursos de información en diversos soportes, 
preservación y conservación, presupuesto). Control y evaluación de los servicios de información. 
Formulación y evaluación de proyectos de información. Las redes de cooperación. 
 
Url: http://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/ciencias-de-la-informacion/sumillas/ 
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Asia   
 
 
 Registro: As/1 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Asia  País: India  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Guyarat 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Gujarat University 
Url: www.gujaratuniversity.org.in Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Department of Library & Information Science 
Nivel: Posgrado  Duración: 4 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Management of Library and Information 
Centres 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º Créditos: 4 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Project Management es uno de los aspectos a tratar en la unidad didáctica 3 de la asignatura, tal y 
como se muestra a continuación: 
 
Unit 3 :Library as System 
System analysis and design  
Project management, PERT/CPM  
Policy development alternatives-evaluation, Selecting an alternatives  
Policy making and Decision making-Importance and limitations  
Programmed and Non programmed decisions  
Decision making under certainty, uncertainty and risk  
 
Url: http://www.gujaratuniversity.org.in/web/NWD/Downloads/Syllabus/List%20of%20Syllab
us/50%20-%20PG-CBCS%20Syllabus%20(wef%20June-
2010)/Master%20of%20Library%20and%20Information%20Science.pdf 
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Asia   
 
 
 Registro: As/2 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Asia  País: India Ciudad/ 
división 
territorial: 
Karnataka 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Karnataka State Women´s University 
Url: www.kswu.ac.in Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Department of Library Science and Information Science 
Nivel: Posgrado Duración: 4 semestres Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Management of Library and Information 
Centers 
Carácter: Obligatoria 
Semestre: 1º Créditos: 4 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Project Management es uno de los aspectos a tratar en la unidad didáctica 6 de la asignatura, tal y 
como se muestra a continuación: 
 
 
VI System Analysis and Design                                                   
Library as a system 
Project management, PERT/CPM, Decision tables 
Performance evaluation standards, MIS 
Performance measurement, Reengineering, Time and motion study 
SWOT, DFD (Data Flow Diagram)”. 
 
Url: http://www.kswu.ac.in/images/documents/syllabus/Syllabus_libsc.pdf 
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Asia   
 
 
 Registro: As/3 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Asia  País: India Ciudad/ 
división 
territorial: 
Maharashtra 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University of Pune 
Url: www.unipune.ac.in Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Masters of Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Mental Moral and Social Sciences. Department of 
Library and Information Science 
Nivel: Posgrado Duración: 2 años Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Management of Library and Information 
Centres 
Carácter: Obligatoria 
Semestre: 4º Créditos: 4 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Project Management es uno de los aspectos a tratar en la unidad didáctica 2 de la asignatura, tal y 
como se muestra a continuación: 
 
Unit-2: 
System management and analysis: Study of a system; Performance evaluation of Library and 
Information Centres; Performance Measurement; Management of Information system; Project 
Management; PERT/CPM; Re-engineering; Time and motion study; SWOT; DFD. 
 
Url: http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/library_and_information
_science/lis_webfiles/syllabus.htm 
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Asia   
 
 
 Registro: As/4 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Asia País: India Ciudad/ 
división 
territorial: 
Surat, Guyarat 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Veer Narmad South Gujarat University 
Url: www.vnsgu.ac.in Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master of Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Department of Library and Information Science 
Nivel: Posgrado  Duración: 2 semestres Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Management of Library and Information 
Center/Retrieval 
Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º Créditos: Sin especificar 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
La gestión de proyectos se hace patente en la unidad didáctica 4, relativa al análisis y diseño de 
sistemas: 
 
o Library as a System  
o Project Management, PERT/CPM,  
o Decision Tables  
o Performance Measurement, Reengineering, Time and Motion Study  
o Swot (Strength, Wealness, Opertunities, Threat)  
o DFD (Data Flow Diagram) 
 
Url: http://www.vnsgu.ac.in/Syllabus/Syllabus%20%282013-
2014%29/Arts/PG/Master%20of%20Library%20%26%20Info.%20Science.pdf (Página 4 
del documento de descarga). 
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Europa   
 
 
 Registro: Eu/1 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: Alemania Ciudad/ 
división 
territorial: 
Hamburgo 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
Url: www.haw-hamburg.de Tipo: Pública  
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Bachelor of Arts in Library and Information Science 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculty of Design, Media and Information. Department of 
Information 
Nivel: Grado  Duración: 6 semestres Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Service Management 2 Carácter: Obligatoria  
Semestre: 4º Créditos: 3 
 
 
 
La gestión de proyectos como materia en los estudios universitarios de Información y Documentación: Análisis 
docente, estudio de producción y visión profesional 
 
472 
 
Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Se alude a la gestión de proyectos de la siguiente manera:  
 
• Entscheidungsregeln/-prinzipien: 
• Grundlagen zu Zielsetzung, Planung, Kontrolle, Controlling; 
• Grundlagen zu Personalführung, Führungsstile, Motivation; 
• Projektmanagement; 
• Dienstleistungsmarketing, insbesondere: 
– Wettbewerbsstrategien; 
– Kundentypen, Markenpolitik, Verkaufsförderung, Marketing-Mix; 
– Servicequalität. 
 
Url: http://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/DMI-
I/Studium/Studiengaenge/BIM/BIM2013ModulHandbuch4-1.pdf (Página 35 del 
documento de descarga). 
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Europa   
 
 
 Registro: Eu/2 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: España Ciudad/ 
división 
territorial: 
Madrid 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Carlos III de Madrid 
Url: www.uc3m.es Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Grado en Información y Documentación  
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 
Nivel: Grado  Duración: 4 años  Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestión y Marketing de Unidades de 
Información 
Carácter: Obligatoria 
Semestre: 6º Créditos: 6 ECTS 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Gestión de Proyectos se aborda en la segunda unidad didáctica de la asignatura, tal y como se 
muestra a continuación: 
 
2. PLANIFICACIÓN. GESTIÓN DE PROYECTOS 
2.1. Los objetivos como motor de la actuación organizativa 
2.2. La gestión de proyectos: proceso 
 
Url: http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/210.13381.html 
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Europa   
 
 
 Registro: Eu/3 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa  País: España  Ciudad/ 
división 
territorial: 
Madrid  
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidad Carlos III de Madrid 
Url: www.uc3m.es Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Master Universitario en Bibliotecas y Servicios de Información Digital 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
Nivel: Posgrado Duración: 1 curso  
(tiempo completo)  
2-3 cursos 
(tiempo parcial) 
Modalidad: Semi-presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Dirección de Servicios de Información Carácter: Obligatoria  
Semestre: 1º Créditos: 6 ECTS 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Gestión de Proyectos se aborda en el tercer apartado de la cuarta unidad didáctica de la asignatura, 
tal y como se muestra a continuación: 
 
 
4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y TOMA DE DECISIONES 
4.1. El proceso de planificación estratégica 
4.2. Habilidades directivas: análisis de problemas y toma de decisiones 
4.3. Gestión de proyectos 
 
Url: http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14252.html 
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Europa   
 
 
 Registro: Eu/4 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Irlanda Ciudad/ 
división 
territorial: 
Dublín 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University College Dublin 
Url: www.ucd.ie Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Graduate Diploma in Library and Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Information and Library Studies 
Nivel: Posgrado Duración: 9 meses Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Management for Information Professionals Carácter: Optativa 
Semestre: 1º Créditos: Sin especificar 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Una de las unidades de la asignatura es “Project Planning”. En ella se abordan los siguientes 
contenidos: 
 
Strategic planning principles  
Aspects of the strategic planning process  
Developing a project plan  
 
Url: http://www.ucd.ie/t4cms/IS40370%20Management%20for%20Information%20Profession
als.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 
 
479 
 
Europa   
 
 
 Registro: Eu/5 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Irlanda Ciudad/ 
división 
territorial: 
Dublín 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: University College Dublin 
Url: www.ucd.ie Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Information Studies 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
School of Information and Library Studies 
Nivel: Posgrado Duración: 1 año (tiempo 
completo) 
2 años  
(tiempo parcial) 
Modalidad: Presencial 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Management for Information Professionals Carácter: Optativa  
Semestre: 1º Créditos: 5 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Una de las unidades de la asignatura es “Project Planning”. En ella se abordan los siguientes 
contenidos: 
 
Strategic planning principles  
Aspects of the strategic planning process  
Developing a project plan  
 
Url: http://www.ucd.ie/t4cms/IS40370%20Management%20for%20Information%20Profession
als.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 
 
481 
 
Europa   
 
 
 Registro: Eu/6 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Portugal Ciudad/ 
división 
territorial: 
Oporto 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Universidade do Porto 
Url: www.up.pt Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Licenciatura em Ciência da Informação 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Faculdade de Letras. Departamento de Jornalismo e Ciências da 
Comunicação 
Nivel: Grado Duración: 3 años Modalidad: Presencial  
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Gestão de Serviços de Informação Carácter: Obligatoria 
Semestre: 6º Créditos: 6 ECTS 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
La temática relativa a la gestión de proyectos se aborda en la segunda unidad didáctica, tal y como se 
muestra a continuación: 
 
II. A GESTÃO BASEADA EM PROJETOS 
 
1. Modelos de ciclo de vida  
2. Processos  
3. Planeamento e controlo  
3.1. Planeamento 3.5. Tempo 
3.2. Âmbito 3.6. Riscos 
3.3. Organização 3.7. Recursos Humanos 
3.4. Custos 3.8. Qualidade 
4. Execução e ciclo PDCA  
  
 
Url: http://sigarra.up.pt/flup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=329232 
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Europa   
 
 
 Registro: Eu/7 
 
 
 
Ubicación geográfica 
 
Continente: Europa País: Reino Unido Ciudad/ 
división 
territorial: 
Aberdeen, 
Escocia 
 
 
 
Datos institucionales 
 
Universidad: Robert Gordon University 
Url: www.rgu.ac.uk Tipo: Pública 
 
 
 
Datos académicos de la titulación de referencia 
 
Denominación: Information Management 
Dependencia orgánica de la 
titulación: 
Aberdeen Business School. Department of Information 
Management 
Nivel: Posgrado Duración: 3 años Modalidad: A distancia 
 
 
 
Datos de la asignatura 
 
Denominación: Managing Information Services Carácter: Obligatoria 
Semestre: 1º Créditos: 7,5 ECTS 
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Contenidos específicos sobre gestión de proyectos 
 
 
Información relativa a la gestión de proyectos se encuentra en el course description (descripción 
breve y general de los contenidos de la asignatura): 
 
Information Services; Strategic Planning; Service Quality; Organisational Culture; Project 
Management; decision-making processes and change management; financial management; human 
resource management; marketing and promotion; professional development. 
 
Url: http://www4.rgu.ac.uk/prospectus/modules/disp_moduleView.cfm?Descriptor=BSM106 
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Anexo 4: CUESTIONARIO  ENVIADO AL PERSONAL DE LAS 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
 
 
ACADEMIC LIBRARIANS & PROJECT MANAGEMENT / BIBLIOTECARIOS 
UNIVERSITARIOS & GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
1. ABOUT YOU / DATOS PERSONALES 
 
 
1. Please, indicate your gender / Por favor, indique su sexo. 
 
o Male / Hombre 
o Female / Mujer 
 
2. Please indicate to which age group you belong to / Por favor, indique el grupo de edad al que 
pertenece. 
 
o 20-30 years / años 
o 31-40 years / años 
o 41-50 years / años 
o 51-60 years / años 
o More than 60 years  /  Más de 60 años 
 
3. Please select the university where you currently work / Por favor, seleccione la universidad en 
la que trabaja. 
 
Africa / África 
Select / Seleccione  
 
America / América 
Select / Seleccione  
 
Asia / Asia 
Select / Seleccione  
 
Europe / Europa 
Select / Seleccione  
 
Oceania / Oceanía 
Select / Seleccione  
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4. Please indicate the department where you currently work within your library / Indique, por 
favor, el departamento en el que trabaja dentro de la biblioteca. 
 
 
 
5. Please indicate your current position / Por favor, indique su cargo actual. 
 
 
 
 
2. TRAINING / FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
6. Please indicate your university degree awarded / Por favor, ¿podría indicar cuál es la 
formación universitaria que ha recibido? 
 
Degree in..., Diploma in... / Grado en..., Diplomatura en..., Licenciatura en... 
 
 
Master in / Maestría en... 
 
 
PhD degree in / Doctorado en... 
 
 
Other training / Otra formación: 
 
 
 
7. Please indicate the training that you have received in project management techniques / 
Indique, por favor, la formación que ha recibido en técnicas de gestión de proyectos. 
 
 Formal coursework in the undergraduate and graduate programmes / Curso formal en la 
titulación universitaria. 
 
 Formal coursework through other academic and professional institutions (for example, library 
associations, business schools...) / Curso formal a través de otras instituciones académicas y/o 
profesionales (por ejemplo, asociaciones de bibliotecas, escuelas de negocios ...). 
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 In-house training at work / Formación en el trabajo. 
 
 Independent learning 1: attendance to conferences, seminars, webinars / Aprendizaje 
autónomo 1: asistencia a conferencias, seminarios, webinars. 
 
 Independent learning 2: reading scientific articles, books, websites, blogs / Aprendizaje 
autónomo 2: lectura de artículos científicos, libros, websites, blogs. 
 
 No training / Sin formación. 
 
 Other (please specify) / Otros (por favor, especifique) 
 
 
 
 
3. PROFESSIONAL EXPERIENCE AND LIBRARY PROJECTS / EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Y PROYECTOS BIBLIOTECARIOS 
 
 
8. Please indicate the number of projects with which you have been involved in the last five 
years. If your answer is "No projects", please go directly to question 11 / Indique, por favor, el 
número de proyectos en los que ha participado en los últimos cinco años. Si su respuesta es "No 
he participado en ningún proyecto", pase directamente a la pregunta 11. 
 
o No projects / No he participado en ningún proyecto 
o Less than 3 projects / Menos de 3 proyectos 
o 3-8 projects / 3-8 proyectos 
o More than 8 projects / Más de 8 proyectos 
 
9. Please indicate the subject area of the top three projects you have participated / Por favor, 
indique la temática de los tres proyectos más importantes en los que haya participado. 
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10. Please indicate your role in the projects you have participated in the last five years / Por 
favor, indique el rol que ha tenido en los proyectos en los que ha participado en los últimos cinco 
años. 
 
 Project manager / Director del proyecto 
 Project team member / Miembro del equipo del proyecto 
 Subject matter expert / Experto en la materia 
 Other (please specify) / Otros (por favor, especifique) 
 
11. Do you use any project management methodology in your library? (For example, PMI, 
Prince2...) / ¿Utilizan alguna metodología para gestionar los proyectos que se implementan en su 
biblioteca? (Por ejemplo, PMI, Prince2...). 
 
o No / No 
o Yes. Please specify the method / Sí. Por favor, Indique la metodología 
 
 
 
12. Do you use any project management software in your library? / ¿Utilizan algún software de 
gestión de proyectos en su biblioteca? 
 
o No / No 
o Yes. Please specify the software / Sí. Indique el software utilizado 
 
 
 
13. Please indicate the level of awareness of your library staff about project management 
techniques / Indique, por favor, el grado de conocimiento que tiene el personal de la biblioteca 
sobre las técnicas de gestión de proyectos. 
 
o Not at all aware / Muy bajo 
o Slightly aware / Bajo 
o Somewhat aware / Medio 
o Moderately aware / Alto 
o Extremely aware / Muy alto 
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14. In general terms, are the library projects directly related to the operational plans and, 
ultimately, to the strategic planning? / En términos generales, ¿los proyectos que implementan en 
su biblioteca se corresponden con los planes operativos establecidos y, en última instancia, con 
la planificación estratégica? 
 
o Yes / Sí 
o No / No 
 
 
4. PROJECT MANAGEMENT IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 
EDUCATION / GESTIÓN DE PROYECTOS EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
 
15. Based on your professional experience, how important is it for you the presence of project 
management courses in the Library and Information Science university programmes? / 
Basándose en su experiencia profesional, ¿qué grado de importancia le concede a la presencia de 
cursos sobre gestión de proyectos en las titulaciones universitarias de Información y 
Documentación? 
 
o Not at all important / Nada importante 
o Slightly important / Poco importante 
o Moderately important / Moderadamente importante 
o Quite important / Muy importante 
o Extremely important / Extremadamente importante 
 
16. If you have answered "Moderately important", "Very important" or "Extremely important", 
please indicate the type of programme as well as the type of course in which project management 
training should be included / En caso de haber contestado "Moderadamente importante", "Muy 
importante" o "Extremadamente importante", indique el nivel en el que se debería incluir esta 
disciplina y el carácter de la misma. 
 
 Undergraduate programme - Compulsory course / Titulación de grado – Curso obligatorio 
 Undergraduate programme - Optional course / Titulación de grado – Curso optativo 
 Postgraduate programme - Compulsory course / Titulación de posgrado – Curso obligatorio 
 Postgraduate programme - Optional course / Titulación de posgrado – Curso optativo 
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5. COMMENTS / COMENTARIOS 
 
 
17. Please enter any further comments, opinions or suggestions that you consider relevant / 
Introduzca cualquier comentario adicional, sugerencia u opinión que considere de interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. THANK YOU!  / ¡GRACIAS! 
 
 
Thank you very much for participating in this international survey. As an information 
professional, your contribution will undoubtedly be of great interest for my doctoral research on 
project management in Library and Information Science education. 
Thank you / Muchas gracias por participar en esta encuesta internacional. Como profesional de 
la información, su contribución será indiscutiblemente de gran interés para mi estudio doctoral 
sobre la gestión de proyectos en la educación universitaria de Información y Documentación. 
Gracias. 
 
 
 
 
